

JEZDŃNIA PAWA (ZACHODNIA)		PAS ROZDZIAŁU		JEZDŃNIA LEWA (WSCHODNIA)	
Prace wykończeniowe		Prace przygotowawcze		Prace wykończeniowe	
Prace wykończeniowe	Prace przygotowawcze	Prace przygotowawcze	Prace przygotowawcze	Prace wykończeniowe	Prace wykończeniowe
BARIERY PROCOWE EKRANY AKUSTYCZNE OZNAKOWANIE MALOWANIE OGRODZENIE HMUSOWANIE I OBSIĄNIENIE TRAWA WYPEŁNIENIE POCZOZY	PODOBUDOWA POB. POMOCNICZA Z K.R. STAB. MECH. 22 cm PODOBUDOWA BA 15 cm WIĄZKA BA 8 cm SIECIOWA SMA 1 cm	WYCINKA USUNIĘCIE HUMUSU WYMIANA SŁUPKÓW SŁABODREWNIOWYCH WYCOP WZMOCNIENIE PODŁOŻA TŁO NAWISY NASYP FREZOWANIE PODŁOŻE GRUNTOWE PODŁOŻE GRUNTOWE 60 kPa WYMIANA SŁUPKÓW SŁABODREWNIOWYCH WYCOP WZMOCNIENIE PODŁOŻA TŁO NAWISY NASYP FREZOWANIE PODŁOŻE GRUNTOWE 60 kPa	WYCINKA USUNIĘCIE HUMUSU WYMIANA SŁUPKÓW SŁABODREWNIOWYCH WYCOP WZMOCNIENIE PODŁOŻA TŁO NAWISY NASYP FREZOWANIE PODŁOŻE GRUNTOWE 60 kPa	BARIERY PROCOWE EKRANY AKUSTYCZNE OZNAKOWANIE MALOWANIE OGRODZENIE HMUSOWANIE I OBSIĄNIENIE TRAWA WYPEŁNIENIE POCZOZY	PODOBUDOWA POB. POMOCNICZA Z K.R. STAB. MECH. 22 cm PODOBUDOWA BA 15 cm WIĄZKA BA 8 cm SIECIOWA SMA 1 cm
0+000					
0+100					
0+200					
0+300					
0+400					
0+500					
0+600					
0+700					
0+800					
0+900					
1+000					
1+100					
1+200					
1+300					
1+400					
1+500					
1+600					
1+700					
1+800					
1+900					
2+000					
2+100					
2+200					
2+300					
2+400					
2+500					
2+600					
2+700					
2+800					
2+900					
3+000					
3+100					
3+200					
3+300					
3+400					
3+500					
3+600					
3+700					
3+800					
3+900					
4+000					
4+100					
4+200					
4+300					
4+400					
4+500					
4+600					
4+700					
4+800					
4+900					
5+000					
5+100					
5+200					
5+300					
5+400					
5+500					
5+600					
5+700					
5+800					
5+900					
6+000					
6+100					
6+200					
6+300					
6+400					
6+500					
6+600					
6+700					
6+800					
6+900					
7+000					
7+100					
7+200					
7+300					
7+400					
7+500					
7+600					
7+700					
7+800					
7+900					
8+000					
8+100					
8+200					
8+300					
8+400					
8+500					

OBIEKTY KOLEJNE

- P-1 0+317,28
- MS-1 0+654,00
- WS-2 0+877,83
- PE-1 1+770,00
- PE-2 1+840,00
- P-2 1+933,00
- WS-3 1+973,00
- PE-3 1+204,00
- WD-4 3+568,29
- WK-5 4+516,14
- WD-6 4+786,66
- P-4 5+043,00
- PE-3 5+140,00
- P-5 6+084,11
- DPD-7 6+742,52
- WS-8 6+951,22
- WK-9 7+738,84
- PE-4 8+440,00
- PE-5 8+480,00
- PE-6 8+520,00

Legenda:
 element: znaczenie:
 wykonane niesprzedane
 wykonane częściowo sprzedane
 wykonane sprzedane