

	JEZDNIĄ LEWA (ZACHODNIA)										PAS ROZDZIAŁU		JEZDNIĄ PRAWA (WSCHODNIA)										OBIEKTY KOLIZJE								
	Roboty wykończeniowe					Roboty ziemne			R. przygot.	WYPEŁNIENIE PASA ROZDZIAŁU	DRENAŻ	ROBOTY SAPERSKIE (cała szerokość pasa drogowego)	BARIERY DROGOWE (STALOWE, BETONOWE)	Podbudowa					Roboty wykończeniowe												
	WYPEŁNIENIE POBOCZY HUMUSOWANIEM I OBSIANIEM TRAWĄ	OGRODZENIE	MALOWANIE	OZNAKOWANIE	Ekran akustyczny	WYKOP	NASYP	FREZOWANIE	WYMIANA GRUNTÓW SŁABONOSNYCH					USUNIĘCIE HUMUSU	WYKOP	NASYP	FREZOWANIE	PODŁOŻE GRUNTOWE 60 Mpa	MROZOCIOCHRONNA 40 cm	WARSTWA	POBUDOWA BA 18 cm	POBUDOWA BA 16 cm		POBUD. POMOCNICZA Z KR. STAB. MECH. 22 cm	WYPEŁNIENIE POBOCZY	HUMUSOWANIE I OBSIANIEM TRAWĄ	OGRODZENIE	MALOWANIE	OZNAKOWANIE	Ekran akustyczny	BARIERY DROGOWE (STALOWE, BETONOWE)
7+700																														7+700	WK-9 7+738,84
7+800																														7+800	
7+900																														7+900	
8+000																														8+000	
8+100																														8+100	
8+200																														8+200	
8+300																														8+300	
8+400																														8+400	PE-4 8+440,00 PE-5 8+480,00
8+500																														8+500	PE-6 8+520,00
8+600																														8+600	WD-20 8+603,11
8+700																														8+700	PE-7 8+720,00 P-6 8+795,00
8+800																														8+800	PE-8 8+850,00
8+900																														8+900	
9+000																														9+000	
9+100																														9+100	P-7 9+101,00
9+200																														9+200	PE-9 9+250,00
9+300																														9+300	PE-10 9+350,00
9+400																														9+400	
9+500																														9+500	
9+600																														9+600	
9+700																														9+700	
9+800																														9+800	
9+900																														9+900	
10+000																														10+000	
10+100																														10+100	
10+200																														10+200	
10+300																														10+300	
10+400																														10+400	Pd-2 10+472,50
10+500																														10+500	WS-11 10+513,60
10+600																														10+600	
10+700																														10+700	
10+800																														10+800	
10+900																														10+900	
11+000																														11+000	PE-11 11+025,00 PE-12 11+075,00
11+100																														11+100	
11+200																														11+200	
11+300																														11+300	
11+400																														11+400	
11+500																														11+500	
11+600																														11+600	

	JEZDNIĄ LEWA (ZACHODNIA)										PAS ROZDZIAŁU	JEZDNIĄ PRAWA (WSCHODNIA)										OBIEKTY KOLIZJE														
	Roboty wykończeniowe					Roboty ziemne			R. przygot.	ROBOTY SĄSIEDNIE (cała szerokość pasa drogowego)	WYPEŁNIENIE PASA ROZDZIAŁU	DRENAŻ	R. przygot.					Roboty ziemne					Roboty wykończeniowe													
	WYPEŁNIENIE POBOCZY HUMUSOWANIE I OBSIĄNIENIE TRAWA	OGRODZENIE	MALOWANIE	OZNAKOWANIE	WYPEŁNIENIE POBOCZY HUMUSOWANIE I OBSIĄNIENIE TRAWA	WYKOP	WYMIANA GRUNTÓW SŁABOSIŁNYCH	WYCINKA	USUNIĘCIE HUMUSU	WYMIANA GRUNTÓW SŁABOSIŁNYCH	WYPEŁNIENIE PASA ROZDZIAŁU	ROBOTY SĄSIEDNIE (cała szerokość pasa drogowego) BARIERY DROGOWE (STALOWE, BETONOWE)	WYCINKA	USUNIĘCIE HUMUSU	WYMIANA GRUNTÓW SŁABOSIŁNYCH	WYKOP	NASYP	FREZOWANIE	PODOBUDOWA MROZOCHOCHRONNA 40 cm	WARSTWA MROZOCHOCHRONNA 40 cm	PODOBUDOWA BA 16 cm	PODOBUDOWA BA 16 cm	PODOBUDOWA BA 16 cm	WYKOP	WYMIANA GRUNTÓW SŁABOSIŁNYCH	USUNIĘCIE HUMUSU	WYCINKA	WYPEŁNIENIE POBOCZY HUMUSOWANIE I OBSIĄNIENIE TRAWA	OGRODZENIE	MALOWANIE	OZNAKOWANIE	EKRANY AKUSTYCZNE (STALOWE, BETONOWE)	WYPEŁNIENIE POBOCZY HUMUSOWANIE I OBSIĄNIENIE TRAWA			
19+700																																				PE-20 19+700,00
19+800																																				PE-21 19+800,00
19+900																																				P-13 19+910,00
20+000																																				
20+100																																				
20+200																																				WD-16 20+200,13 PE-22 20+265,00
20+300																																				P-14 20+360,00
20+400																																				PE-23 20+435,00 PE-24 20+495,00
20+500																																				
20+600																																				
20+700																																				
20+800																																				P-15 20+800,00
20+900																																				
21+000																																				
21+100																																				
21+200																																				WS-17 21+235,54
21+300																																				P-16 21+390,00
21+400																																				
21+500																																				
21+600																																				PR-25 21+600,00
21+700																																				P-17 21+700,00 PE-26 21+760,00
21+800																																				
21+900																																				
22+000																																				
22+100																																				
22+200																																				
22+300																																				P-18 22+340,00
22+400																																				
22+500																																				DPD-18 22+560,75
22+600																																				PE-27 22+650,00
22+700																																				P-19 22+710,00
22+800																																				PE-28 22+800,00 PE-29 22+850,00
22+900																																				
23+000																																				
23+100																																				WD-19 23+161,35
23+200																																				
23+300																																				
23+400																																				
23+500																																				
23+600																																				

	JEZDNIĄ LEWA (ZACHODNIA)										PAS ROZDZIAŁU	JEZDNIĄ PRAWA (WSCHODNIA)										OBIEKTY KOLIZJE													
	Roboty wykończeniowe					Roboty ziemne			R. przygot.	WYPEŁNIENIE PASA ROZDZIAŁU	R. przygot.	Roboty ziemne			Podbudowa				Roboty wykończeniowe																
	WYPEŁNIENIE POBOCZY HUMUSOWANIE I OBSIĄNIENIE TRAWA	OGRODZENIE	MALOWANIE	OZNAKOWANIE	BARIERY DROGOWE (STALOWE/BETONOWE)	WYKOP	NASYP	FREZOWANIE	WYMIANA GRUNTÓW SŁABOSIŁNYCH		USUNIĘCIE HUMUSU	WYCINKA	WYPEŁNIENIE POBOCZY	WYMIANA GRUNTÓW SŁABOSIŁNYCH	WYKOP	NASYP	FREZOWANIE	PODŁOŻE GRUNTOWE 60 Mpa	MROZOCHOPONNA 40 cm WARSTWA	POBUDOWA BA 18 cm PODŁ. POMOCNICZA Z KR. STAB. MECH. 22 cm	POBUDOWA BA 8 cm WIAŻĄCA BA 8 cm		SCIERBALNA SMA 4 cm	WYPEŁNIENIE POBOCZY	HUMUSOWANIE I OBSIĄNIENIE TRAWA	OGRODZENIE	MALOWANIE	OZNAKOWANIE	BARIERY DROGOWE (STALOWE/BETONOWE)	EKRANY AKUSTYCZNE					
31+700																																		31+700	P-29 31+740,00
31+800																																		31+800	
31+900																																		31+900	
32+000																																		32+000	P-30 32+060,00
32+100																																		32+100	
32+200																																		32+200	
32+300																																		32+300	
32+400																																		32+400	
32+500																																		32+500	
32+600																																		32+600	P-31 32+660,00
32+700																																		32+700	
32+800																																		32+800	
32+900																																		32+900	PE-44 32+900,00
33+000																																		33+000	PE-44 33+000,00
33+100																																		33+100	PE-46 33+100,00
33+200																																		33+200	
33+300																																		33+300	
33+400																																		33+400	P-32 33+440,00
33+500																																		33+500	
33+600																																		33+600	
33+700																																		33+700	
33+800																																		33+800	
33+900																																		33+900	
34+000																																		34+000	WS-25a 34+064,00
34+100																																		34+100	
34+200																																		34+200	WS-25 34+262,88
34+300																																		34+300	PE-47 34+300,00 P-33 34+385,00
34+400																																		34+400	PE-48 34+465,00
34+500																																		34+500	
34+600																																		34+600	
34+700																																		34+700	
34+800																																		34+800	
34+900																																		34+900	PE-49 34+900,00 PE-50 34+980,00
35+000																																		35+000	
35+100																																		35+100	
35+200																																		35+200	
35+300																																		35+300	P-35 35+302,00
35+400																																		35+400	P-35 35+494,50
35+500																																		35+500	

