



JEZDNIĄ PAWA (ZACHODNIA)										PAS ROZDZIAŁU		JEZDNIĄ LEWA (WSCHODNIA)																								
Roboty wykończeniowe					Podbudowa					R. przygot.		Podbudowa					Roboty wykończeniowe																			
BARIERY DROGOWE (STALOWEBETONOWE)	EKRANY AKUSTYCZNE	OZNAKOWANIE	MALOWANIE	OGRODZENIE	HUMUSOWANIE I OBSIĄNIĘ TRAWA	WYPEŁNIENIE PODOCZY	SCIERALINA SMA 4 cm	WIĄZĄCA BA 8 cm	PODBUDOWA BA 16 cm	PODEB. POMOCNICZA Z KR. STAB. MECH. 22 cm	WARSTWA MIOZOCIOCHRONNA 40 cm	PODŁOŻE GRUNTOWE 60 Mpa	WYCINKA	USUNIĘCIE HUMUSU	WYMIANA GRUNTÓW SŁABOSIŁNYCH	WYCINKA	USUNIĘCIE HUMUSU	WYMIANA GRUNTÓW SŁABOSIŁNYCH	WZMOCNIENIE PODŁOŻA POD NAWISY	NASYP	FREZOWANIE	PODŁOŻE GRUNTOWE 60 Mpa	WARSTWA MIOZOCIOCHRONNA 40 cm	PODEB. POMOCNICZA Z KR. STAB. MECH. 22 cm	PODBUDOWA BA 16 cm	WIĄZĄCA BA 8 cm	SCIERALINA SMA 4 cm	HUMUSOWANIE I OBSIĄNIĘ TRAWA	MALOWANIE	OZNAKOWANIE	EKRANY AKUSTYCZNE	BARIERY DROGOWE (STALOWEBETONOWE)				
14+700														1			1																			
14+800														1			1																			
14+900														1			1																			
15+000														1			1																			
15+100														1			1																			
15+200														1			1																			
15+300														1			1																			
15+400														1			1																			
15+500														1			1																			
15+600														1			1																			
15+700														1			1																			
15+800														1			1																			
15+900														1			1																			
16+000														1			1																			WS-15 16+026,00
16+100														1			1																			
16+200														1			1																			
16+300														1			1																			PE-14 16+370,00
16+400														1			1																			PE-15 16+470,00
16+500														1			1																			
16+600														1			1																			
16+700														1			1																			
16+800														1			1																			
16+900														1			1																			
17+000														1			1																			
17+100														1			1																			
17+200														1			1																			
17+300														1			1																			
17+400														1			1																			
17+500														1			1																			
17+600														1			1																			
17+700														1			1																			
17+800														1			1																			
17+900														1			1																			
18+000														1			1																			
18+100														1			1																			
18+200														1			1																			
18+300														1			1																			Pd-3 18+340,00
18+400														1			1																			
18+500														1			1																			
18+600														1			1																			
18+700														1			1																			P-11 18+743,00
18+800														1			1																			PR-15 18+840,00
18+900														1			1																			PE-16 18+960,00
19+000														1			1																			PE-17 19+040,00
19+100														1			1																			PE-18 19+120,00
19+200														1			1																			PE-19 19+200,00
19+300														1			1																			
19+400														1			1																			
19+500														1			1																			P-12 19+500,00
19+600														1			1																			

JEZDNIA PAWA (ZACHODNIA)										PAS ROZDZIAŁU			JEZDNIA LEWA (WSCHODNIA)																				
Roboty wykończeniowe					Podbudowa					R. przygot.			R. przygot.			Podbudowa					Roboty wykończeniowe												
BARIERY DROGOWE (STALOWE,BETONOWE)	EKRANY AKUSTYCZNE	OZNAKOWANIE	MALOWANIE	OGRODZENIE	HUMUSOWANIE I OBSIĄNIĘ TRAWA	WYPLENIANIE POBOCZY	SCIERALINA SMA 4 cm	WIĄZĄCA BA 8 cm	PODBUDOWA BA 16 cm	PODEB. POMOCNICZA Z KR. STAB. MECH. 22 cm	WARSTWA MIOZOCIOCHRONNA 40 cm	PODŁOŻE GRUNTOWE 60 Mpa	WYCINKA	USUNIĘCIE HUMUSU	WYMIANA GRUNTÓW SŁABOSIŁNYCH	WYKOP	WZMOCNIENIE PODŁOŻA POD NASYP	NASYP	FREZOWANIE	PODŁOŻE GRUNTOWE 60 Mpa	WARSTWA MIOZOCIOCHRONNA 40 cm	PODEB. POMOCNICZA Z KR. STAB. MECH. 22 cm	PODBUDOWA BA 16 cm	WIĄZĄCA BA 8 cm	SCIERALINA SMA 4 cm	HUMUSOWANIE I OBSIĄNIĘ TRAWA	MALOWANIE	OZNAKOWANIE	EKRANY AKUSTYCZNE	BARIERY DROGOWE (STALOWE,BETONOWE)			
24+700																																	24+700
24+800																																	24+800
24+900																																	24+900
25+000																																	25+000
25+100																																	25+100
25+200																																	25+200
25+300																																	25+300
25+400																																	25+400
25+500																																	25+500
25+600																																	25+600
25+700																																	25+700
25+800																																	25+800
25+900																																	25+900
26+000																																	26+000
26+100																																	26+100
26+200																																	26+200
26+300																																	26+300
26+400																																	26+400
26+500																																	26+500
26+600																																	26+600
26+700																																	26+700
26+800																																	26+800
26+900																																	26+900
27+000																																	27+000
27+100																																	27+100
27+200																																	27+200
27+300																																	27+300
27+400																																	27+400
27+500																																	27+500
27+600																																	27+600
27+700																																	27+700
27+800																																	27+800
27+900																																	27+900
28+000																																	28+000
28+100																																	28+100
28+200																																	28+200
28+300																																	28+300
28+400																																	28+400
28+500																																	28+500
28+600																																	28+600
28+700																																	28+700
28+800																																	28+800
28+900																																	28+900
29+000																																	29+000
29+100																																	29+100
29+200																																	29+200
29+300																																	29+300
29+400																																	29+400
29+500																																	29+500
29+600																																	29+600

OBIEKTY KOLIZJE

P-21 25+316,00

PE-31 25+500,00

PE-32 25+600,00

PE-33 25+700,00

WD-21 26+115,19

P-22 26+655,00

P-23 27+085,00

PE-34 27+185,00

PE-35 27+250,00

P-24 27+394,00

PR-36 27+888,50

P-25 28+000,00

WD-22 28+134,23

PE-37 28+810,00

PE-38 28+860,00

P-26 28+930,00

PE-39 29+000,00

PE-40 29+070,00

PE-41 29+150,00

