

Graficzna prezentacja postępu robót - Łącznice Południe S7

Ł1 km 0+000 - 0+334,54	0+000	0+100	0+200	0+300	0+334,54
Roboty przygotowawcze					
Roboty ziemne					
Odwodnienie korpusu drogowego					
Podbudowy					
Nawierzchnie					
Roboty wykończeniowe					
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu					
Elementy ulic					
Zieleń drogową					
Inne roboty					

Ł2 km 0+000 - 0+492,62	0+000	0+100	0+200	0+300	0+400	0+492,62
Roboty przygotowawcze						
Roboty ziemne						
Odwodnienie korpusu drogowego						
Podbudowy						
Nawierzchnie						
Roboty wykończeniowe						
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu						
Elementy ulic						
Zieleń drogową						
Inne roboty						

Ł3 km 0+000 - 0+341,31	0+000	0+100	0+200	0+300	0+341,31
Roboty przygotowawcze					
Roboty ziemne					
Odwodnienie korpusu drogowego					
Podbudowy					
Nawierzchnie					
Roboty wykończeniowe					
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu					
Elementy ulic					
Zieleń drogową					
Inne roboty					

Ł4 km 0+000 - 0+449,51	0+000	0+100	0+200	0+300	0+400	0+449,51
Roboty przygotowawcze						
Roboty ziemne						
Odwodnienie korpusu drogowego						
Podbudowy						
Nawierzchnie						
Roboty wykończeniowe						
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu						
Elementy ulic						
Zieleń drogową						
Inne roboty						

Ł5 km 0+000 - 0+468,02	0+000	0+100	0+200	0+300	0+400	0+468,02
Roboty przygotowawcze						
Roboty ziemne						
Odwodnienie korpusu drogowego						
Podbudowy						
Nawierzchnie						
Roboty wykończeniowe						
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu						
Elementy ulic						
Zieleń drogową						
Inne roboty						

Ł6 km 0+000 - 0+695,20	0+000	0+100	0+200	0+300	0+400	0+500	0+600	0+695,20
Roboty przygotowawcze								
Roboty ziemne								
Odwodnienie korpusu drogowego								
Podbudowy								
Nawierzchnie								
Roboty wykończeniowe								
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu								
Elementy ulic								
Zieleń drogową								
Inne roboty								

Ł7 km 0+000 - 0+497,83	0+000	0+100	0+200	0+300	0+400	0+497,83
Roboty przygotowawcze						
Roboty ziemne						
Odwodnienie korpusu drogowego						
Podbudowy						
Nawierzchnie						
Roboty wykończeniowe						
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu						
Elementy ulic						
Zieleń drogową						
Inne roboty						

Ł8 km 0+000 - 0+713,04	0+000	0+100	0+200	0+300	0+400	0+500	0+600	0+700	0+713,04
Roboty przygotowawcze									
Roboty ziemne									
Odwodnienie korpusu drogowego									
Podbudowy									
Nawierzchnie									
Roboty wykończeniowe									
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu									
Elementy ulic									
Zieleń drogową									
Inne roboty									

Ł9 km 0+000 - 0+303,17	0+000	0+100	0+200	0+300	0+303,17
Roboty przygotowawcze					
Roboty ziemne					
Odwodnienie korpusu drogowego					
Podbudowy					
Nawierzchnie					
Roboty wykończeniowe					
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu					
Elementy ulic					
Zieleń drogową					
Inne roboty					

Ł10 km 0+000 - 0+431,25	0+000	0+100	0+200	0+300	0+400	0+431,25
Roboty przygotowawcze						
Roboty ziemne						
Odwodnienie korpusu drogowego						
Podbudowy						
Nawierzchnie						
Roboty wykończeniowe						
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu						
Elementy ulic						
Zieleń drogową						
Inne roboty						

±11 km 0+000 - 0+145,01	0+000	0+100	0+145,01
Roboty przygotowawcze			
Roboty ziemne			
Odwodnienie korpusu drogowego			
Podbudowy			
Nawierzchnie			
Roboty wykończeniowe			
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu			
Elementy ulic			
Zieleń drogową			
Inne roboty			

±12 km 0+000 - 0+143,43	0+000	0+100	0+143,43
Roboty przygotowawcze			
Roboty ziemne			
Odwodnienie korpusu drogowego			
Podbudowy			
Nawierzchnie			
Roboty wykończeniowe			
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu			
Elementy ulic			
Zieleń drogową			
Inne roboty			

Legenda	
Roboty wykonane do miesiąca sprawozdawczego	
Roboty wykonywane w miesiącu sprawozdawczym	