

Graficzna prezentacja postępu robót - Łącznice Północ S7

| ŁA km 0+000 - 0+126,24 | 0+000 | 0+100 | 0+126,24 |
|---------------------------------|-------|-------|----------|
| Roboty przygotowawcze | | | |
| Roboty ziemne | | | |
| Odwodnienie korpusu drogowego | | | |
| Podbudowy | | | |
| Nawierzchnie | | | |
| Roboty wykończeniowe | | | |
| Urządzenia bezpieczeństwa ruchu | | | |
| Elementy ulic | | | |
| Zieleń drogowa | | | |
| Inne roboty | | | |

| ŁC-B km 0+000 - 0+290,00 | 0+000 | 0+100 | 0+200 | 0+290,00 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| Roboty przygotowawcze | | | | |
| Roboty ziemne | | | | |
| Odwodnienie korpusu drogowego | | | | |
| Podbudowy | | | | |
| Nawierzchnie | | | | |
| Roboty wykończeniowe | | | | |
| Urządzenia bezpieczeństwa ruchu | | | | |
| Elementy ulic | | | | |
| Zieleń drogowa | | | | |
| Inne roboty | | | | |

| ŁE km 0+000 - 0+166,46 | 0+000 | 0+100 | 0+166,46 |
|---------------------------------|-------|-------|----------|
| Roboty przygotowawcze | | | |
| Roboty ziemne | | | |
| Odwodnienie korpusu drogowego | | | |
| Podbudowy | | | |
| Nawierzchnie | | | |
| Roboty wykończeniowe | | | |
| Urządzenia bezpieczeństwa ruchu | | | |
| Elementy ulic | | | |
| Zieleń drogowa | | | |
| Inne roboty | | | |

| ŁF-D km 0+000 - 0+270,00 | 0+000 | 0+100 | 0+200 | 0+270 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Roboty przygotowawcze | | | | |
| Roboty ziemne | | | | |
| Odwodnienie korpusu drogowego | | | | |
| Podbudowy | | | | |
| Nawierzchnie | | | | |
| Roboty wykończeniowe | | | | |
| Urządzenia bezpieczeństwa ruchu | | | | |
| Elementy ulic | | | | |
| Zieleń drogowa | | | | |
| Inne roboty | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Legenda | | | | |
| Roboty wykonane do miesiąca sprawozdawczego | | | | |
| Roboty wykonywane w miesiącu sprawozdawczym | | | | |