Graficzna prezentacja postępu robót- Roboty drogowe S7 - do 30.06.2017

Strona lewa																Pas rozdziału				Strona prawa													
Bariery ochronne	Oznakowanie pionowe	Oznakowanie poziome	Ogrodzenie	Humusowanie i obsianie	Wypełnienie poboczy	w-wa ścieralna SMA	w-wa wiążąca BA	Podbudowa BA	Podbudowa KŁSM	Warstwa mrozoochronna	Stabilizacja cementem	nasypy	wykopy	Wymiana gruntów słabonośnych	Usunięcie humusu		Bariery drogowe	Wypełnienie pasa rozdziału		Usunięcie humusu	Wymiana gruntów samonośnych	wykopy	nasypy	Stabilizacja cementem	Warstwa mrozoochronna	Podbudowa KŁSM	Podbudowa BA	w-wa wiążąca BA	Warstwa ścieralna SMA	Wypełnienie poboczy	Humusowanie i obsianie	Ogrodzenie	Oznakowanie poziome	Oznakowanie pionowe	Bariery ochronne
						269	248	226	205	190	165	119	103	55	86					86	55	103	119	165	190	205	226	248	269						
																18+845			**18+845**														
																18+900			18+900														
																19+000			19+000														
																19+100			19+100														
																19+200			19+200														
																19+300			19+300														
																19+400			19+400														
																19+500			19+500														
																19+600			19+600														
																19+700			19+700														
																19+800			19+800														
																19+900			19+900														
																20+000			20+000														
																20+100			20+100														
																20+200			20+200														
																20+300			20+300														
																20+400			20+400														
																20+500			20+500														
																20+600			20+600														
																20+700			20+700														
																20+800			20+800														
																20+900			20+900														
																21+000			21+000														
																21+100			21+100														
																21+200			21+200														
																21+300			21+300														
																21+400			21+400														
																21+500			21+500														
																21+600			21+600														
																21+700			21+700														
																21+800			21+800														
																21+900			21+900														
																22+000			22+000														
																22+100			22+100														
																22+200			22+200														
																22+300			22+300														
																22+400			22+400														
																22+500			22+500														
																22+600			22+600														
																22+700			22+700														
																22+800			22+800														
																22+900			22+900														
																23+000			23+000														
																23+100			23+100														
																23+200			23+200														
																23+300			23+300														
																23+400			23+400														
																23+500			23+500														
																23+600			23+600														
																23+700			23+700														
																23+800			23+800														
																23+900			23+900														
																24+000			24+000														
																24+100			24+100														
																24+200			24+200														
																24+300			24+300														
																24+400			24+400														
																24+500			24+500														
																24+600			24+600														
																24+700			24+700														
																24+800			24+800														
																24+900			24+900														
																25+000			25+000														
																25+100			25+100														
																25+200			25+200														
																25+300			25+300														
																25+400			25+400														
																25+500			25+500														
																25+600			25+600														
																25+700			25+700														
																25+800			25+800														
																25+900			25+900														
																26+000			26+000														
																26+100			26+100														
																26+200			26+200														
																26+300			26+300														
																26+400			26+400														
																26+500			26+500														
																26+600			26+600														
																26+700			26+700														
																26+800			26+800														
																26+900			26+900														
																27+000			27+000														
																27+100			27+100														
																27+200			27+200														
																27+300			27+300														
																27+400			27+400														
																27+500			27+500														
																27+600			27+600														
																27+650			27+650														

koniec odcinka 27+650

ROBOTY WYKONANE
ROBOTY DO WYKONANIA