Załącznik Nr 17. Graficzna prezentacja postępu robót- Roboty drogowe S7 - do 28.02.2017

Strona lewa															Pas rozdziału				Strona prawa												
Bariery ochronne	Oznakowanie pionowe	Oznakowanie poziome	Humusowanie i obsianie	Wypełnienie poboczy	w-wa ścieralna SMA	w-wa wiążąca BA	Podbudowa BA	Podbudowa KŁSM	Stabilizacja cementem	Warstwa mrozoochronna	nasypy	wykopy	Wymiana gruntów słabonośnych	Usunięcie humusu		Bariery drogowe	Wypełnienie pasa rozdziału		Usunięcie humusu	Wymiana gruntów samonośnych	wykopy	nasypy	Warstwa mrozoochronna	Stabilizacja cementem	Podbudowa KŁSM	Podbudowa BA	w-wa wiążąca BA	Warstwa ścieralna SMA	Wypełnienie poboczy	Humusowanie i obsianie	Oznakowanie poziome	Oznakowanie pionowe	Bariery ochronne
					269	248	226	205	165	190	119	103	55	86					86	55	103	119	190	165	205	226	248	269					
															18+845			**18+845**														
															18+900			18+900														
															19+000			19+000														
															19+100			19+100														
															19+200			19+200														
															19+300			19+300														
															19+400			19+400														
															19+500			19+500														
															19+600			19+600														
															19+700			19+700														
															19+800			19+800														
															19+900			19+900														
															20+000			20+000														
															20+100			20+100														
															20+200			20+200														
															20+300			20+300														
															20+400			20+400														
															20+500			20+500														
															20+600			20+600														
															20+700			20+700														
															20+800			20+800														
															20+900			20+900														
															21+000			21+000														
															21+100			21+100														
															21+200			21+200														
															21+300			21+300														
															21+400			21+400														
															21+500			21+500														
															21+600			21+600														
															21+700			21+700														
															21+800			21+800														
															21+900			21+900														
															22+000			22+000														
															22+100			22+100														
															22+200			22+200														
															22+300			22+300														
															22+400			22+400														
															22+500			22+500														
															22+600			22+600														
															22+700			22+700														
															22+800			22+800														
															22+900			22+900														
															23+000			23+000														
															23+100			23+100														
															23+200			23+200														
															23+300			23+300														
															23+400			23+400														
															23+500			23+500														
															23+600			23+600														
															23+700			23+700														
															23+800			23+800														
															23+900			23+900														
															24+000			24+000														
															24+100			24+100														
															24+200			24+200														
															24+300			24+300														
															24+400			24+400														
															24+500			24+500														
															24+600			24+600														
															24+700			24+700														
															24+800			24+800														
															24+900			24+900														
															25+000			25+000														
															25+100			25+100														
															25+200			25+200														
															25+300			25+300														
															25+400			25+400														
															25+500			25+500														
															25+600			25+600														
															25+700			25+700														
															25+800			25+800														
															25+900			25+900														
															26+000			26+000														
															26+100			26+100														
															26+200			26+200														
															26+300			26+300														
															26+400			26+400														
															26+500			26+500														
															26+600			26+600														
															26+700			26+700														
															26+800			26+800														
															26+900			26+900														
															27+000			27+000														
															27+100			27+100														
															27+200			27+200														
															27+300			27+300														
															27+400			27+400														
															27+500			27+500														
															27+600			27+600														
															27+650			27+650														

															koniec odcinka 27+650																

ROBOTY WYKONANE

ROBOTY DO WYKONANIA