Graficzna prezentacja postępu Robót - roboty drogowe.

Strona prawa																				Pas rozdziału				Strona lewa																				
Bariery ochronne	Oznakowanie poziome	Oznakowanie pionowe	Humusowanie i obsianie	Wypełnienie pobocży	Warstwa ścieralna SMA	Warstwa wiążąca BA	Podbudowa BA	Podbudowa KSM	Stabilizacja cementem	Rozbiórka dróg, ulic	Warstwa mrozochronna	Nasypy	Wykopy	Wymiana gruntów słabonośnych	Usunięcie humusu	Karczowanie i czyszczenie terenu	Usunięcie karp	Wycinka drzew		Bariery drogowe			Wycinka drzew	Usunięcie karp	Karczowanie i czyszczenie	Usunięcie humusu	Wymiana gruntów słabonośnych	Wykopy	Nasypy	Warstwa mrozochronna	Rozbiórka dróg, ulic	Stabilizacja cementem	Podbudowa KSM	Podbudowa BA	Warstwa wiążąca BA	Warstwa ścieralna SMA	Wypełnienie pobocży	Humusowanie i obsianie	Oznakowanie poziome	Oznakowanie pionowe	Bariery ochronne
																			27+650			27+650																					
																			27+700			27+700																					
																			27+800			27+800																					
																			27+900			27+900																					
																			28+000			28+000																					
																			28+100			28+100																					
																			28+200			28+200																					
																			28+300			28+300																					
																			28+400			28+400																					
																			28+500			28+500																					
																			28+600			28+600																					
																			28+700			28+700																					
																			28+800			28+800																					
																			28+900			28+900																					
																			29+000			29+000																					
																			29+100			29+100																					
																			29+200			29+200																					
																			29+300			29+300																					
																			29+400			29+400																					
																			29+500			29+500																					
																			29+600			29+600																					
																			29+700	ROZPOCZĘCIE ROBÓT DROGOWYCH		29+700																					
																			29+800			29+800																					
																			29+900			29+900																					
																			30+000			30+000																					
																			30+100			30+100																					
																			30+200			30+200																					
																			30+300			30+300																					
																			30+400			30+400																					
																			30+500			30+500																					
																			30+600			30+600																					
																			30+700			30+700																					
																			30+800			30+800																					
																			30+900			30+900																					
																			31+000			31+000																					
																			31+100			31+100																					
																			31+200			31+200																					
																			31+300			31+300																					
																			31+400			31+400																					
																			31+500			31+500																					
																			31+600			31+600																					
																			31+700			31+700																					
																			31+800			31+800																					
																			31+900			31+900																					
																			32+000			32+000																					
																			32+100			32+100																					
																			32+200			32+200																					
																			32+300			32+300																					
																			32+400			32+400																					
																			32+500			32+500																					
																			32+600			32+600																					
																			32+700			32+700																					
																			32+800			32+800																					
																			32+900			32+900																					
																			33+000			33+000																					
																			33+100			33+100																					
																			33+200			33+200																					
																			33+300			33+300																					
																			33+400			33+400																					
																			33+500			33+500																					
																			33+600			33+600																					
																			33+700			33+700																					
																			33+800			33+800																					
																			33+900			33+900																					
																			34+000			34+000																					
																			34+100			34+100																					
																			34+200			34+200																					
																			34+300			34+300																					
																			34+400			34+400																					
																			34+500			34+500																					
																			34+600			34+600																					
																			34+700			34+700																					
																			34+800			34+800																					
																			34+900			34+900																					
																			35+000			35+000																					
																			35+100			35+100																					
																			35+200			35+200																					
																			35+300			35+300																					
																			35+400			35+400																					
																			35+500			35+500																					
																			35+600			35+600																					
																			35+700	KONIEC ROBÓT DROGOWYCH		35+700																					
																			35+800			35+800																					
																			35+900			35+900																					
																			36+000			36+000																					
																			36+100			36+100																					
																			36+200			36+200																					
																			36+300			36+300																					
																			36+400			36+400																					
																			36+500			36+500																					
																			36+600			36+600																					
																			36+700			36+700																					
																			36+800			36+800																					
																			36+900			36+900																					
																			37+000			37+000																					
																			37+100			37+100																					
																			37+200			37+200																					
																			37+300			37+300																					
																			37+400			37+400																					
																			37+500			37+500																					
																			37+600			37+600																					
																			37+700			37+700																					
																			37+800			37+800																					
																			37+900			37+900																					
																			38+000			38+000																					
																			38+100			38+100																					
																			38+200			38+200																					
																			38+300			38+300																					
																			38+400			38+400																					
																			38+500			38+500																					
																			38+600			38+600																					
																			38+700			38+700																					
																			38+800			38+800																					
																			38+900			38+900																					

ROBOTY WYKONANE

ROBOTY DO WYKONANIA