
ID Task Name Duration % Complete Start Finish

1 AUTOSTRADA A1 TORUŃ - STRYKÓW - Zadanie I Odcinek 4: W ęzeł Kowal -
Węzeł Sójki od km 215+850 do km 245+800 Harmonogram

378 days? 32% Thu 08/07/10 Mon 30/04/12

4 Minimum wykonania zobowiązania 0 days 0% Mon 30/05/11 Mon 30/05/11

5 Przekazanie wytycznych, specyfikacji, uzgodnień pozwoleń, decyzji, umów,
warunków I innych dokumentów Generalnemu Wykonawcy

353 days 41% Sat 07/08/10 Sat 28/04/12

6 Wymagania ogólne 377.5 days 44% Thu 08/07/10 Mon 30/04/12

31 ROBOTY DROGOWE 335.5 days? 23% Tue 31/08/10 Mon 30/04/12

32 A1 215 + 850 - 219 + 420 334.5 days? 28% Wed 01/09/10 Mon 30/04/12

33 inne roboty A1 333 days 44% Wed 01/09/10 Fri 27/04/12

34 odhumusowanie 34 days 100% Thu 09/09/10 Wed 30/03/11

35 wykop 40 days 80% Wed 16/03/11 Sat 07/05/11

36 nasyp 47.5 days 80% Mon 11/04/11 Sat 11/06/11

37 nasyp zbrojony geosyntetykiem 38.5 days 0% Mon 11/04/11 Tue 31/05/11

38 umocnienie skarp rowów i ścieków + ścinanie i uzupełnianie poboczy 70.5 days 0% Wed 01/06/11 Wed 31/08/11

39 odwodnienie korpusu drogowego 79.5 days 40% Mon 18/04/11 Sat 30/07/11

40 w-wa drenażowa 19.5 days 40% Mon 06/06/11 Thu 30/06/11

41 w-wa odsączająca 32 days 0% Mon 13/06/11 Sat 23/07/11

42 w-wa mrozoochronna 5.5 days 0% Mon 01/08/11 Sat 06/08/11

43 podbudowa lub ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem 37.5 days 0% Mon 25/07/11 Sat 10/09/11

44 podb. z. kruszywa łamanego 27.5 days 0% Mon 22/08/11 Sat 24/09/11

45 podb. BA WMS 0/20 16.5 days 0% Mon 19/09/11 Sat 08/10/11

46 w-wa wiążąca 0/16 23.5 days 0% Sat 01/10/11 Mon 31/10/11

47 SMA 0/11 10 days? 0% Mon 24/10/11 Sat 05/11/11

48 urządzenia bezpieczeństwa ruchu 76 days 0% Thu 06/10/11 Mon 16/04/12

49 zieleń drogowa 84 days 0% Fri 02/09/11 Mon 30/04/12

50 elementy ulic 82 days 0% Thu 01/09/11 Mon 30/04/12

51 A2 219 + 420 - 224 + 340 331 days? 33% Mon 06/09/10 Mon 30/04/12

52 inne roboty A2 330 days 44% Mon 06/09/10 Fri 27/04/12

53 odhumusowanie 52 days 100% Tue 07/09/10 Tue 05/04/11

54 wykop 64 days 100% Mon 04/10/10 Thu 12/05/11

55 nasyp 85 days 50% Mon 21/03/11 Sat 09/07/11

56 nasyp zbrojony geosyntetykiem 42 days 90% Mon 21/03/11 Sat 14/05/11

57 umocnienie skarp rowów i ścieków + ścinanie i uzupełnianie poboczy 76 days 0% Fri 10/06/11 Sat 17/09/11

58 odwodnienie korpusu drogowego 86 days 40% Fri 22/04/11 Sat 13/08/11

59 w-wa drenażowa 16.5 days 40% Mon 11/07/11 Sat 30/07/11

60 w-wa odsączająca 20 days 0% Mon 25/07/11 Fri 19/08/11

61 w-wa mrozoochronna 5.5 days 0% Sat 13/08/11 Mon 22/08/11

62 podbudowa lub ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem 26.5 days 0% Mon 08/08/11 Sat 10/09/11

63 podb. z. kruszywa łamanego 11 days 0% Thu 01/09/11 Wed 14/09/11

64 podb. BA WMS 0/20 25 days 0% Wed 14/09/11 Fri 14/10/11

65 w-wa wiążąca 0/16 21 days 0% Mon 10/10/11 Sat 05/11/11

66 SMA 0/11 11 days 0% Mon 07/11/11 Mon 21/11/11

67 urządzenia bezpieczeństwa ruchu 73 days 0% Mon 10/10/11 Sat 14/04/12

68 zieleń drogowa 94 days 0% Mon 12/09/11 Sat 28/04/12

69 elementy ulic 104.5 days? 0% Mon 12/09/11 Mon 30/04/12

70 B 224  + 340 - 230 + 817 334.5 days 23% Wed 01/09/10 Mon 30/04/12

71 inne roboty B 333 days 44% Wed 01/09/10 Fri 27/04/12

72 odhumusowanie 42 days 100% Mon 13/09/10 Thu 07/04/11

73 wykop 12.5 days 100% Fri 01/04/11 Sat 16/04/11

74 nasyp 54.5 days 20% Fri 01/04/11 Sat 11/06/11

75 nasyp zbrojony geosyntetykiem 49 days 70% Fri 01/04/11 Sat 04/06/11

76 umocnienie skarp rowów i ścieków + ścinanie i uzupełnianie poboczy 102.5 days 0% Mon 06/06/11 Sat 15/10/11

77 odwodnienie korpusu drogowego 107 days 10% Mon 02/05/11 Sat 17/09/11

78 w-wa drenażowa 11 days 0% Mon 06/06/11 Sat 18/06/11

79 w-wa odsączająca 32 days 0% Mon 13/06/11 Sat 23/07/11

80 w-wa mrozoochronna 5.5 days 0% Mon 18/07/11 Sat 23/07/11

81 podbudowa lub ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem 37.5 days 0% Mon 25/07/11 Sat 10/09/11

82 podb. z. kruszywa łamanego 27.5 days 0% Mon 22/08/11 Sat 24/09/11

83 podb. BA WMS 0/20 27.5 days 0% Mon 12/09/11 Sat 15/10/11

84 w-wa wiążąca 0/16 27 days 0% Sat 01/10/11 Sat 05/11/11

85 SMA 0/11 13.5 days 0% Wed 02/11/11 Sat 19/11/11

86 urządzenia bezpieczeństwa ruchu 67.5 days 0% Mon 17/10/11 Sat 14/04/12

87 zieleń drogowa 88 days 0% Thu 01/09/11 Mon 30/04/12

88 elementy ulic 101 days 0% Thu 01/09/11 Sat 28/04/12

89 C1 230 + 817 - 234 + 450 334 days 21% Wed 01/09/10 Sat 28/04/12

90 roboty przygotowawcze C1 332 days 38% Wed 01/09/10 Thu 26/04/12

91 odhumusowanie 87 days 100% Thu 02/09/10 Fri 29/04/11

92 wykop 9 days 50% Tue 26/04/11 Sat 07/05/11

93 nasyp 75 days 30% Fri 29/10/10 Sat 30/07/11

94 nasyp zbrojony geosyntetykiem i wzmocnienienie podłoża 46 days 10% Mon 02/05/11 Thu 30/06/11

95 ulepszone podłoże 80.5 days 10% Mon 02/05/11 Sat 13/08/11

96 odwodnienie korpusu drogowego 83.5 days 10% Mon 16/05/11 Wed 31/08/11

97 w-wa mrozoochronna 32 days 5% Mon 02/05/11 Sat 11/06/11

98 podb. z. kruszywa łamanego 58.5 days 0% Mon 06/06/11 Sat 20/08/11

99 podb. BA WMS 0/20 40.5 days 0% Mon 11/07/11 Wed 31/08/11

100 w-wa wiążąca 0/16 37.5 days 0% Mon 01/08/11 Sat 17/09/11

101 SMA 0/11 i ścieralna 24 days 0% Thu 01/09/11 Fri 30/09/11

102 wykończeniowe 68.5 days 0% Mon 19/09/11 Sat 17/03/12

103 urządzenia bezpieczeństwa ruchu 73 days 0% Mon 10/10/11 Sat 28/04/12

104 zieleń drogowa 75.5 days 0% Wed 05/10/11 Sat 28/04/12

105 elementy ulic 67 days 0% Mon 19/09/11 Wed 14/12/11

106 inne 81.5 days 0% Sat 01/10/11 Thu 26/04/12

107 C2 234 + 450 - 239 + 150 334 days 20% Wed 01/09/10 Sat 28/04/12

108 roboty przygotowawcze C2 333 days 44% Wed 01/09/10 Fri 27/04/12

109 odhumusowanie 41 days 100% Fri 01/10/10 Thu 28/04/11

110 wykop 20 days 80% Tue 26/04/11 Sat 21/05/11

111 nasyp 46 days 25% Mon 02/05/11 Thu 30/06/11

112 nasyp zbrojony geosyntetykiem i wzmocnienienie podłoża 32 days 0% Mon 02/05/11 Sat 11/06/11

113 ulepszone podłoże 53 days 0% Mon 02/05/11 Sat 09/07/11

114 odwodnienie korpusu drogowego 65 days 0% Mon 09/05/11 Sat 30/07/11

115 w-wa mrozoochronna 26.5 days 7% Mon 23/05/11 Sat 25/06/11

116 podb. z. kruszywa łamanego 26.5 days 0% Mon 20/06/11 Sat 23/07/11

117 podb. BA WMS 0/20 22 days 0% Mon 11/07/11 Sat 06/08/11

118 w-wa wiążąca 0/16 26.5 days 0% Mon 01/08/11 Sat 03/09/11

119 SMA 0/11 i ścieralna 11 days 0% Mon 05/09/11 Sat 17/09/11

120 wykończeniowe 85 days 0% Mon 12/09/11 Sat 31/03/12

121 urządzenia bezpieczeństwa ruchu 71 days 0% Mon 03/10/11 Sat 21/04/12
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Project: POSTĘP ROBÓT DO RAPOR
Date: Mon 06/06/11



ID Task Name Duration % Complete Start Finish

122 zieleń drogowa 71.5 days 0% Mon 03/10/11 Sat 21/04/12

123 elementy ulic 99 days 0% Tue 20/09/11 Sat 28/04/12

124 inne roboty 88 days 0% Fri 30/09/11 Fri 27/04/12

125 D1 239 + 150 - 242 + 150 335 days 20% Tue 31/08/10 Sat 28/04/12

126 roboty przygotowawcze D1 335 days 44% Tue 31/08/10 Sat 28/04/12

127 odhumusowanie 38.5 days 100% Tue 01/03/11 Sat 30/04/11

128 wykop 14.5 days 80% Mon 18/04/11 Sat 07/05/11

129 nasyp 63 days 40% Tue 26/04/11 Sat 16/07/11

130 nasyp zbrojony geosyntetykiem i wzmocnienienie podłoża 20 days 50% Tue 26/04/11 Sat 21/05/11

131 ulepszone podłoże 69.5 days 0% Mon 02/05/11 Sat 30/07/11

132 odwodnienie korpusu drogowego 57.5 days 0% Wed 01/06/11 Sat 13/08/11

133 w-wa mrozoochronna 18.5 days 0% Mon 09/05/11 Tue 31/05/11

134 podb. z. kruszywa łamanego 52 days 0% Wed 01/06/11 Sat 06/08/11

135 podb. BA WMS 0/20 34.5 days 0% Fri 01/07/11 Sat 13/08/11

136 w-wa wiążąca 0/16 29.5 days 0% Mon 25/07/11 Wed 31/08/11

137 SMA 0/11 i ścieralna 21 days 0% Tue 16/08/11 Sat 10/09/11

138 wykończeniowe 82 days 0% Thu 01/09/11 Sat 17/03/12

139 urządzenia bezpieczeństwa ruchu 89 days 0% Mon 03/10/11 Sat 28/04/12

140 zieleń drogowa 96 days 0% Thu 08/09/11 Fri 27/04/12

141 elementy ulic 78 days 0% Mon 03/10/11 Sat 14/04/12

142 inne roboty 90 days 0% Sat 01/10/11 Sat 28/04/12

143 D2 242 + 150 - 245 + 800 334 days 21% Wed 01/09/10 Mon 30/04/12

144 roboty przygotowawcze D2 312.5 days 47% Wed 01/09/10 Sat 31/03/12

145 odhumusowanie 31 days 100% Tue 01/03/11 Wed 20/04/11

146 wykop 47.5 days 50% Mon 11/04/11 Sat 11/06/11

147 nasyp 26.5 days 30% Mon 06/06/11 Sat 09/07/11

148 nasyp zbrojony geosyntetykiem i wzmocnienienie podłoża 26.5 days 90% Mon 06/06/11 Sat 09/07/11

149 ulepszone podłoże 43 days 0% Mon 23/05/11 Sat 16/07/11

150 odwodnienie korpusu drogowego 59.5 days 0% Mon 16/05/11 Sat 30/07/11

151 w-wa mrozoochronna 14.5 days 0% Wed 01/06/11 Sat 18/06/11

152 podb. z. kruszywa łamanego 27 days 0% Sat 18/06/11 Sat 23/07/11

153 podb. BA WMS 0/20 16.5 days 0% Mon 25/07/11 Sat 13/08/11

154 w-wa wiążąca 0/16 26.5 days 0% Mon 08/08/11 Sat 10/09/11

155 SMA 0/11 i ścieralna 11 days 0% Mon 05/09/11 Sat 17/09/11

156 wykończeniowe 79.5 days 0% Mon 12/09/11 Fri 23/03/12

157 urządzenia bezpieczeństwa ruchu 96.5 days 0% Thu 01/09/11 Fri 20/04/12

158 zieleń drogowa 88.5 days 0% Mon 12/09/11 Sat 21/04/12

159 elementy ulic 95 days 0% Mon 12/09/11 Mon 30/04/12

160 inne roboty 100.5 days 0% Mon 19/09/11 Mon 30/04/12

161 ROBOTY MOSTOWE 338 days 28% Fri 27/08/10 Mon 30/04/12

162 WD-181A 198 days 22% Wed 16/03/11 Wed 30/11/11

163 kolumny DSM 31 days 100% Wed 16/03/11 Sat 23/04/11

164 fundamentowanie 26.5 days 60% Mon 02/05/11 Sat 04/06/11

165 korpusy 46.5 days 0% Wed 01/06/11 Sat 30/07/11

166 płyta, izolacja, krawężniki, kapy 70.5 days 0% Mon 25/07/11 Sat 22/10/11

167 roboty wykończeniowe 34 days 0% Sat 15/10/11 Wed 30/11/11

168 WD-181 178 days 5% Mon 11/04/11 Wed 30/11/11

169 fundamentowanie 31 days 30% Mon 11/04/11 Sat 21/05/11

170 korpusy 54 days 0% Mon 23/05/11 Sat 30/07/11

171 płyta, izolacja, krawężniki, kapy 76 days 0% Mon 18/07/11 Sat 22/10/11

172 roboty wykończeniowe 34 days 0% Sat 15/10/11 Wed 30/11/11

173 WD-181B 178 days 2% Mon 11/04/11 Wed 30/11/11

174 fundamentowanie 31 days 10% Mon 11/04/11 Sat 21/05/11

175 korpusy 54 days 0% Mon 23/05/11 Sat 30/07/11

176 płyta, izolacja, krawężniki, kapy 76 days 0% Mon 18/07/11 Sat 22/10/11

177 roboty wykończeniowe 34 days 0% Sat 15/10/11 Wed 30/11/11

178 WD-182 291.5 days 29% Fri 27/08/10 Wed 30/11/11

179 fundamentowanie 33 days 80% Fri 27/08/10 Sat 30/04/11

180 korpusy 57.5 days 60% Tue 26/04/11 Sat 09/07/11

181 płyta, izolacja, krawężniki, kapy 83 days 0% Fri 01/07/11 Sat 15/10/11

182 roboty wykończeniowe 39.5 days 0% Sat 08/10/11 Wed 30/11/11

183 WD-182A 212.5 days 53% Mon 25/10/10 Fri 14/10/11

184 fundamentowanie 14.5 days 100% Mon 25/10/10 Sat 13/11/10

185 korpusy 38.5 days 100% Wed 01/12/10 Tue 31/05/11

186 płyta, izolacja, krawężniki, kapy 78 days 50% Mon 23/05/11 Wed 31/08/11

187 roboty wykończeniowe 44 days 0% Sat 20/08/11 Fri 14/10/11

188 WD-183 250 days 50% Fri 01/10/10 Thu 10/11/11

189 fundamentowanie 30 days 100% Fri 01/10/10 Sat 23/04/11

190 korpusy 42 days 100% Tue 26/04/11 Sat 18/06/11

191 płyta, izolacja, krawężniki, kapy 75 days 30% Mon 20/06/11 Sat 24/09/11

192 roboty wykończeniowe 42 days 0% Sat 17/09/11 Thu 10/11/11

193 WD-184 197 days 31% Tue 18/01/11 Fri 18/11/11

194 pale wielkośrednicowe-zakończenie 0 days 100% Tue 18/01/11 Tue 18/01/11

195 fundamentowanie 31 days 100% Mon 11/04/11 Sat 21/05/11

196 korpusy 54 days 50% Mon 16/05/11 Sat 23/07/11

197 płyta, izolacja, krawężniki, kapy 70.5 days 0% Mon 18/07/11 Sat 15/10/11

198 roboty wykończeniowe 31 days 0% Sat 08/10/11 Fri 18/11/11

199 E-6 188.5 days 36% Tue 15/02/11 Sat 12/11/11

200 pale prefabrykowane-zakończenie 0 days 100% Tue 15/02/11 Tue 15/02/11

201 fundamentowanie 38 days 100% Fri 01/04/11 Sat 21/05/11

202 korpusy 48.5 days 60% Mon 16/05/11 Sat 16/07/11

203 płyta, izolacja, krawężniki, kapy 70.5 days 0% Mon 11/07/11 Sat 08/10/11

204 roboty wykończeniowe 32 days 0% Fri 30/09/11 Sat 12/11/11

205 WD-185 203.5 days 48% Mon 15/11/10 Fri 21/10/11

206 fundamentowanie 22 days 100% Mon 15/11/10 Sat 11/12/10

207 korpusy 45.5 days 100% Fri 01/04/11 Tue 31/05/11

208 płyta, izolacja, krawężniki, kapy 80.5 days 30% Mon 23/05/11 Sat 03/09/11

209 roboty wykończeniowe 41 days 0% Wed 31/08/11 Fri 21/10/11

210 E-7 188 days 3% Tue 15/02/11 Thu 10/11/11

211 pale prefabrykowane 23 days 30% Tue 15/02/11 Thu 07/04/11

212 fundamentowanie 38 days 0% Fri 01/04/11 Sat 21/05/11

213 korpusy 48.5 days 0% Mon 16/05/11 Sat 16/07/11

214 płyta, izolacja, krawężniki, kapy 70.5 days 0% Mon 11/07/11 Sat 08/10/11

215 roboty wykończeniowe 31.5 days 0% Fri 30/09/11 Thu 10/11/11

216 WD-186 189.5 days 55% Mon 11/10/10 Thu 01/09/11

217 fundamentowanie 25.5 days 100% Mon 11/10/10 Sat 13/11/10

218 korpusy 45 days 100% Mon 08/11/10 Fri 22/04/11

219 płyta, izolacja, krawężniki, kapy 68.5 days 50% Mon 18/04/11 Sat 16/07/11
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ID Task Name Duration % Complete Start Finish

220 roboty wykończeniowe 50 days 0% Wed 29/06/11 Thu 01/09/11

221 WD-186A 218 days 51% Wed 03/11/10 Mon 31/10/11

222 fundamentowanie 68 days 100% Wed 03/11/10 Sat 21/05/11

223 korpusy 57.5 days 100% Mon 11/04/11 Sat 25/06/11

224 płyta, izolacja, krawężniki, kapy 69.5 days 0% Mon 06/06/11 Sat 03/09/11

225 roboty wykończeniowe 50.5 days 0% Sat 27/08/11 Mon 31/10/11

226 WD-187 188.5 days 5% Wed 09/02/11 Thu 10/11/11

227 pale wielkośrednicowe-zakończenie 0 days 100% Wed 09/02/11 Wed 09/02/11

228 fundamentowanie 32.5 days 30% Fri 01/04/11 Sat 14/05/11

229 korpusy 58.5 days 0% Mon 02/05/11 Sat 16/07/11

230 płyta, izolacja, krawężniki, kapy 77.5 days 0% Fri 01/07/11 Sat 08/10/11

231 roboty wykończeniowe 31.5 days 0% Fri 30/09/11 Thu 10/11/11

232 WD-188 176 days 25% Fri 01/04/11 Fri 18/11/11

233 fundamentowanie 32.5 days 100% Fri 01/04/11 Sat 14/05/11

234 korpusy 54 days 30% Mon 09/05/11 Sat 16/07/11

235 płyta, izolacja, krawężniki, kapy 70.5 days 0% Mon 11/07/11 Sat 08/10/11

236 roboty wykończeniowe 37 days 0% Fri 30/09/11 Fri 18/11/11

237 WD-189 176 days 5% Fri 01/04/11 Fri 18/11/11

238 fundamentowanie 32.5 days 30% Fri 01/04/11 Sat 14/05/11

239 korpusy 48.5 days 0% Mon 16/05/11 Sat 16/07/11

240 płyta, izolacja, krawężniki, kapy 70.5 days 0% Mon 11/07/11 Sat 08/10/11

241 roboty wykończeniowe 37 days 0% Fri 30/09/11 Fri 18/11/11

242 WD-190 213.5 days 38% Mon 08/11/10 Sat 29/10/11

243 fundamentowanie 48.5 days 100% Mon 08/11/10 Sat 30/04/11

244 korpusy 42 days 60% Tue 26/04/11 Sat 18/06/11

245 płyta, izolacja, krawężniki, kapy 69.5 days 0% Mon 20/06/11 Sat 17/09/11

246 roboty wykończeniowe 33 days 0% Mon 19/09/11 Sat 29/10/11

247 PG-191 170 days 16% Fri 01/04/11 Wed 09/11/11

248 fundamentowanie 32.5 days 100% Fri 01/04/11 Sat 14/05/11

249 korpusy 48.5 days 0% Mon 09/05/11 Sat 09/07/11

250 płyta, izolacja, krawężniki, kapy 75.5 days 0% Mon 27/06/11 Fri 30/09/11

251 roboty wykończeniowe 42 days 0% Fri 16/09/11 Wed 09/11/11

252 MA-192 188.5 days 13% Tue 15/02/11 Thu 10/11/11

253 pale franki 8 days 100% Tue 15/02/11 Sat 19/03/11

254 fundamentowanie 38 days 50% Fri 01/04/11 Sat 21/05/11

255 korpusy 48.5 days 0% Mon 16/05/11 Sat 16/07/11

256 płyta, izolacja, krawężniki, kapy 83 days 0% Fri 01/07/11 Sat 15/10/11

257 roboty wykończeniowe 31.5 days 0% Fri 30/09/11 Thu 10/11/11

258 WD 193 185.5 days 14% Fri 01/04/11 Wed 30/11/11

259 pale Franki 13.5 days 100% Fri 01/04/11 Mon 18/04/11

260 Podpory/korpusy (wykopy, beton, zbrojenie, zasypki, mur oporowy) 69.5 days 25% Mon 02/05/11 Sat 30/07/11

261 Ustrój nośny (beton, sprężenie, łożyska, dylatacje) 71.5 days 0% Fri 01/07/11 Fri 30/09/11

262 Roboty wykończeniowe (odwodnienie, bariery, itp) 45 days 0% Sat 01/10/11 Wed 30/11/11

263 Nawierzchnie (próbne obciążenie) 22 days 0% Wed 02/11/11 Wed 30/11/11

264 WD 194 200.5 days 38% Fri 26/11/10 Mon 31/10/11

265 pale wielkośrednicowe - zakończenie 0 days 100% Thu 16/12/10 Thu 16/12/10

266 Podpory/korpusy (wykopy, beton, zbrojenie, zasypki, mur oporowy) 82 days 100% Fri 26/11/10 Sat 11/06/11

267 Ustrój nośny (beton, sprężenie, łożyska, dylatacje) 83.5 days 10% Mon 16/05/11 Wed 31/08/11

268 Roboty wykończeniowe (odwodnienie, bariery, itp) 47 days 0% Thu 01/09/11 Mon 31/10/11

269 Nawierzchnie (próbne obciążenie) 23.5 days 0% Sat 01/10/11 Mon 31/10/11

270 WD 195 197.5 days 35% Wed 01/12/10 Mon 31/10/11

271 roboty palowe-zakończenie 0 days 100% Thu 30/12/10 Thu 30/12/10

272 Podpory/korpusy (wykopy, beton, zbrojenie, zasypki, mur oporowy) 66 days 100% Wed 01/12/10 Wed 01/06/11

273 Ustrój nośny (beton, sprężenie, łożyska, dylatacje) 70.5 days 10% Wed 01/06/11 Wed 31/08/11

274 Roboty wykończeniowe (odwodnienie, bariery, itp) 47 days 0% Thu 01/09/11 Mon 31/10/11

275 Nawierzchnie (próbne obciążenie) 23.5 days 0% Sat 01/10/11 Mon 31/10/11

276 PZG 195A 310.5 days 46% Fri 01/10/10 Mon 30/04/12

277 Roboty fundamentowe (wytyczenie, wykopy, zbrojenie, beton itd) 45.5 days 100% Fri 01/10/10 Tue 30/11/10

278 Podpory/korpusy (beton, zbrojenie, zasypki) 66 days 100% Wed 01/12/10 Tue 31/05/11

279 Ustrój nośny (prefabrykaty, zbrojenie, beton) 94.5 days 25% Wed 01/06/11 Fri 30/09/11

280 Grunt zbrojony/izolacje/odwodnienie 45.5 days 0% Sat 01/10/11 Wed 30/11/11

281 Roboty wykończeniowe (bariery, ekrany, itp) 44.5 days 0% Thu 01/12/11 Mon 30/04/12

282 WD 196 216 days 39% Wed 26/01/11 Wed 14/12/11

283 roboty palowe - zakończenie 0 days 100% Wed 26/01/11 Wed 26/01/11

284 Podpory/korpusy (wykopy, beton, zbrojenie, zasypki, mur oporowy) 92 days 90% Fri 01/04/11 Sat 30/07/11

285 Ustrój nośny (beton, sprężenie, łożyska, dylatacje) 71.5 days 0% Mon 01/08/11 Mon 31/10/11

286 Roboty wykończeniowe (odwodnienie, bariery, itp) 32 days 0% Wed 02/11/11 Tue 13/12/11

287 Nawierzchnie (próbne obciążenie) 19.5 days 0% Mon 21/11/11 Wed 14/12/11

288 MA-197 211.5 days 33% Fri 28/01/11 Fri 09/12/11

289 pale Franki 0 days 100% Fri 28/01/11 Fri 28/01/11

290 fundamentowanie 45.5 days 100% Fri 01/04/11 Tue 31/05/11

291 korpusy 59.5 days 50% Mon 16/05/11 Sat 30/07/11

292 płyta, izolacja, krawężniki, kapy 82.5 days 0% Mon 18/07/11 Mon 31/10/11

293 roboty wykończeniowe 42 days 0% Fri 14/10/11 Fri 09/12/11

294 PG-198A 221.5 days 51% Fri 26/11/10 Tue 29/11/11

295 fundamentowanie 44.5 days 100% Fri 26/11/10 Sat 14/05/11

296 korpusy 54 days 70% Mon 09/05/11 Sat 16/07/11

297 płyta, izolacja, krawężniki, kapy 76 days 40% Mon 11/07/11 Sat 15/10/11

298 roboty wykończeniowe 45 days 0% Fri 30/09/11 Tue 29/11/11

299 WA-198 PKP 225 days 22% Fri 26/11/10 Sat 03/12/11

300 pale Franki - zakończenie 0 days 100% Mon 14/03/11 Mon 14/03/11

301 fundamentowanie 47.5 days 60% Fri 26/11/10 Sat 14/05/11

302 korpusy 69.5 days 40% Mon 02/05/11 Sat 30/07/11

303 płyta, izolacja, krawężniki, kapy 88.5 days 0% Fri 01/07/11 Sat 22/10/11

304 roboty wykończeniowe 48 days 0% Sat 01/10/11 Sat 03/12/11

305 WD 199 231.5 days 8% Fri 01/04/11 Mon 30/04/12

306 roboty palowe 9 days 100% Fri 01/04/11 Tue 12/04/11

307 Podpory/korpusy (wykopy, beton, zbrojenie, zasypki, mur oporowy) 70.5 days 10% Mon 16/05/11 Sat 13/08/11

308 Ustrój nośny (beton, sprężenie, łożyska, dylatacje) 68.5 days 0% Tue 16/08/11 Sat 12/11/11

309 Roboty wykończeniowe (odwodnienie, bariery, itp) 35.5 days 0% Mon 14/11/11 Tue 17/04/12

310 Nawierzchnie (próbne obciążenie) 22 days 0% Mon 02/04/12 Mon 30/04/12

311 WD 200 209.5 days 15% Wed 16/03/11 Wed 14/12/11

312 roboty palowe 10 days 100% Wed 16/03/11 Mon 28/03/11

313 Podpory/korpusy (wykopy, beton, zbrojenie, zasypki, mur oporowy) 46 days 50% Mon 02/05/11 Thu 30/06/11

314 Montaż konstrukcji stalowej 47.5 days 0% Fri 01/07/11 Wed 31/08/11

315 Ustrój nośny (beton, sprężenie, łożyska, dylatacje) 47.5 days 0% Thu 01/09/11 Mon 31/10/11

316 Roboty wykończeniowe (odwodnienie, bariery, itp) 56.5 days 0% Wed 28/09/11 Mon 12/12/11

317 Nawierzchnie (próbne obciążenie) 19.5 days 0% Mon 21/11/11 Wed 14/12/11
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ID Task Name Duration % Complete Start Finish

318 WD 201 231.5 days 15% Fri 01/04/11 Mon 30/04/12

319 roboty palowe 16.5 days 100% Fri 01/04/11 Thu 21/04/11

320 Podpory/korpusy (wykopy, beton, zbrojenie, zasypki, mur oporowy) 71.5 days 20% Fri 01/07/11 Fri 30/09/11

321 Ustrój nośny (beton, sprężenie, łożyska, dylatacje) 67 days 0% Mon 19/09/11 Wed 14/12/11

322 Roboty wykończeniowe (odwodnienie, bariery, itp) 34.5 days 0% Wed 01/02/12 Mon 30/04/12

323 Nawierzchnie (próbne obciążenie) 22 days 0% Mon 02/04/12 Mon 30/04/12

324 WD 202 219 days 25% Mon 18/04/11 Mon 30/04/12

325 roboty palowe 16.5 days 100% Mon 18/04/11 Tue 10/05/11

326 Podpory/korpusy (wykopy, beton, zbrojenie, zasypki, mur oporowy) 97 days 50% Mon 16/05/11 Sat 17/09/11

327 Ustrój nośny (beton, sprężenie, łożyska, dylatacje) 93.5 days 0% Tue 16/08/11 Wed 14/12/11

328 Roboty wykończeniowe (odwodnienie, bariery, itp) 34.5 days 0% Fri 16/03/12 Mon 30/04/12

329 Nawierzchnie (próbne obciążenie) 21 days 0% Mon 19/03/12 Sat 14/04/12

330 Przepusty na mokro 86.5 days 70% Fri 29/10/10 Tue 10/05/11

331 PZ1 22.5 days 65% Tue 01/03/11 Sat 09/04/11

332 Tyczenie 0 days 100% Tue 01/03/11 Tue 01/03/11

333 Wykop pod przepust + płyta betonowa 1 day 100% Wed 02/03/11 Sat 05/03/11

334 Zbrojenie 9.5 days 100% Mon 07/03/11 Fri 25/03/11

335 Betonowanie 9.5 days 75% Mon 21/03/11 Thu 31/03/11

336 Wykonanie izolacji + zasypka 7 days 0% Fri 01/04/11 Sat 09/04/11

337 Pe1 84 days 79% Tue 02/11/10 Mon 09/05/11

338 Tyczenie 0 days 100% Tue 02/11/10 Tue 02/11/10

339 Wykop pod przepust + płyta betonowa 7 days 100% Fri 01/04/11 Sat 09/04/11

340 Zbrojenie 9.5 days 100% Mon 11/04/11 Thu 21/04/11

341 Betonowanie 9.5 days 100% Fri 15/04/11 Thu 28/04/11

342 Wykonanie izolacji + zasypka 7 days 0% Fri 29/04/11 Mon 09/05/11

343 Pe2 84 days 89% Tue 02/11/10 Mon 09/05/11

344 Tyczenie 0 days 100% Tue 02/11/10 Tue 02/11/10

345 Wykop pod przepust + płyta betonowa 7 days 100% Fri 01/04/11 Sat 09/04/11

346 Zbrojenie 9.5 days 100% Mon 11/04/11 Thu 21/04/11

347 Betonowanie 9.5 days 100% Fri 15/04/11 Thu 28/04/11

348 Wykonanie izolacji + zasypka 7 days 50% Fri 29/04/11 Mon 09/05/11

349 Pe3 84 days 89% Tue 02/11/10 Mon 09/05/11

350 Tyczenie 0 days 100% Tue 02/11/10 Tue 02/11/10

351 Wykop pod przepust + płyta betonowa 7 days 100% Fri 01/04/11 Sat 09/04/11

352 Zbrojenie 9.5 days 100% Mon 11/04/11 Thu 21/04/11

353 Betonowanie 9.5 days 100% Fri 15/04/11 Thu 28/04/11

354 Wykonanie izolacji + zasypka 7 days 50% Fri 29/04/11 Mon 09/05/11

355 PZ3 62 days 94% Wed 03/11/10 Sat 09/04/11

356 Tyczenie 0 days 100% Wed 03/11/10 Wed 03/11/10

357 Wykop pod przepust + płyta betonowa 1 day 100% Tue 01/03/11 Wed 02/03/11

358 Zbrojenie 9.5 days 100% Mon 07/03/11 Fri 25/03/11

359 Betonowanie 9.5 days 100% Mon 21/03/11 Thu 31/03/11

360 Wykonanie izolacji + zasypka 7 days 75% Fri 01/04/11 Sat 09/04/11

361 PZ4 23 days 94% Tue 01/03/11 Sat 09/04/11

362 Tyczenie 0 days 100% Tue 01/03/11 Tue 01/03/11

363 Wykop pod przepust + płyta betonowa 1 day 100% Tue 01/03/11 Wed 02/03/11

364 Zbrojenie 9.5 days 100% Mon 07/03/11 Fri 25/03/11

365 Betonowanie 9.5 days 100% Mon 21/03/11 Thu 31/03/11

366 Wykonanie izolacji + zasypka 7 days 75% Fri 01/04/11 Sat 09/04/11

367 PZ5 23 days 94% Tue 01/03/11 Sat 09/04/11

368 Tyczenie 0 days 100% Tue 01/03/11 Tue 01/03/11

369 Wykop pod przepust + płyta betonowa 1 day 100% Tue 01/03/11 Wed 02/03/11

370 Zbrojenie 9.5 days 100% Mon 07/03/11 Fri 25/03/11

371 Betonowanie 9.5 days 100% Mon 21/03/11 Thu 31/03/11

372 Wykonanie izolacji + zasypka 7 days 75% Fri 01/04/11 Sat 09/04/11

373 Pe4 29 days 95% Fri 01/04/11 Tue 10/05/11

374 Tyczenie 0 days 100% Fri 01/04/11 Fri 01/04/11

375 Wykop pod przepust + płyta betonowa 7 days 100% Sat 02/04/11 Mon 11/04/11

376 Zbrojenie 9.5 days 100% Tue 12/04/11 Fri 22/04/11

377 Betonowanie 9.5 days 100% Mon 18/04/11 Fri 29/04/11

378 Wykonanie izolacji + zasypka 7 days 75% Sat 30/04/11 Tue 10/05/11

379 Pe5 28 days 95% Fri 01/04/11 Mon 09/05/11

380 Tyczenie 0 days 100% Fri 01/04/11 Fri 01/04/11

381 Wykop pod przepust + płyta betonowa 6 days 100% Sat 02/04/11 Sat 09/04/11

382 Zbrojenie 9.5 days 100% Mon 11/04/11 Thu 21/04/11

383 Betonowanie 9.5 days 100% Fri 15/04/11 Thu 28/04/11

384 Wykonanie izolacji + zasypka 7 days 75% Fri 29/04/11 Mon 09/05/11

385 Pe6 28 days 95% Fri 01/04/11 Mon 09/05/11

386 Tyczenie 0 days 100% Fri 01/04/11 Fri 01/04/11

387 Wykop pod przepust + płyta betonowa 6 days 100% Sat 02/04/11 Sat 09/04/11

388 Zbrojenie 9.5 days 100% Mon 11/04/11 Thu 21/04/11

389 Betonowanie 9.5 days 100% Fri 15/04/11 Thu 28/04/11

390 Wykonanie izolacji + zasypka 7 days 75% Fri 29/04/11 Mon 09/05/11

391 Pe7 28 days 95% Fri 01/04/11 Mon 09/05/11

392 Tyczenie 0 days 100% Fri 01/04/11 Fri 01/04/11

393 Wykop pod przepust + płyta betonowa 6 days 100% Sat 02/04/11 Sat 09/04/11

394 Zbrojenie 9.5 days 100% Mon 11/04/11 Thu 21/04/11

395 Betonowanie 9.5 days 100% Fri 15/04/11 Thu 28/04/11

396 Wykonanie izolacji + zasypka 7 days 75% Fri 29/04/11 Mon 09/05/11

397 PZ6 60 days 74% Fri 05/11/10 Sat 09/04/11

398 Tyczenie 0 days 100% Fri 05/11/10 Fri 05/11/10

399 Wykop pod przepust + płyta betonowa 1 day 100% Tue 01/03/11 Wed 02/03/11

400 Zbrojenie 9.5 days 100% Mon 07/03/11 Fri 25/03/11

401 Betonowanie 9.5 days 100% Mon 21/03/11 Thu 31/03/11

402 Wykonanie izolacji + zasypka 7 days 0% Fri 01/04/11 Sat 09/04/11

403 Pe8 85.5 days 69% Fri 29/10/10 Mon 09/05/11

404 Tyczenie 0 days 100% Fri 29/10/10 Fri 29/10/10

405 Wykop pod przepust + płyta betonowa 4 days 100% Tue 02/11/10 Sat 06/11/10

406 Zbrojenie 9.5 days 100% Mon 11/04/11 Thu 21/04/11

407 Betonowanie 9.5 days 75% Fri 15/04/11 Thu 28/04/11

408 Wykonanie izolacji + zasypka 7 days 0% Fri 29/04/11 Mon 09/05/11

409 Pe9 28 days 48% Fri 01/04/11 Mon 09/05/11

410 Tyczenie 0 days 100% Fri 01/04/11 Fri 01/04/11

411 Wykop pod przepust + płyta betonowa 6 days 100% Sat 02/04/11 Sat 09/04/11

412 Zbrojenie 9.5 days 100% Mon 11/04/11 Thu 21/04/11

413 Betonowanie 9.5 days 0% Fri 15/04/11 Thu 28/04/11

414 Wykonanie izolacji + zasypka 7 days 0% Fri 29/04/11 Mon 09/05/11

415 Pe10 28 days 48% Fri 01/04/11 Mon 09/05/11

416 Tyczenie 0 days 100% Fri 01/04/11 Fri 01/04/11

417 Wykop pod przepust + płyta betonowa 6 days 100% Sat 02/04/11 Sat 09/04/11

418 Zbrojenie 9.5 days 100% Mon 11/04/11 Thu 21/04/11
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ID Task Name Duration % Complete Start Finish

419 Betonowanie 9.5 days 0% Fri 15/04/11 Thu 28/04/11

420 Wykonanie izolacji + zasypka 7 days 0% Fri 29/04/11 Mon 09/05/11

421 Pe11 28 days 56% Fri 01/04/11 Mon 09/05/11

422 Tyczenie 0 days 100% Fri 01/04/11 Fri 01/04/11

423 Wykop pod przepust + płyta betonowa 6 days 100% Sat 02/04/11 Sat 09/04/11

424 Zbrojenie 9.5 days 100% Mon 11/04/11 Thu 21/04/11

425 Betonowanie 9.5 days 25% Fri 15/04/11 Thu 28/04/11

426 Wykonanie izolacji + zasypka 7 days 0% Fri 29/04/11 Mon 09/05/11

427 Pe12 28 days 56% Fri 01/04/11 Mon 09/05/11

428 Tyczenie 0 days 100% Fri 01/04/11 Fri 01/04/11

429 Wykop pod przepust + płyta betonowa 6 days 100% Sat 02/04/11 Sat 09/04/11

430 Zbrojenie 9.5 days 100% Mon 11/04/11 Thu 21/04/11

431 Betonowanie 9.5 days 25% Fri 15/04/11 Thu 28/04/11

432 Wykonanie izolacji + zasypka 7 days 0% Fri 29/04/11 Mon 09/05/11

433 PZ8 23.5 days 21% Mon 28/02/11 Sat 09/04/11

434 Tyczenie 0 days 100% Mon 28/02/11 Mon 28/02/11

435 Wykop pod przepust + płyta betonowa 1 day 100% Tue 01/03/11 Wed 02/03/11

436 Zbrojenie 9.5 days 50% Mon 07/03/11 Fri 25/03/11

437 Betonowanie 9.5 days 0% Mon 21/03/11 Thu 31/03/11

438 Wykonanie izolacji + zasypka 7 days 0% Fri 01/04/11 Sat 09/04/11

439 Pe13 28 days 34% Fri 01/04/11 Mon 09/05/11

440 Tyczenie 0 days 100% Fri 01/04/11 Fri 01/04/11

441 Wykop pod przepust + płyta betonowa 6 days 100% Sat 02/04/11 Sat 09/04/11

442 Zbrojenie 9.5 days 50% Mon 11/04/11 Thu 21/04/11

443 Betonowanie 9.5 days 0% Fri 15/04/11 Thu 28/04/11

444 Wykonanie izolacji + zasypka 7 days 0% Fri 29/04/11 Mon 09/05/11

445 PZ10 23.5 days 21% Mon 28/02/11 Sat 09/04/11

446 Tyczenie 0 days 100% Mon 28/02/11 Mon 28/02/11

447 Wykop pod przepust + płyta betonowa 1 day 100% Tue 01/03/11 Wed 02/03/11

448 Zbrojenie 9.5 days 50% Mon 07/03/11 Fri 25/03/11

449 Betonowanie 9.5 days 0% Mon 21/03/11 Thu 31/03/11

450 Wykonanie izolacji + zasypka 7 days 0% Fri 01/04/11 Sat 09/04/11

451 PZ11 28 days 63% Fri 01/04/11 Mon 09/05/11

452 Tyczenie 0 days 100% Fri 01/04/11 Fri 01/04/11

453 Wykop pod przepust + płyta betonowa 6 days 100% Sat 02/04/11 Sat 09/04/11

454 Zbrojenie 9.5 days 100% Mon 11/04/11 Thu 21/04/11

455 Betonowanie 9.5 days 50% Fri 15/04/11 Thu 28/04/11

456 Wykonanie izolacji + zasypka 7 days 0% Fri 29/04/11 Mon 09/05/11

457 Herpetofauna 173 days 32% Mon 25/10/10 Thu 25/08/11

458 PZD16 37 days 30% Mon 07/03/11 Sat 30/04/11

459 Wykop pod przepust + płyta betonowa 1 day 100% Mon 07/03/11 Sat 12/03/11

460 Montaż przepustu 4 days 100% Mon 14/03/11 Sat 19/03/11

461 Ściana wlotu i wylotu + monolityczna płyta żelbetowa 22 days 0% Mon 21/03/11 Sat 16/04/11

462 Zasypka + płyta przejściowa 10 days 60% Mon 18/04/11 Sat 30/04/11

463 PZD17 37 days 32% Mon 07/03/11 Sat 30/04/11

464 Wykop pod przepust + płyta betonowa 1 day 100% Mon 07/03/11 Sat 12/03/11

465 Montaż przepustu 4 days 100% Mon 14/03/11 Sat 19/03/11

466 Ściana wlotu i wylotu + monolityczna płyta żelbetowa 22 days 0% Mon 21/03/11 Sat 16/04/11

467 Zasypka + płyta przejściowa 10 days 70% Mon 18/04/11 Sat 30/04/11

468 PZD18 158.5 days 61% Mon 25/10/10 Fri 05/08/11

469 Wykop pod przepust + płyta betonowa 10 days 100% Mon 25/10/10 Sat 06/11/10

470 Montaż przepustu 14 days 100% Mon 13/06/11 Thu 30/06/11

471 Ściana wlotu i wylotu + monolityczna płyta żelbetowa 17 days 0% Sat 02/07/11 Sat 23/07/11

472 Zasypka + płyta przejściowa 10 days 70% Mon 25/07/11 Fri 05/08/11

473 PZD19 79.5 days 62% Mon 08/11/10 Mon 09/05/11

474 Wykop pod przepust + płyta betonowa 15.5 days 100% Mon 08/11/10 Sat 27/11/10

475 Montaż przepustu 13 days 100% Wed 16/03/11 Thu 31/03/11

476 Ściana wlotu i wylotu + monolityczna płyta żelbetowa 17 days 0% Fri 01/04/11 Fri 22/04/11

477 Zasypka + płyta przejściowa 10 days 60% Tue 26/04/11 Mon 09/05/11

478 PZD20 37 days 30% Mon 07/03/11 Sat 30/04/11

479 Wykop pod przepust + płyta betonowa 1 day 100% Mon 07/03/11 Sat 12/03/11

480 Montaż przepustu 4 days 100% Mon 14/03/11 Sat 19/03/11

481 Ściana wlotu i wylotu + monolityczna płyta żelbetowa 22 days 0% Mon 21/03/11 Sat 16/04/11

482 Zasypka + płyta przejściowa 10 days 60% Mon 18/04/11 Sat 30/04/11

483 PZDZ-12(PA-2) 60.5 days 59% Wed 01/12/10 Sat 07/05/11

484 Wykop pod przepust + płyta betonowa 11.5 days 100% Wed 01/12/10 Sat 18/12/10

485 Montaż przepustu 13 days 100% Wed 16/03/11 Thu 31/03/11

486 Ściana wlotu i wylotu + monolityczna płyta żelbetowa 17 days 0% Fri 01/04/11 Fri 22/04/11

487 Zasypka + płyta przejściowa 10 days 60% Fri 22/04/11 Sat 07/05/11

488 PZD21 43.5 days 36% Tue 18/01/11 Sat 30/04/11

489 Wykop pod przepust + płyta betonowa 1.5 days 100% Tue 18/01/11 Sat 22/01/11

490 Montaż przepustu 9 days 100% Wed 16/03/11 Sat 26/03/11

491 Ściana wlotu i wylotu + monolityczna płyta żelbetowa 16.5 days 0% Mon 28/03/11 Sat 16/04/11

492 Zasypka + płyta przejściowa 10 days 30% Mon 18/04/11 Sat 30/04/11

493 PZDZ-13(PA-3) 46 days 39% Mon 02/05/11 Thu 30/06/11

494 Wykop pod przepust + płyta betonowa 4.5 days 100% Mon 02/05/11 Sat 07/05/11

495 Montaż przepustu 4 days 100% Tue 17/05/11 Sat 21/05/11

496 Ściana wlotu i wylotu + monolityczna płyta żelbetowa 22 days 0% Mon 23/05/11 Sat 18/06/11

497 Zasypka + płyta przejściowa 8 days 80% Mon 20/06/11 Thu 30/06/11

498 PZDZ-14(PA-4) 46 days 32% Mon 02/05/11 Thu 30/06/11

499 Wykop pod przepust + płyta betonowa 4.5 days 100% Mon 02/05/11 Sat 07/05/11

500 Montaż przepustu 4 days 100% Tue 17/05/11 Sat 21/05/11

501 Ściana wlotu i wylotu + monolityczna płyta żelbetowa 22 days 0% Mon 23/05/11 Sat 18/06/11

502 Zasypka + płyta przejściowa 8 days 50% Mon 20/06/11 Thu 30/06/11

503 PZD22 43 days 32% Fri 01/07/11 Thu 25/08/11

504 Wykop pod przepust + płyta betonowa 4.5 days 100% Fri 01/07/11 Wed 06/07/11

505 Montaż przepustu 4 days 100% Tue 12/07/11 Sat 16/07/11

506 Ściana wlotu i wylotu + monolityczna płyta żelbetowa 22 days 0% Mon 18/07/11 Sat 13/08/11

507 Zasypka + płyta przejściowa 8 days 50% Tue 16/08/11 Thu 25/08/11

508 PZD23 43 days 30% Fri 01/07/11 Thu 25/08/11

509 Wykop pod przepust + płyta betonowa 4.5 days 100% Fri 01/07/11 Wed 06/07/11

510 Montaż przepustu 4 days 100% Tue 12/07/11 Sat 16/07/11

511 Ściana wlotu i wylotu + monolityczna płyta żelbetowa 22 days 0% Mon 18/07/11 Sat 13/08/11

512 Zasypka + płyta przejściowa 8 days 40% Tue 16/08/11 Thu 25/08/11

513 PZD24 37 days 3% Mon 07/03/11 Sat 30/04/11

514 Wykop pod przepust + płyta betonowa 1 day 100% Mon 07/03/11 Sat 12/03/11

515 Montaż przepustu 4 days 0% Mon 14/03/11 Sat 19/03/11

516 Ściana wlotu i wylotu + monolityczna płyta żelbetowa 22 days 0% Mon 21/03/11 Sat 16/04/11

517 Zasypka + płyta przejściowa 10 days 0% Mon 18/04/11 Sat 30/04/11

518 PZDZ-15(PA-5) 33.5 days 31% Mon 21/02/11 Thu 21/04/11

519 Wykop pod przepust + płyta betonowa 1 day 100% Mon 21/02/11 Mon 28/02/11
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Project: POSTĘP ROBÓT DO RAPOR
Date: Mon 06/06/11



ID Task Name Duration % Complete Start Finish

520 Montaż przepustu 4 days 100% Wed 02/03/11 Thu 17/03/11

521 Ściana wlotu i wylotu + monolityczna płyta żelbetowa 17.5 days 0% Fri 18/03/11 Fri 08/04/11

522 Zasypka + płyta przejściowa 10 days 50% Sat 09/04/11 Thu 21/04/11

523 PZD25 37 days 22% Mon 07/03/11 Sat 30/04/11

524 Wykop pod przepust + płyta betonowa 1 day 100% Mon 07/03/11 Sat 12/03/11

525 Montaż przepustu 4 days 100% Mon 14/03/11 Sat 19/03/11

526 Ściana wlotu i wylotu + monolityczna płyta żelbetowa 22 days 0% Mon 21/03/11 Sat 16/04/11

527 Zasypka + płyta przejściowa 10 days 30% Mon 18/04/11 Sat 30/04/11

528 PZDZ-16(PA-6) 33.5 days 31% Mon 21/02/11 Thu 21/04/11

529 Wykop pod przepust + płyta betonowa 1 day 100% Mon 21/02/11 Mon 28/02/11

530 Montaż przepustu 4 days 100% Wed 02/03/11 Thu 17/03/11

531 Ściana wlotu i wylotu + monolityczna płyta żelbetowa 17.5 days 0% Fri 18/03/11 Fri 08/04/11

532 Zasypka + płyta przejściowa 10 days 50% Sat 09/04/11 Thu 21/04/11

533 PZD26 37 days 22% Mon 07/03/11 Sat 30/04/11

534 Wykop pod przepust + płyta betonowa 1 day 100% Mon 07/03/11 Sat 12/03/11

535 Montaż przepustu 4 days 100% Mon 14/03/11 Sat 19/03/11

536 Ściana wlotu i wylotu + monolityczna płyta żelbetowa 22 days 0% Mon 21/03/11 Sat 16/04/11

537 Zasypka + płyta przejściowa 10 days 30% Mon 18/04/11 Sat 30/04/11

538 PZD27 69.5 days 52% Mon 15/11/10 Sat 30/04/11

539 Wykop pod przepust + płyta betonowa 13 days 100% Mon 15/11/10 Tue 30/11/10

540 Montaż przepustu 9 days 100% Wed 16/03/11 Sat 26/03/11

541 Ściana wlotu i wylotu + monolityczna płyta żelbetowa 16.5 days 0% Mon 28/03/11 Sat 16/04/11

542 Zasypka + płyta przejściowa 10 days 30% Mon 18/04/11 Sat 30/04/11

543 PZDZ-17(PA-7) 42.5 days 27% Mon 07/03/11 Mon 09/05/11

544 Wykop pod przepust + płyta betonowa 1 day 100% Mon 07/03/11 Sat 12/03/11

545 Montaż przepustu 4 days 100% Tue 22/03/11 Sat 26/03/11

546 Ściana wlotu i wylotu + monolityczna płyta żelbetowa 22 days 0% Mon 28/03/11 Sat 23/04/11

547 Zasypka + płyta przejściowa 10 days 50% Tue 26/04/11 Mon 09/05/11

548 PZD28 37 days 27% Mon 07/03/11 Sat 30/04/11

549 Wykop pod przepust + płyta betonowa 1 day 100% Mon 07/03/11 Sat 12/03/11

550 Montaż przepustu 4 days 100% Mon 14/03/11 Sat 19/03/11

551 Ściana wlotu i wylotu + monolityczna płyta żelbetowa 22 days 0% Mon 21/03/11 Sat 16/04/11

552 Zasypka + płyta przejściowa 10 days 50% Mon 18/04/11 Sat 30/04/11

553 PZDZ-18(PA-8) 33.5 days 9% Mon 21/02/11 Thu 21/04/11

554 Wykop pod przepust + płyta betonowa 1 day 100% Mon 21/02/11 Mon 28/02/11

555 Montaż przepustu 4 days 50% Wed 02/03/11 Thu 17/03/11

556 Ściana wlotu i wylotu + monolityczna płyta żelbetowa 17.5 days 0% Fri 18/03/11 Fri 08/04/11

557 Zasypka + płyta przejściowa 10 days 0% Sat 09/04/11 Thu 21/04/11

558 PZDZ-19(PA-9) 33.5 days 15% Mon 21/02/11 Thu 21/04/11

559 Wykop pod przepust + płyta betonowa 1 day 100% Mon 21/02/11 Mon 28/02/11

560 Montaż przepustu 4 days 100% Wed 02/03/11 Thu 17/03/11

561 Ściana wlotu i wylotu + monolityczna płyta żelbetowa 17.5 days 0% Fri 18/03/11 Fri 08/04/11

562 Zasypka + płyta przejściowa 10 days 0% Sat 09/04/11 Thu 21/04/11

563 PZDZ-20(PA-10) 33.5 days 15% Mon 21/02/11 Thu 21/04/11

564 Wykop pod przepust + płyta betonowa 1 day 100% Mon 21/02/11 Mon 28/02/11

565 Montaż przepustu 4 days 100% Wed 02/03/11 Thu 17/03/11

566 Ściana wlotu i wylotu + monolityczna płyta żelbetowa 17.5 days 0% Fri 18/03/11 Fri 08/04/11

567 Zasypka + płyta przejściowa 10 days 0% Sat 09/04/11 Thu 21/04/11

568 PA-11 123.5 days 3% Tue 01/03/11 Sat 20/08/11

569 Wykop pod przepust + płyta betonowa 1.5 days 100% Tue 01/03/11 Sat 05/03/11

570 Montaż przepustu 1 day 0% Mon 07/03/11 Sat 12/03/11

571 Ściana wlotu i wylotu + monolityczna płyta żelbetowa 20.5 days 0% Mon 14/03/11 Sat 09/04/11

572 Zasypka + płyta przejściowa 10 days 0% Mon 11/04/11 Fri 22/04/11

573 Siatka dogęszczająca 26.5 days 0% Mon 18/07/11 Sat 20/08/11

574 ROBOTY BRANŻOWE 365.88 days? 35% Thu 08/07/10 Sat 14/04/12

575 SPO Kowal 219.5 days 7% Fri 01/04/11 Sat 14/04/12

576 fundamenty 54.5 days 50% Fri 01/04/11 Sat 11/06/11

577 budynek i zadaszenie 136.5 days 0% Mon 06/06/11 Wed 30/11/11

578 nawierzchnie, wyspy kioski 54 days 0% Mon 06/06/11 Sat 13/08/11

579 instalacje, roboty pozostałe 97 days 0% Mon 13/06/11 Sat 15/10/11

580 dostawa urządzeń, testy, przekazanie 42 days 0% Mon 21/11/11 Sat 14/04/12

581 MOP Lubie ń 156.5 days 0% Mon 11/04/11 Mon 31/10/11

582 roboty ziemne, podbudowy 85 days 0% Mon 11/04/11 Sat 30/07/11

583 nawierzchnie 11 days 0% Mon 01/08/11 Sat 13/08/11

584 instalacje wod-kan oświetlenie 80.5 days 0% Mon 09/05/11 Sat 20/08/11

585 roboty wykończeniowe 66 days 0% Mon 08/08/11 Mon 31/10/11

586 nasadzenia 60.5 days 0% Tue 16/08/11 Mon 31/10/11

587  MOP „STRZELCE” 156.5 days 40% Mon 11/04/11 Mon 31/10/11

588 roboty przygotowawcze, 20 days 100% Mon 18/04/11 Sat 14/05/11

589 roboty ziemne, podbudowy 85 days 100% Mon 11/04/11 Sat 30/07/11

590 nawierzchnie 11 days 0% Mon 01/08/11 Sat 13/08/11

591 instalacje wod-kan oświetlenie 80.5 days 0% Mon 09/05/11 Sat 20/08/11

592 roboty wykończeniowe 66 days 0% Mon 08/08/11 Mon 31/10/11

593 SPO „SÓJKI” 219.5 days 7% Fri 01/04/11 Sat 14/04/12

594 fundamenty 54.5 days 50% Fri 01/04/11 Sat 11/06/11

595 budynek i zadaszenie 136.5 days 0% Mon 06/06/11 Wed 30/11/11

596 nawierzchnie, wyspy kioski 54 days 0% Mon 06/06/11 Sat 13/08/11

597 instalacje, roboty pozostałe 97 days 0% Mon 13/06/11 Sat 15/10/11

598 dostawa urządzeń, testy, przekazanie 42 days 0% Mon 21/11/11 Sat 14/04/12

599 Przebudowa sieci wysokiego napi ęcia 110 kV 153 days 0% Wed 16/03/11 Fri 30/09/11

600 zamówienia materiałów 35.5 days 0% Wed 16/03/11 Sat 30/04/11

601 wykonanie sieci 80.5 days 0% Mon 02/05/11 Sat 13/08/11

602 przełączenia 21 days 0% Tue 16/08/11 Sat 10/09/11

603 odbiory, przekazanie 16 days 0% Mon 12/09/11 Fri 30/09/11

604 Przebudowa sieci wysokiego napi ęcia 220kV 153 days 0% Wed 16/03/11 Fri 30/09/11

605 zamówienia materiałów 35.5 days 0% Wed 16/03/11 Sat 30/04/11

606 wykonanie sieci 80.5 days 0% Mon 02/05/11 Sat 13/08/11

607 przełączenia 21 days 0% Tue 16/08/11 Sat 10/09/11

608 odbiory, przekazanie 16 days 0% Mon 12/09/11 Fri 30/09/11

609 Węzeł  - "KOWAL"  od km 215+850 do km 230+817 171.5 days 96% Fri 01/10/10 Sat 30/07/11

610 Przebudowa wodoci ągów - 215+850 do 230+817 171.5 days 96% Fri 01/10/10 Sat 30/07/11

611 215+850 23.5 days 30% Fri 01/10/10 Sat 30/10/10

612 217+800 25.5 days 100% Wed 16/03/11 Sat 16/04/11

613 217+800 22 days 100% Tue 02/11/10 Tue 30/11/10

614 219+200 22 days 100% Tue 02/11/10 Tue 30/11/10

615 219+900 25.5 days 100% Wed 16/03/11 Sat 16/04/11

616 221+400 46.5 days 100% Tue 16/11/10 Sat 16/04/11

617 222+350 23 days 100% Mon 02/05/11 Tue 31/05/11

618 223+000 22.5 days 100% Fri 01/04/11 Sat 30/04/11
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Project: POSTĘP ROBÓT DO RAPOR
Date: Mon 06/06/11



ID Task Name Duration % Complete Start Finish

619 dr.DD-4/23 22.5 days 100% Fri 01/04/11 Sat 30/04/11

620 226+100 45.5 days 100% Wed 16/03/11 Sat 14/05/11

621 226+250 23 days 100% Mon 02/05/11 Tue 31/05/11

622 226+940 23 days 100% Wed 01/06/11 Thu 30/06/11

623 226+950 23.5 days 100% Fri 01/07/11 Sat 30/07/11

624 228+100 23 days 100% Wed 01/06/11 Thu 30/06/11

625 228+200 23 days 100% Wed 01/06/11 Thu 30/06/11

626 229+500 46 days 100% Mon 02/05/11 Thu 30/06/11

627  Węzeł  "SÓJKI" od km 230+817 do km 245+800 163.5 days 31% Fri 01/04/11 Mon 31/10/11

628 Przebudowa wodoci ągów - 230+817 do 245+800 163.5 days 31% Fri 01/04/11 Mon 31/10/11

629 231+642 22.5 days 0% Fri 01/04/11 Sat 30/04/11

630 233+347 22.5 days 90% Fri 01/04/11 Sat 30/04/11

631 234+900 23 days 0% Mon 02/05/11 Tue 31/05/11

632 240+550 23 days 80% Wed 01/06/11 Thu 30/06/11

633 242+550 23.5 days 100% Fri 01/07/11 Sat 30/07/11

634 245+100 24 days 0% Thu 30/06/11 Sat 30/07/11

635 238+640 95 days 35% Fri 01/07/11 Mon 31/10/11

636 238+500 72 days 10% Sat 30/07/11 Mon 31/10/11

637 244+800 24 days 0% Mon 01/08/11 Wed 31/08/11

638 Węzeł  - "KOWAL"  od km 215+850 do km 230+817 196.5 days? 35% Fri 01/04/11 Wed 14/12/11

639 Kanalizacjia deszczowa - 215+850 do 230+817 196.5 days? 35% Fri 01/04/11 Wed 14/12/11

640 od km 215+900 do 216+ 200 68.5 days 0% Fri 01/04/11 Thu 30/06/11

641 od km 216+800 do 217+800 116 days 0% Fri 01/04/11 Wed 31/08/11

642 od km  217+800 do 218+500 46.5 days 50% Wed 01/06/11 Sat 30/07/11

643 od km   218+500 do 219+100 95 days 0% Fri 01/07/11 Mon 31/10/11

644 od km   219+200 do 220+100 80.5 days 0% Thu 01/09/11 Wed 14/12/11

645 km   220+100 93.5 days 100% Mon 02/05/11 Wed 31/08/11

646 od km   220+250 do 221+200 71.5 days 100% Fri 01/07/11 Fri 30/09/11

647 od km   221+300 do 222+200 45.5 days 30% Sat 01/10/11 Wed 30/11/11

648 od km   222+200 do 223+700 56.5 days 0% Sat 01/10/11 Wed 14/12/11

649 od km   223+750 do 224+300 46.5 days 0% Thu 01/09/11 Sat 29/10/11

650 od km   224+500 do 226+000 56.5 days? 60% Sat 01/10/11 Wed 14/12/11

651 od km   226+000 do 226+900 69.5 days? 0% Thu 01/09/11 Wed 30/11/11

652 od km   228+250 do 229+600 93.5 days? 100% Mon 01/08/11 Wed 30/11/11

653 Węzeł  "SÓJKI" od km 230+817 do km 245+800 1 day? 0% Thu 08/07/10 Fri 09/07/10

654 Kanalizacjia deszczowa - 230+817 do 245+800 1 day? 0% Thu 08/07/10 Fri 09/07/10

655 budowa kanalizaci deszczowej 185.5 days 42% Fri 01/04/11 Wed 30/11/11

656 od km 232+575 do 233+325 92 days 0% Fri 01/04/11 Sat 30/07/11

657 od km 233+850 do 234+600 94.5 days 45% Wed 01/06/11 Fri 30/09/11

658 od km 237+950 do 239+600 117 days 90% Fri 01/07/11 Wed 30/11/11

659 od km 241+371 do 241+938 46.5 days 0% Thu 01/09/11 Sat 29/10/11

660  Węzeł  - "KOWAL"  od km 215+850 do km 230+817 1 day? 0% Thu 08/07/10 Fri 09/07/10

661 Budowa kanalizacji sanitarnej - 215+850 do 230+817 1 day? 0% Thu 08/07/10 Fri 09/07/10

662 kolizje - odcinki 46 days? 0% Mon 02/05/11 Thu 30/06/11

663 216+702 46 days? 0% Mon 02/05/11 Thu 30/06/11

664 Bran ża elektroenergetyczna 141 days 0% Mon 02/05/11 Mon 31/10/11

665 Odcinek Kujawsko Pomorski  141 days 0% Mon 02/05/11 Mon 31/10/11

666 oświetlenie dróg 141 days 0% Mon 02/05/11 Mon 31/10/11

667 zasilanie obiektów autostradowych 95 days 0% Fri 01/07/11 Mon 31/10/11

668 budowa sieci łączności alarmowej 71.5 days 0% Fri 01/07/11 Fri 30/09/11

669 Bran ża elektroenergetyczna 163 days? 0% Mon 02/05/11 Wed 30/11/11

670 Odcinek Łódzki W ęzeł Sójki 163 days? 0% Mon 02/05/11 Wed 30/11/11

671 oświetlenie dróg 140 days 0% Wed 01/06/11 Wed 30/11/11

672 zasilanie obiektów autostradowych 93.5 days? 0% Mon 02/05/11 Wed 31/08/11

673 budowa sieci łączności alarmowej 94.5 days? 0% Wed 01/06/11 Fri 30/09/11

674 telematyka 95 days? 0% Fri 01/07/11 Mon 31/10/11

675 Przebudowa rurociagów 92 days 18% Fri 01/04/11 Sat 30/07/11

676 Zabezpieczenie rurociągu paliwowego DN400 - 231+799 km. 46.5 days 0% Wed 01/06/11 Sat 30/07/11

677 Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400  - 245+230 km. 68.5 days 80% Fri 01/04/11 Thu 30/06/11

678 Przebudowa rurociągów naftowych DN 800 i DN 500 - część liniowa -
227+200 km.

92 days 0% Fri 01/04/11 Sat 30/07/11

679 Przebudowa rurociągów naftowych DN 800 i DN 500 - stacja zasuw
SZ325 -227+200 km.

92 days 0% Fri 01/04/11 Sat 30/07/11

680 Kolizje telekomunikacyjne - przebudowa sieci telekomu nikacyjnej 215 + 850 - 245+800124.5 days 71% Tue 02/11/10 Thu 30/06/11

681 Km 216+988 22 days 100% Tue 02/11/10 Tue 30/11/10

682 Km 217+800 22 days 100% Tue 02/11/10 Tue 30/11/10

683 Km 221+400 22 days 100% Tue 02/11/10 Tue 30/11/10

684 Km225+761 43.5 days 100% Tue 16/11/10 Sat 30/04/11

685 Km 225+900 22.5 days 100% Fri 01/04/11 Sat 30/04/11

686 Km 226+912 22 days 100% Tue 02/11/10 Tue 30/11/10

687 Km 227+175 22 days 100% Tue 02/11/10 Wed 01/12/10

688 Km 227+179 22 days 100% Tue 02/11/10 Wed 01/12/10

689 Km228+220 22 days 100% Tue 02/11/10 Tue 30/11/10

690 Km229+465 16 days 90% Tue 01/03/11 Thu 31/03/11

691 Km 231+571 22.5 days 100% Fri 01/04/11 Sat 30/04/11

692 Km232+071 22.5 days 80% Fri 01/04/11 Sat 30/04/11

693 Km 235+000 25.5 days 100% Wed 16/03/11 Sat 16/04/11

694 Km 239+614 22.5 days 90% Fri 01/04/11 Mon 02/05/11

695 Km 240+597 25.5 days 100% Wed 16/03/11 Sat 16/04/11

696 Km 238+886 22 days 30% Fri 01/04/11 Sat 30/04/11

697 Km230+817 do 230+889,40 16 days 20% Tue 01/03/11 Thu 31/03/11

698 Km 232+535,80 do 233+346,20 68.5 days 20% Fri 01/04/11 Thu 30/06/11

699 Km 235+462,40 do 237+346,50 68.5 days 20% Fri 01/04/11 Thu 30/06/11

700 KM 245+070 do 245+461 68.5 days 60% Fri 01/04/11 Thu 30/06/11

701 Kolizje elektroenergetyczne 174.5 days 98% Tue 26/10/10 Tue 30/08/11

702 Km 215+855 do 216+700 68 days 100% Fri 01/04/11 Thu 30/06/11

703 Km 217+800 42 days 100% Tue 26/10/10 Sat 09/04/11

704 Km 218+660 22 days 100% Fri 01/04/11 Sat 30/04/11

705 Km 219+305 43 days 100% Tue 16/11/10 Sat 30/04/11

706 Km 221+040 22 days 100% Fri 01/04/11 Sat 30/04/11

707 Km 222+255 22 days 100% Wed 04/05/11 Tue 31/05/11

708 Km 222+980 do 223+335 52 days 100% Tue 02/11/10 Thu 28/04/11

709 Km 224+285 22 days 100% Fri 01/04/11 Sat 30/04/11

710 Km 225+400 22 days 100% Fri 01/04/11 Sat 30/04/11

711 Km 226+110 do 226+620 30 days 80% Mon 22/11/10 Tue 30/08/11

712 Km 226+900 23 days 80% Mon 02/05/11 Tue 31/05/11
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ID Task Name Duration % Complete Start Finish

713 Km 227+700 22 days 100% Mon 02/05/11 Mon 30/05/11

714 Km 227+770 22 days 100% Mon 02/05/11 Mon 30/05/11

715 Km 228+135 23 days 100% Mon 21/03/11 Mon 18/04/11

716 Km 229+490 69.5 days 100% Mon 02/05/11 Sat 30/07/11

717 Km 230+210 43.5 days 100% Tue 16/11/10 Sat 30/04/11

718 Przebudowa sieci elektroenergetycznych 230+817 do 245 +800171.5 days 52% Tue 02/11/10 Wed 31/08/11

719 Km 241+ 100 22 days 100% Tue 02/11/10 Tue 30/11/10

720 Km 230+817 do 245+800 134 days 60% Tue 01/02/11 Wed 31/08/11

721 Przebudowa infrastruktury PKP 40 days 0% Tue 01/02/11 Fri 29/04/11

722 Przebudowa cieków wodnych 176.5 days 15% Wed 16/03/11 Mon 31/10/11

723 Przebudowa cieków naturalnych i urządzeń wodnych. 176.5 days 20% Wed 16/03/11 Mon 31/10/11

724 Przebudowa rowów melioracyjnych 176.5 days 20% Wed 16/03/11 Mon 31/10/11

725 Zbiorniki ekologiczne 116 days 0% Fri 01/04/11 Wed 31/08/11

726 Elementy ochrony środowiska 117 days 0% Mon 01/08/11 Sat 31/03/12

727 Elementy ochrony akustycznej 117 days 0% Mon 01/08/11 Sat 31/03/12
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