
% mln PLN mln PLN %

100% 237 237 100%

97% 230 230 97%

93% 220 220 93%

89% 210 210 89%

84% 200 200 84%

80% 190 190 80%

76% 180 180 76%

72% 170 Minimalna ilość wykonania Zakończenie robót 170 72%

68% 160 20% robót wykonanych do 31.05.2015 z planonwanego 05.09.2015 22.03.2017 160 68%

63% 150 150 63%

59% 140 140 59%

55% 130 130 55%

51% 120 120 51%

46% 110 110 46%

42% 100 100 42%

38% 90 Rozpoczęcie robót 90 38%

34% 80 05.11.2014 80 34%

30% 70 70 30%

25% 60 60 25%

21% 50 50 21%

17% 40 40 17%

13% 30 30 13%

8% 20 20 8%

4% 10 10 4%

0% 0 0 0%
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Legenda W miesiącu grudniu 2014 podana wartość jest sumą zaliczki i wystapienia Wykonawcy o płatność

wartość wykonane i narastająco wg PŚP (netto) W miesiącu kwietniu 2015 podana wartość jest sumą PŚP nr 5 i PŚP nr 6

wartość zaplanowane i narastająco  wg Programu Subklauzula 8.3 WK (netto) 

rok 2014 Zgodnie z ankesem nr 1 termin zakończenia robót został zmieniony na 22.03.2017.

rok 2015 W dniu 18.06.2015 został zatwierdzony Program  zgodnie z Subklauzulą 8.3 Warunków Kontraktu, nr rev_6/05/2015

rok 2016 W dniu 31.05.2015 Wykonawca osiągnął Kamień Milowy, który został potwierdzony przez Inżyniera w dniu 25.06.2015 wystawieniem PŚP nr 8

rok 2017
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Graficzna prezentacja postępu finansowego  w porównaniu do Programu 
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