
% mln PLN mln PLN %

100% 237 237 100%

97% 230 230 97%

93% 220 220 93%

89% 210 210 89%

84% 200 200 84%

80% 190 190 80%

76% 180 180 76%

72% 170 Minimalna ilość wykonania Zakończenie robót 170 72%

68% 160 20% robót wykonanych do 05.09.2015 05.04.2017 160 68%

63% 150 150 63%

59% 140 140 59%

55% 130 130 55%

51% 120 120 51%

46% 110 110 46%

42% 100 100 42%

38% 90 Rozpoczęcie robót 90 38%

34% 80 05.11.2014 80 34%

30% 70 70 30%

25% 60 60 25%

21% 50 50 21%

17% 40 40 17%

13% 30 30 13%

8% 20 20 8%

4% 10 10 4%

0% 0 0 0%
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Legenda

wartość wykonane i narastająco wg PŚP (netto)

wartość zaplanowane i narastająco  wg Programu Subklauzula 8.3 WK (netto) 
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Graficzna prezentacja postępu finansowego  w porównaniu do Programu 
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