Graficzna prezentacja postepu finansowego w poréwnaniu do Programu

zakoriczenie robdt
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Legenda

warto$¢ wykonane i narastajgco wg PSP (netto)

wartos$¢ zaplanowane i narastajagco wg Programu Subklauzula 8.3 WK (netto)

rok 2014
rok 2015
rok 2016
rok 2017

Kwoty zawarte w PSP uwzgledniaja waloryzacje.

W miesigcu grudniu 2014 podana wartos¢ jest suma zaliczki i wystapienia Wykonawcy o ptatnos¢
W miesigcu kwietniu 2015 podana warto$é jest sumg PSP nr 5i PSP nr 6
W miesigcu kwietniu 2016 Wykonawca zakonczyt sptate zaliczki (rozpoczecie sptaty nastgpito w listopadzie 2015)

Zgodnie z ankesem nr 1 termin zakoriczenia robot zostat zmieniony na 22.03.2017.

W dniu 18.06.2015 zostat zatwierdzony Program zgodnie z Subklauzulg 8.3 Warunkdéw Kontraktu, nr rev_6/05/2015, Program przerobu i ptatnosci rev. z 23.07.2015.

W dniu 31.05.2015 Wykonawca osiagnat Kamier Milowy, ktéry zostat potwierdzony przez Inzyniera w dniu 23.06.2015 wystawieniem PSP nr 7

Za miesiac grudzien 2016 i styczerh 2017 wystawiono taczne PSP nr 25

22.03.2017
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