
L.p. Asortyment robót DPD-2.1 MS-2 DPD-2.2 WS-3 WS-4 DPG-5 WS-6 MS-7 MD-7.1 WS-8
1 Wykopy 10% 10% 10% 38% 38% 40% 10% 33% 100% 60%
2 Zasypka fundamentów 50% 50% 50% 50% 61% 0% 0% 0% 100% 16%

3
Zasypka przestrzeni za przyczółkiem 

i formowanie stożków i nasypów w 

obrębie obiektów

20% 20% 45% 45% 0% 0% 0% 0% 40% 0%

4 Pale żelbetowe wbijane 50% 50% 50% - 50% 25% 100% 50% 100% -
5 Próbne obciążenie pali 50% 50% 50% - 50% - 100% 50% 100% -
6 Ścianki szczelne - - - - - - 100% 50% 100% -
7 Zbrojenie betonu 39% 43% 42% 56% 47% 2% 36% 23% 99% 98%
8 Sprężanie - - - - - - - - 100% -
9 Beton podkładowy 50% 50% 50% 50% 50% 25% 100% 100% 100% 100%

10 Beton fundamentów 50% 50% 50% 100% 50% 7% 100% 100% 100% 58%
11 Beton podpór 50% 51% 51% - 58% - 50% 65% 100% -
12 Beton ustroju nośnego 50% 50% 50% - 54% 0% 0% 0% 100% -
13 Beton łuku żelbetowego - - - - - 0% - - - -

14
Beton zabudów chodnikowych i 

oczepów nasypów 0% 0% 0% 0% 0% - 0% 0% 0% -

15 Beton płyt przejściowych 0% 0% 0% 0% 0% - 0% 0% 0% -

16
Konstrukcje powłokowe z blach 

falistych - - - - - 0% - - - 0%

17
Prefabrykowane belki 

strunobetonowe - 50% - - - - - - - -

18
Konstrukcje stalowe ustroju 

zespolonego - - - - - - 0% 0% - -
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