
L.p. Asortyment robót DPD-2.1 MS-2 DPD-2.2 WS-3 WS-4 DPG-5 WS-6 MS-7 MD-7.1 WS-8

1 Wykopy 40% 50% 40% 38% 60% 60% 100% 50% 100% 100%

2 Zasypka fundamentów 50% 50% 50% 50% 61% 0% 100% 20% 100% 100%

3
Zasypka przestrzeni za przyczółkiem 

i formowanie stożków i nasypów w 

obrębie obiektów

50% 50% 50% 50% 50% 0% 0% 0% 100% 100%

4 Pale żelbetowe wbijane 50% 50% 50% - 100% 100% 100% 90% 100% -

5 Próbne obciążenie pali 50% 50% 50% - 100% 100% 100% 50% 100% -

6 Ścianki szczelne - - - - - - 100% 55% 100% -

7 Zbrojenie betonu 44% 49% 47% 62% 63% 35% 43% 50% 100% 100%

8 Sprężanie - - - - - - - 0% 100% -

9 Beton podkładowy 50% 50% 50% 50% 80% 70% 100% 50% 100% 100%

10 Beton fundamentów 50% 50% 50% 100% 100% 75% 100% 50% 100% 100%

11 Beton podpór 50% 51% 51% - 58% - 100% 50% 100% -

12 Beton ustroju nośnego 50% 50% 50% - 54% 0% 0% 0% 100% -

13 Beton łuku żelbetowego - - - - - 0% - - - -

14
Beton zabudów chodnikowych i 

oczepów nasypów
50% 50% 50% 50% 40% - 0% 0% 100% -

15 Beton płyt przejściowych 50% 50% 50% 50% 50% - 0% 0% 100% -

16
Konstrukcje powłokowe z blach 

falistych 
- - - - - 0% - - - 100%

17
Prefabrykowane belki 

strunobetonowe
- 50% - - - - - - - -

18
Konstrukcje stalowe ustroju 

zespolonego
- - - - - - 50% - - -

19 Łożyska - - - - - - 0% 0% 100% -

20 Urządzenia dylatacyjne 0% 0% 0% 0% 0% - 0% 0% 100% -

21 Izolacja cienka 40% 38% 36% 60% 50% 25% 35% 15% 100% 100%

22 Izolacja gruba 55% 51% 55% 60% 44% 0% 0% 0% 100% -

23
Impregnacja i zabezpieczenie 

antykorozyjne powierzchni 

betonowych

0% 0% 0% 0% 0% - 0% 0% 0% 0%

24
Nawierzchnia asfaltowa -warstwa 

wiążąca
50% 50% 50% 50% 0% - 0% 0% 100% -

25
Nawierzchnia asfaltowa -warstwa 

ścieralna
0% 0% 0% 0% 0% - 0% 0% 100% -

26 Nawierzchnie żywiczne 19% 20% 25% 13% 0% - 0% 0% 90% 0%

27 Kolektory odwodnienia 50% 50% 50% 50% 50% - 0% 0% 100% -

28 Deski gzymsowe 36% 50% 30% 50% 55% - 0% 0% 100% -

29 Krawężniki kamienne 40% 40% 50% 50% 45% - 0% 0% 100% -

30 Bariery ochronne 38% 46% 50% 35% 28% - 0% 0% 100% -

31 Balustrady 0% 0% 0% 0% 0% - 0% 0% 100% 0%

32 Schody skarpowe 0% 80% 31% 0% 50% - 0% 0% 90% 0%

33 Umocnienie nasypów i stożków 0% - - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

34 Punkty pomiarowo - kontrolne 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

35 Próbne obciążenie - 0% - - - - 0% 0% 100% -
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