
L.p.
Numer 

obiektu
Zakres robót

Procentowe 

wykonanie robót w 

stosunku do planu 

na dany tydzień

1

III. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych

200%

2 Sączki podłużne z tworzyw sztucznych o średnicy 100 mm 200%

3 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 125,14%

4 Kanał 23 kanał z rur  DN300 ponad plan

5 Kanał 23 studnie betonowe kpl  DN1200mm wraz z fundametem 133,33%

6 BUDOWA  KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO 100%

7 wykop pod kanał   z rurami 4x HDPE 110/6,3 mm 100%

8 Studnia SKM (w tym 3-krotna regulacja wysokościowa) 100%

WYKONANE ROBOTY BRANŻOWE  03.08 - 09.08.2015 R.

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek  Miłomłyn - Ostróda 

(pododcinek A)
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