
L.p.
Numer 

obiektu
Zakres robót

Procentowe 

wykonanie robót w 

stosunku do planu 

na dany tydzień

1

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych

100,00%

2 Sączki podłużne z tworzyw sztucznych o średnicy 100 mm 100,00%

3 Kanał 2 kanał z rur DN 300 ponad plan

ZBIORNIKI

4 Zbiornik nr 11 podsypka piaskowa, warstwa o grubości 20 cm 100,00%

5 geowłóknina 100,00%

6 płyty ażutowe typu EKO z wypełnieniem otworów zasypką żwirową 116,67%

BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

7 7+600-8+000 wykop pod kanał z rurami 4x HDPE 110/6,3 mm 114,29%

8 7+600-8+000 Studnia SKM - 3 (w tym 3 -krotna regulacja wysokościowa) 100,00%

9 kolizja nr 5 Demontaż słupowej stacji transformatorowej typu STSa 100,00%

10 kolizja nr 5 Budowa słupowej stacji transformatorowej typu STSKu 12 100,00%
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BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PRZEBUDOWA SŁUPOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ
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