
L.p.
Numer 

obiektu
Zakres robót

Procentowe 

wykonanie robót w 

stosunku do planu 

na dany tydzień

1

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych

120,00%

2 Sączki podłużne z tworzyw sztucznych o średnicy 100 mm 120,00%

  3    zbiornik nr 8 podypka piaskowa , warstwa o grubości 20 cm 120,00%

  4    zbiornik nr 8 geowłóknina 100,00%

5 zbiornik nr 8 płyty ażutowe typu EKO z wypełnieniem otworów zasypką żwirową 100,00%

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

6

słup oświetleniowy stalowy ocynkowany ośmiokątny, z wysięgiem 

jednoramiennym o dł. 3m i kącie nachylenia 00. Wysokość 

zawieszenia nad drogą 14 m (wys. słupa +wys. wysięg)  Fundament 

dostosowany do słupa  

133,33%

7

słup oświetleniowy stalowy ocynkowany ośmiokątny, z wysięgiem 

jednoramiennym o dł. 2 m i kącie nachylenia 00. Wysokość 

zawieszenia nad drogą 14 m (wys. słupa +wys. wysięg)  Fundament 

dostosowany do słupa  

100,00%

8 Kabel nn typ YKXS 5x16mm2/1kV 114,29%

WYKONANE ROBOTY BRANŻOWE   12.10 -16.10.2015 R.

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek  Miłomłyn - Ostróda 

(pododcinek A)

ZBIORNIKI
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