
L.p.
Numer 

obiektu
Zakres robót

Procentowe 

wykonanie robót w 

stosunku do planu 

na dany tydzień

1

III. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych

133,33%

2 Sączki podłużne z tworzyw sztucznych o średnicy 100 mm 133,33%

3 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 100,00%

4
WP 309 -WA 

309
kanał z rur  DN200 100,00%

5 Kanał 23 kanał z rur  DN300 ponad plan

6 Kanał 23 studnie betonowe kpl  DN1200mm wraz z fundametem 100%

141%

7 zbiornik nr 4 podsypka piaskowa, warstwa o grubości 20cm 100,00%

8 zbiornik nr 4 geomembrana kubełkowa 100,00%

9 zbiornik nr 4 płyty  typu YOMB  z wypełnieniem otworów zasypką żwirową 171,43%
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