
L.p.
Numer 

obiektu
Zakres robót

Procentowe 

wykonanie robót w 

stosunku do planu 

na dany tydzień

1

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych

120,00%

2 Wykonanie obudowy wylotów przykanalików 120,00%

  3    kanał 2 kanał z rur DN 300 ponad plan

  4    kanał z rur DN 400 100,00%

5 kanał 2 studnie betonowe kpl DN 1200mm wraz z fundamentem 166,67%

ZBIORNIKI

6 zbiornik nr 8 podsypka piaskowa, warstwa o grubości 20 cm 100,00%

7 zbiornik nr 8 geowłóknina 100,00%

8 zbiornik nr 8 płyty ażutowe typu EKO z wypełnieniem otworów zasypką żwirową 125,00%

9 Kabel nn typ YKXS 5x25mm2/1kV 100,00%

10 Kabel nn typ YKXS 5x16mm2/1kV 100,00%

WYKONANE ROBOTY BRANŻOWE   19.10 -23.10.2015 R.

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek  Miłomłyn - Ostróda 

(pododcinek A)

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
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