
L.p.
Numer 

obiektu
Zakres robót

Procentowe 

wykonanie robót w 

stosunku do planu 

na dany tydzień

1

III. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych

100,00%

2 Sączki podłużne z tworzyw sztucznych o średnicy 100 mm 100,00%

3 ZBIORNIKI 103%

4 zbiornik nr 4 podsypka piaskowa, warstwa o grubości 20cm 110,00%

5 zbiornik nr 4 geomembrana kubełkowa 110,00%

6 zbiornik nr 4 płyta typu YOMB z wypełnieniem otworów zasypką żwirową 100,00%
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