
L.p. Numer obiektu Zakres robót

Procentowe 

wykonanie robót w 

stosunku do planu 

na dany tydzień

1

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych

100,00%

2 zatoki autobusowe Sączki podłużne z tworzyw sztucznych o średnicy 100 mm 100,00%

3 Kanał 22 kanał z rur DN 300 ponad plan

4 studnie ściekowe z wpustami kpl. DN 600 100,00%

5 osadnik poziomy o wymiarach nie mniejszych niż 2*1,2 m 100,00%

6 płyty typu YOMB z wypełnieniem otworów zasypką żwirową 140,00%

7 7+600-8+000 Stunia SKM - 3 (w tym 3 -krotna regulacja wysokościowa) 100,00%

8
Oprawy oświetleniowe drogowe z wysokoprężną lampą sodową o 

mocy 150 W
100,00%
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