
L.p.
Numer 

obiektu
Zakres robót

Procentowe 

wykonanie robót w 

stosunku do planu 

na dany tydzień

1 kanał z rur DN 200 100,00%

2 Kanał 2 kanał z rur DN 300 ponad plan

3 kanał z rur DN 400 100,00%

4 studnie ściekowe z wpustami kpl. DN 600 100,00%

ZBIORNIKI

5 zbiornik nr 8 podsypka piaskowa, warstwa o grubości 20 cm 100,00%
6 zbiornik nr 8 geowłóknina 100,00%

7 zbiornik nr 8 płyty azutowe typu EKO z wypełnieniem otworów zasypką żwirową 100,00%

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

8 Węzeł Tarda Kabel nn typ YKXS 5x25mm2/1kV 121,21%

9 Węzeł Tarda Kabel nn typ YKXS 5x16mm2/1KV 100,00%

10 Węzeł Tarda Bednarka uziemiając 25x4mm 200,00%

WYKONANE ROBOTY BRANŻOWE 26.10 -30.10.2015 R.

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek  Miłomłyn - Ostróda 

(pododcinek A)

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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