
L.p. Numer obiektu Zakres robót

Procentowe 

wykonanie robót w 

stosunku do planu 

na dany tydzień

1 umocnienie materacami gabionowymi 150,00%

2 osadnik poziomy o wymiarach nie mniejszych niż 2*1,2 m 100,00%

3 stopień wodny St-4/2 100,00%

4 podsypka piaskowa, warstwa o grubości 20 cm 128,57%

5 płyty ażutowe typu EKO z wypełnieniem otworów zasypką żwirową 128,57%
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