
L.p. Numer obiektu Zakres robót

Procentowe 

wykonanie robót w 

stosunku do planu 

na dany tydzień

1 Kanał z rur DN 300 ponad plan

2 zbiornik nr 2 płyty typu YOMB z wypełnieniem otworów zasypką żwirową 100,00%

3 Rura 4xRHDPEt 110/6,3 mm w tunelu 100,00%

4 7+600-8+000 studnia SKM - 3 (w tym 3-krotna regulacja wysokościowa) 150,00%
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