
L.p.
Numer 

obiektu
Zakres robót

Procentowe 

wykonanie robót w 

stosunku do planu 

na dany tydzień

1 studnie sciekowe z wpustami kpl. DN 600 100,00%

2 Zbiornik nr 10 podsypka piaskowa, warstwa o grubości 20 cm 100,00%

3 Zbiornik nr 10 płyty ażutowe typu EKO z wypełnieniem otowrów zasypką żwirową 100,00%

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

4

Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany ośmiokątny, z wysiegiem 

jednoramiennym o dł.3 m i kącie nachylenia 00. Wysokość 

zawieszenia nad drogą 14 m (wys. słupa+wys. wysięg.) Fundament 

dostosowany do słupa.

100,00%

5

Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany ośmiokątny, z wysiegiem 

jednoramiennym o dł.3 m i kącie nachylenia 00. Wysokość 

zawieszenia nad drogą 14 m (wys. słupa+wys. wysięg.) Fundament 

dostosowany do słupa.

100,00%

6 Węzeł Tarda
Złącze słupowe z dwoma gniazdami bezpiecznikowymi, umożliwiające 

podłączenie do 2 kabli 5x25mm2
ponad  plan

7 Węzeł Tarda Kabel nn typ YKXS 5x25mm2/1 kV 120,00%

8 Węzeł Tarda Kabel nn typ YKXS 5x16mm2/1 kV 100,00%
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