
L.p. Odcinek robót Numer obiektu Zakres robót

Procentowe 

wykonanie robót w 

stosunku do planu 

na dany tydzień

1
łącznica A km 

0+000 - 0+159,63
W.Miłomłyn PD ulepszone podłoże z gr. stab.cementem gr. 15 cm KR 4 100,00%

2 zjazd ZB 4 DZ8/A ulepszone podłoże z gr. stab.cementem - zjazdy 12,36%

WS8/A, łącznica A 

WMPD 
WS8/A przepusty stalowe Ø 80 cm 100,00%

3 DD6/A DD6/A Przepusty pod zjazdami Ø 50 cm 100,00%

BARIERY DROGOWE 

4

1+900 - 2+120, 

2+238-2+367, 

4+256-4+880

S7 P.R. Bariery H2W4 - dwustronna 162,17%

3+100-4+000 S7 P.R. Humusowanie z obsianiem skarp 75,00%

HUMUSOWANIE

ULEPSZONE PODŁOŻE STABILIZOWANE CEMENTEM - 15 CM - STRONA LEWA

ODWODNIENIE I PRZEPUSTY

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek  Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

ULEPSZONE PODŁOŻE STABILIZOWANE CEMENTEM - drogi dojazdowe
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