
L.p. Odcinek robót Numer obiektu Zakres robót

Procentowe 

wykonanie robót w 

stosunku do planu 

na dany tydzień

1 2+850-2+900 S7 j.L. warstwa mrozoochronna (góra) gr 10 cm dodatkowe

2 Łącznica A ,B,C WMPD  warstwa mrozoochronna (góra) gr 15 cm KR 4 100,00%

3 2+850-2+900 S7 j.L. warstwa mrozoochronna  gr 30 cm 100,00%

PODBUDOWA KŁSM - drogi dojazdowe i zjazdy

4 DD 6/A, DZ 8/A  podbudowa kłsm dodatkowe

5 WS8/A przepusty stalowe Ø 80 cm dodatkowe

6 3+350-4+050 S7 P.R. bariery H2 W4 - dwustronna 100,00%

7 3+450-3+530 S7 P.R. bariery H2W2 - jednostronna 100,00%

8 5+580 - 5+600 S7 ułożenie ścieku korytkowego w pasie rozdziału dodatkowe

9 0+650-0+850 DD7/A, DD10/A
umocnienie dna rowów i ścieków elementami 

prefabrykowanymi korytkowymi
100,00%

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek  Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

WARSTWA MROZOOCHRONNA  15cm - STRONA LEWA

WYKONANE ROBOTY DROGOWE  22.02 - 27.02.2016

BARIERY DROGOWE

ELEMENTY PRFABRYKOWANE KORYTKOWE

ODWODNIENIE I PRZEPUSTY

WARSTWA MROZOOCHRONNA  10 cm - STRONA LEWA

WARSTWA MROZOOCHRONNA  30cm - STRONA LEWA
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