
L.p. Odcinek robót Numer obiektu Zakres robót

Procentowe 

wykonanie robót w 

stosunku do planu 

na dany tydzień

1 5+250-5+400 S7 Wykonanie wykopów 120,00%

2 5+200-5+480 S7 j.L ulepszone podłoże z gr.stab.cementem gr.15 cm 100,00%

3 5+250-5+500 S7 j.P ulepszone podłoże z gr.stab.cementem gr.15 cm dodatkowe

4 5+200-5+480 S7 j.L warstwa mrozoochronna (góra) gr. 10 cm 100,00%

5 5+200-5+480 S7 j.L warstwa mrozoochronna gr. 30 cm 100,00%

6 5+200-5+480 S7 j.L Podbudowa kłsm gr. 22 cm 100,00%

7 S7 P.R. Bariery H2W4-dwustronna dodatkowe

8 łącznica D,E,F WMPD
Umocnienie dna rowów i ścieków elementami 

prefabrykowanymi korytkowymi
dodatkowe

9
pale 

fundamentowe
E4 Ekrany akustyczne 100,00%

10
S7 7+500-9+163 

L+P
S7 Ustawienie ogrodzenia 100,00%

OGRODZENIE

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek  Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE 27.06 -03.07.2016

WYKOPY - STRONA PRAWA

ULEPSZONE PODŁOŻE STAB. CEMENTEM 15 cm-STRONA PRAWA

W-WA MROZOOCHRONNA 10 CM- STRONA LEWA

EKRANY akustyczne i przeciwolśnieniowe

W-WA MROZOOCHRONNA 30 CM- STRONA LEWA

ELEMENTY PREFABRYKOWANE  KORYTKOWE

ULEPSZONE PODŁOŻE STAB. CEMENTEM 15 cm-STRONA LEWA

PODBUDOWA KŁSM 22 CM- STRONA LEWA

BARIERY DROGOWE
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