
L.p. Odcinek robót Numer obiektu Zakres robót

Procentowe 

wykonanie robót 

w stosunku do 

planu na dany 

tydzień

1 5+500-6+000 S7 j.P Rozebranie podbudowy z kruszywa gr.35 cm dodatkowe

2 2+600-3+700 S7 J.P. wykonanie wykopów dodatkowe

3
0+000-0+730 

ROWY
S7 J.P. wykonanie wykopów 100,00%

4 ZB8/A ZB8/A wykonanie wykopów 400,00%

5 3+860-3+949 DZ8/A Wykonywanie nasypów - GWN 100,00%

6 2+700-3+000 S7 j.P Wykonywanie nasypów 120,00%

7
łącznica C 

WMPD
S7 j.P Wykonywanie nasypów 120,00%

ULEPSZONE PODŁOŻE STABILIZOWANE CEMENTEM 15 CM - STRONA PRAWA

8

S7 J.P.2+900-

3+010 ; S7 J.L. 

2+900-3+030; 

Łącznica C 

WMPD 0+215-

0+265

S7 j.P+L ulepszone podłoże z gr. stab. cementem  gr. 15 cm 196,00%

9 3+600+3+860 DZ8/A
wykonanie warstwy odsączającej z piasku lub pospółki, grubość 

warstwy 15 cm
100,00%

10 3+860-3+949 DZ8/A warstwa mrozoochronna gr. 15 cm 100,00%

11

0+000-

0+730+Łącznic

a C,D WMPN

S7 j.P warstwa mrozoochronna  gr. 30 cm 100,00%

12

S7 J.P.2+900-

3+010 ; S7 J.L. 

2+900-3+030; 

Łącznica C 

WMPD 0+215-

0+265

S7 j.L+P warstwa mrozoochronna  gr. 30 cm dodatkowe

13 5+100-5+230 S7 j.P warstwa mrozoochronna  gr. 30 cm 130,00%

14  3+600-3+949 DZ8/A podbudowa kłsm gr 20 cm 100,00%

15
Łącznica D,E,F, 

WMPD
WMPD podbudowa kłsm gr 20 cm 100,00%

16

 3+100-3+400 

+łącznica E,F  

WMPD

S7 j.P podbudowa kłsm gr 22 cm - 50% grubości (cz. 2/2) 100,00%

17 4+200-4+460 S7 j.P podbudowa kłsm gr 22 cm - 50% grubości (cz. 2/2) 100,00%

PODBUDOWA KŁSM 22 CM-STRONA PRAWA

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek  Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

WYKOPY - STRONA PRAWA

NASYPY - STRONA LEWA

PODBUDOWA KŁSM 20 CM-STRONA LEWA

NASYPY - STRONA PRAWA

W-WA MROZOOCHRONNA 15 CM- STRONA LEWA

WYKONANE ROBOTY DROGOWE  28.09 -04.10.2015 R.

W-WA MROZOOCHRONNA 30 CM- STRONA PRAWA

WARSTWY ODSĄCZAJĄCE 15 CM - STRONA LEWA

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Strona 1 z 2



18 4+680-5+100 S7 j.P podbudowa kłsm gr 22 cm - cz. 1+2 93,33%

19 3+580-3+949 DZ8/A oczyszczenie i skropienie w-w niebitumicznych  (kłsm) 100,00%

20 4+037-4+310 DZ8/A oczyszczenie i skropienie w-w niebitumicznych  (kłsm) 100,00%

21 4+037-4+310 DZ8/A oczyszczenie i skropienie w-w niebitumicznych  (podb. BA) 100,00%

22 4+037-4+310 DZ8/A Podbudowa BA gr. 7 cm 100,00%

23  4+037-4+310 DZ8/A warstwa wiążąca  gr. 6cm 100,00%

24 2+520-2+570 S7 j.L Ułożenie ścieku drogowego trójkątnego 50,00%

25 DD2/A
Umocnienie dna rowów i ścieków  elementami 

prefabrykowanymi korytkowymi
110,00%

26
S7 J.L. 0+500-

0+900
Humusowanie z obsianiem skarp 100,00%

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE - pozostałe drogi

PODBUDOWA BA KR-3 - STRONA LEWA

W-WA WIĄŻĄCA KR-3 - STRONA LEWA

ELEMENTY PREFABRYKOWANE KORYTKOWE

HUMUSOWANIE

ELEMENTY ULIC - ściek trójkątny
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