
L.p. Odcinek robót Numer obiektu Zakres robót

Procentowe 

wykonanie robót w 

stosunku do planu 

na dany tydzień

1 1+000-1+060 S7 j.P. wykonywanie wykopów dodatkowe

2 6+400- 6+800 pas rozdziału wykonanie nasypów - GWN 100,00%

3 1+000-1+040 S7 j.P.  wykonanie nasypów - GWN dodatkowe

4 DZ8/A , DD10 A przepusty pod zjazdami Ø 50 cm 100,00%

5 WS8/A przepusty stalowe Ø 80 cm 116,67%

6
W. Miłomłyn PD - 

łącznica A,C,B 
S7 ułożenie ścieku drogowego trójkątnego dodatkowe

7 DZ8/A
umocnienie dna rowów i ścieków elementami 

prefabrykowanymi korytkowymi
320,00%

8

1+360; 2+435; 

2+985; 3+190; 

3+685

fundament Konstrukcja bramowa dla znaków drogowych 100,00%

9 5+400-6+000 S7 i DD7/A humusowanie 88,00%

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek  Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

NASYPY -STRONA PRAWA
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ELEMENTY ULIC - ściek trójkątny

ELEMENTY PRFABRYKOWANE KORYTKOWE

ODWODNIENIE I PRZEPUSTY

WYKOPY - STRONA PRAWA

OZNAKOWANIE PIONOWE 

HUMUSOWANIE
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