
L.p. Odcinek robót Numer obiektu Zakres robót

Procentowe 

wykonanie robót w 

stosunku do planu 

na dany tydzień

1 Łącznica B WMPD wykonanie nasypów -GWN 100,00%

2 Łącznica C WMPD wykonanie nasypów -GWN 100,00%

3
Łącznica A 0+000-

0+159
WMPD

 wykonanie warstwy odsączającej z piasku lub pospółki KR4, 

grubość warstwy 15 cm - KR 4 
100,00%

4 4+880-5+100 S7 P.R. bariery H2W4 - dwustronna 100,00%

5 2+120-2+238 S7 P.R. bariery H2W2 - jednostronna 67,80%

ELEMENTY PREFABRYKOWANE KORYTKOWE

6 DD10/A DD10/A
 umocnienie dna rowów i ścieków elementami 

prefabrykowanymi korytkowymi 
100,00%

7 3+100-3+500 S7 P.R. Humusowanie 100,00%

HUMUSOWANIE

NASYPY STRONA PRAWA

BARIERY DROGOWE

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek  Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

WARSTWY ODSĄCZAJĄCE 15CM - STRONA LEWA
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