
L.p.
Numer 

obiektu
Zakres robót

Procentowe 

wykonanie robót w 

stosunku do planu 

na dany tydzień

1 DPD 2.1 Trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową 100%

2 MS 2 Krawężnik mostowy 100%

3 MS 2 Prefabrykowane deski gzymsowe polimerobetonowe 50%

4 MS 2
Wykonanie nasypu zbrojonego wraz z okładzinami z bloczków 

betonowych
100%

5 MS 2 Trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową 50%

6 DPD 2.2 Trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową 100%

7 DPD 2.2
Wykonanie nasypu zbrojonego wraz z okładzinami z bloczków 

betonowych
100%

8 DPD 2.2 Zasypanie przestrzeni za przyczółkiem 100%

9 WS 3
Wykonanie nasypu zbrojonego wraz z okładzinami z bloczków 

betonowych
100%

10 WS 3 Zasypanie przestrzeni za przyczółkiem 100%

11 WS 3 Trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową 100%

12 WS-4 Beton zabudów chodnikowych i oczepów nasypów 101,05%

13 WS-6 Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N 100%

14 WS-6 Beton fundamentów w deskowaniu ponad plan

15 WS-8 Beton niekonstrukcyjny Beton wyrównawczy klasy C12/15 ponad plan

16 MS 7 Beton klasy C20/25 i klas niższych w deskowaniu 100%

17 MS 7 Beton klasy C20/25 i klas niższych w deskowaniu 100%

18 MS 7 Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N 28,57%

19 MS 7 Beton podpór w elementach o grubości >=60cm 281,25%

20 PE1/A Wykopy w gruntach I-IV kategorii 100%

21 PE2/A Wykopy w gruntach I-IV kategorii 100%

22 PE3/A Wykopy w gruntach I-IV kategorii 93,59%

23 PE4/A Beton klasy B25 i klas niższych w deskowaniu - C8/10 (B10) 101,19%

24 PE5/A Beton klasy B25 i klas niższych w deskowaniu - C8/10 (B10) 104, 87%

25 PE5/A Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN 100%

26 PE6/A Wykopy w gruntach I-IV kategorii 40,30%

27 PE7/A Beton klasy B25 i klas niższych w deskowaniu - C8/10 (B10) 107,95%

28 PE8/A Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN ponad plan

29 PE8/A Beton części przelotowej PE i skrzydeł, C30/37 (B35)  ponad plan

30 PE9/A Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN ponad plan

31 PE9/A Beton części przelotowej PE i skrzydeł, C30/37 (B35)  ponad plan

32 PE10/A Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN ponad plan

33 PE10/A Beton części przelotowej PE i skrzydeł, C30/37 (B35)  ponad plan

34 PE12/A Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN 100%

35 PE14/A Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN 100%

36 PE14/A Beton części przelotowej PE i skrzydeł, C30/37 (B35)  99,94%

37 PE15/A Beton części przelotowej PE i skrzydeł, C30/37 (B35)  0,88
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