
L.p.
Numer 

obiektu
Zakres robót

Procentowe 

wykonanie robót w 

stosunku do planu 

na dany tydzień

1 DPD 2.1
Nawierzchnia z mieszanki SMA. Warstwa ścieralna grubości 

4cm
100,00%

2 MS 2
Nawierzchnia z mieszanki SMA. Warstwa ścieralna grubości 

4cm
100,00%

3 DPD 2.2
Nawierzchnia z mieszanki SMA. Warstwa ścieralna grubości 

4cm
100,00%

4 WS 3 Beton wyrównawczy klasy C12/15 (B15) 100,00%

5 WS-4 Montaż balustrady szczeblinkowej na wiadukcie jezdni lewej ponad plan

6 DD9/A Beton wyrównawczy pod ławę muru oporowego 81,60%

7 WS-6
Scalanie konstrukcji stalowej na placu montażowym- jezdnia 

prawa
100,00%

8 WS-6
Beton ciosów podłożyskowych na podporach P2 i P3 (obie 

jezdnie) - beton klasy C35/45
100,00%

9 MS 7 Pogrążanie pali P2 jezdni prawej 100,00%

10 MS 7 Pogrążanie ścianek szczelnych podpory P5 jezdnia prawa 100,00%

11 MS 7 Zbrojenie fundamentu P3 jezdnia prawa 100,00%

12 MS 7
Wykonanie betonu wyrównawczego pod fundament P1- 

jezdnia prawa
ponad plan

13 MS 7 Wykonanie wykopu pod fundament P2 jezdni prawej ponad plan

14 MS 7 Wykonanie ciosów jezdni lewej ponad plan

15 WS-8 Zbrojenie gzymsu od strony wylotu 100,00%

16 PE3 Ułożenie rury GRP w zakresie jezdni prawej ponad plan
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