
L.p.
Numer 

obiektu
Zakres robót

Procentowe 

wykonanie robót w 

stosunku do planu 

na dany tydzień

1 DPD 2.1 Ścieki kamienne przykrawężnikowe ponad plan

2 DPD 2.2 Ścieki kamienne przykrawężnikowe ponad plan

3 WS-4 Izolacja płyt przejściowych 100,00%

4 WS-4 Ułożenie papy na płytach przejściowych 100,00%

5 WS-4 Izolacja kapy chodnikowej gr. 3mm ponad plan

6 DPG-5 Betonowanie ławy fundamentowej podpory P2 sekcja II i IV 100,00%

7 DPG-5 Zbrojenie ławy fundamentowej P2 100,00%

8 WS-6 Scalanie konstrukcji stalowej na placu montażowym 100,00%

9 WS-6 Betonowanie ścianki zaplecznej P4 jezdnia prawa etap II 100,00%

10 PE9 Zamulenie wewnątrz Przejścia Ekologicznego ponad plan

11 PE10 Zamulenie wewnątrz Przejścia Ekologicznego ponad plan

12 PE11 Zamulenie wewnątrz Przejścia Ekologicznego ponad plan

13 PE12 Zamulenie wewnątrz Przejścia Ekologicznego ponad plan

14 PE13 Zamulenie wewnątrz Przejścia Ekologicznego ponad plan

15 PE14 Zamulenie wewnątrz Przejścia Ekologicznego ponad plan

16 PE15 Zamulenie wewnątrz Przejścia Ekologicznego ponad plan
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