
L.p.
Numer 

obiektu
Zakres robót

Procentowe 

wykonanie robót w 

stosunku do planu 

na dany tydzień

1 DPD 2.1 Zbrojenie kap jezdnia lewa 100,00%

2 DPD 2.1
Betonowanie fundamentu pod mur oporowy między 

obiektami
100,00%

3 MS 2 Zbrojenie kap jezdnia lewa 100,00%
4 DPD 2.2 Zbrojenie kap jezdnia lewa 100,00%

5 DPD 2.2 Wykonanie bloczków betonowych P1 P2 jezdnia lewa 100,00%

6 DPD 2.2 Zasypanie przestrzeni za przyczółkiem 100,00%

7 WS 3 Wykonanie bloczków betonowych P1 P2 jezdnia lewa 100,00%

8 WS 3 Zasypanie przestrzeni za przyczółkiem 100,00%

9 WS-4
Zbrojenie ławy muru oporowego wiaduktu jezdni lewej 

od strony Gdańska
93,35%

10 WS-4
Ułożenie betonu wyrównawczego pod ławę muru 

oporowego
126,67%

11 WS-4 Beton ławy fundamentowej muru oporowego 125,47%
12 WS-6 Betonowanie przyczółka P4 jezdnia lewa etap 1 99,36%

13 WS-6 Zbrojenie:  słupy P2 jezdnia lewa, korpus P1 nitka lewa 100,00%

14 MS 7 Zbrojenie fundamentu P5 jezdnia lewa 100,00%
15 MS 7 Fundament podpory P1 100,00%
16 MD 7.1 Zasypanie przestrzeni za przyczółkiem 50,00%
17 MD 7.1 Warstwa filtracyjna za przyczółkiem P1 i P4 21,74%
18 PE1/A Wykonanie fundamentu pod cześcią przelotowa 99,72%
19 PE2/A Wykonanie fundamentu pod cześcią przelotowa 101,62%

20 PE4/A Zbrojenie rygla dolnego przejścia w zakresie jezdni prawej ponad plan

21 PE5/A
Betonowanie rygla dolnego przejścia w zakresie jezdni 

prawej
103,44%

22 PE6/A Wykonanie fundamentu pod cześcią przelotowa 99,63%

23 PE7/A Zbrojenie rygla dolnego przejścia w zakresie jezdni prawej 100,00%

24 PE7/A
Betonowanie rygla dolnego przejścia w zakresie jezdni 

prawej
110,12%

25 PE11/A Zbrojenie rygla dolnego przejścia w zakresie jezdni prawej 100,00%

26 PE11/A
Betonowanie rygla dolnego przejścia w zakresie jezdni 

prawej
108,31%

27 PE12/A Zbrojenie rygla dolnego przejścia w zakresie jezdni prawej 100,00%
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28 PE13/A Zbrojenie rygla dolnego przejścia w zakresie jezdni prawej 100,00%

29 PE13/A
Betonowanie rygla dolnego przejścia w zakresie jezdni 

prawej
100,21%

30 PE14/A
Zbrojenie ścian i rygla górnego przejścia w zakresie jezdni 

prawej
ponad plan

31 PE15/A
Betonowanie rygla ścian i rygla górnego segmeny 

wewnętrzny
139,08%
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