
L.p.
Numer 

obiektu
Zakres robót

Procentowe 

wykonanie robót w 

stosunku do planu 

na dany tydzień

1 DPD 2.1 Balustrada szczeblinkowa 100,00%

2 MS 2 Balustrada szczeblinkowa 100,00%

3 DPD 2.2 Balustrada szczeblinkowa 100,00%

4 WS 3 Balustrada szczeblinkowa 100,00%

5 WS 3 Zbrojenie płyty dennej wiadukt prawy 100,00%

6 WS 3 Betonowanie płyty dennej wiadukt prawy 100,00%

7 WS-4 Zbrojenie ustroju nośnego 230,14%

8 WS-4
Montaż balustrady szczeblinkowej na gzymsach murów 

oporowych A-A i D-D
100,00%

9 WS-6
Scalanie konstrukcji stalowej na placu montażowym- jezdnia 

prawa
100,00%

10 WS-6 Montaż łożyska stałego jezdni lewej 100,00%

11 MS 7 Wykonanie wykopu pod fundament P4 jezdni prawej 250,00%

12 MS 7
Wykonanie betonu wyrównawczego pod fundament P2- 

jezdnia prawa
100,00%

13 MS 7 Wykonanie korka P5 i P4 jezdnia prawa 250,00%

14 MS 7 Zbrojenie fundamentu P3 i P6 jezdnia prawa 100,00%

15 MS 7 Betonowanie fundamentu P6 jezdnia prawa 100,00%

16 WS-8 Betonowanie gzymsu od strony wylotu 100,00%

17 PE1
Montaż balustrad ochronnych na skrzydełkach w zakresie 

jezdni prawej
100,00%

18 PE2
Montaż balustrad ochronnych na skrzydełkach w zakresie 

jezdni prawej
100,00%

19 PE3
Montaż balustrad ochronnych na skrzydełkach w zakresie 

jezdni prawej
100,00%

20 PE4
Montaż balustrad ochronnych na skrzydełkach w zakresie 

jezdni prawej
100,00%

21 PE5
Montaż balustrad ochronnych na skrzydełkach w zakresie 

jezdni prawej
100,00%

22 PE6
Montaż balustrad ochronnych na skrzydełkach w zakresie 

jezdni prawej
100,00%

23 PE7
Montaż balustrad ochronnych na skrzydełkach w zakresie 

jezdni prawej
100,00%

24 PE8
Montaż balustrad ochronnych na skrzydełkach w zakresie 

jezdni prawej
100,00%

25 PE9
Montaż balustrad ochronnych na skrzydełkach w zakresie 

jezdni prawej
100,00%

26 PE10
Montaż balustrad ochronnych na skrzydełkach w zakresie 

jezdni prawej
100,00%

27 PE11
Montaż balustrad ochronnych na skrzydełkach w zakresie 

jezdni prawej
100,00%

28 PE12
Montaż balustrad ochronnych na skrzydełkach w zakresie 

jezdni prawej
100,00%
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29 PE13
Montaż balustrad ochronnych na skrzydełkach w zakresie 

jezdni prawej
100,00%

30 PE14
Montaż balustrad ochronnych na skrzydełkach w zakresie 

jezdni prawej
100,00%

31 PE15
Montaż balustrad ochronnych na skrzydełkach w zakresie 

jezdni prawej
100,00%
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