
L.p.
Numer 

obiektu
Zakres robót

Procentowe 

wykonanie robót w 

stosunku do planu 

na dany tydzień

1 DPD 2.1 Warstwa wiążąca wiadukt lewy 100,00%

2 DPD 2.2 Warstwa wiążąca wiadukt lewy 100,00%

3 WS-4 Zbrojenie przyczółka wiaduktu jezni prawej od strony Gdańska 100,00%

4 WS-4 Beton dociskowy płyt przejściowych 100,00%

5 WS-4
Beton wyrównawczy pod kapy chodnikowe skrzydeł wiadukt 

jezdnia lewa
ponad plan

6 WS-4 Beton kap chodnikowych skrzydeł wiadukt jezdnia lewa ponad plan

7 WS-4 Ułożenie desek gzymsowych skrzydeł wiadukt jezdnia lewa ponad plan

8 WS-4
Ułożenie krawężnika kamiennego na skrzydłach wiaduktu 

jezdni lewej
ponad plan

9 DPG-5 Zasypanie ławy fundamentowej P1 100,00%

10 WS-6 Scalanie konstrukcji stalowej na placu montażowym 100,00%

11 WS-6 Betonowanie ścianki zaplecznej P1 jezdnia prawa etap II 100,00%

12 MS 7 Pogrążanie pali jezdni prawej 208,33%

13 WS-8 Betonowanie gzymsu wlotu 100,00%

14 WS-8 Zbrojenie fundamentów pod balustrady i bariery 100,00%

15 PE14 Ułożenie rur GRP w zakresie jezdni prawej 100,00%

16 PE15 Ułożenie rur GRP w zakresie jezdni prawej 100,00%
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