
L.p.
Numer 

obiektu
Zakres robót

Procentowe 

wykonanie robót w 

stosunku do planu 

na dany tydzień

1 DPD 2.1 Beton kap chodnikowych C25/30 40,00%

2 MS 2 Beton kap chodnikowych C25/30 45,00%
3 DPD 2.2 Wykonanie bloczków betonowych P1 P2 jezdnia lewa 100,00%
4 DPD 2.2 Zasypanie przestrzeni za przyczółkiem 100,00%
5 WS 3 Wykonanie bloczków betonowych P1 P2 jezdnia lewa 100,00%
6 WS 3 Zasypanie przestrzeni za przyczółkiem 100,00%

7 WS-4
Wykonanie muru oporowego (skrzydełko) wiaduktu 

jezdni lewej od strony Gdańska
79,58%

8 DPG-5
Wbijanie pali prefabrykowanych pod podporą nr 1 łuku 

żelbetowego
78,57%

9 WS-6
Betonowanie słupów i przepony podpory P3 jezdnia lewa 

etp I
101,96%

10 WS-6 Zbrojenie:  słupy P2 jezdnia lewa, korpus P1 nitka lewa 100,00%
11 MS 7 Betonowanie fundamentu P5 jezdnia lewa 100,00%

12 MS 7
Zbrojenie podpory P1

Zbrojenie fundamentu podpory P6 
100,00%

13 MD 7.1 Ułożenie papy 100,00%
14 MD 7.1 Montaż desek gzymsowych 33,33%
15 MD 7.1 Montaż dylatacji 100,00%
16 MD 7.1 Montaż kolektora 100,00%
17 WS-8 Zbrojenie:  fundamentow P1 i P2 segment 2 etap 1 100,00%

18 WS-8 Betonowanie fundamentów P1 i P2 segment 2 etap 1 100,00%

19 PE1/A Zbrojenie rygla dolnego przejścia w zakresie jezdni prawej 107,17%

20 PE1/A
Betonowanie rygla dolnego przejścia w zakresie jezdni 

prawej
101,59%

21 PE2/A Zbrojenie rygla dolnego przejścia w zakresie jezdni prawej 116,57%

22 PE2/A
Betonowanie rygla dolnego przejścia w zakresie jezdni 

prawej
101,37%

23 PE3/A Wykonanie fundamentu pod cześcią przelotowa ponad plan

24 PE3/A Zbrojenie rygla dolnego przejścia w zakresie jezdni prawej 109,00%

25 PE3/A
Betonowanie rygla dolnego przejścia w zakresie jezdni 

prawej
102,25%

26 PE4/A Zbrojenie rygla dolnego przejścia w zakresie jezdni prawej 100,00%

27 PE4/A
Betonowanie rygla dolnego przejścia w zakresie jezdni 

prawej
101,59%
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28 PE8/A
Zbrojenie ścian i rygla górnego przejścia w zakresie jezdni 

prawej
223,31%

29 PE9/A
Zbrojenie ścian i rygla górnego przejścia w zakresie jezdni 

prawej
209,35%

30 PE9/A
Betonowanie rygla ścian i rygla górnego segmeny 

wewnętrzny
100,57%

31 PE12/A
Betonowanie rygla dolnego przejścia w zakresie jezdni 

prawej
ponad plan

32 PE14/A
Zbrojenie ścian i rygla górnego przejścia w zakresie jezdni 

prawej
61,62%

33 PE14/A
Betonowanie rygla ścian i rygla górnego w zakresie jezdni 

prawej
74,80%

34 PE15/A
Zbrojenie ścian i rygla górnego przejścia segmenty 

zewnętrzne
101,70%

35 PE15/A
Betonowanie rygla ścian i rygla górnego segmenty 

zewnętrzne
103,45%
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