
L.p.
Numer 

obiektu
Zakres robót

Procentowe 

wykonanie robót w 

stosunku do planu 

na dany tydzień

1 WS-3 Zbrojenie ścian wiadukt prawy 100,00%

2 WS-4 Zbrojenie płyty nośnej wiaduktu jezdni prawej ponad plan

3 WS-4 Betonowanie podpór wiaduktu jezdni prawej 100,00%

4 WS-4 Betonowanie ustroju niosącego wiaduktu jezdni prawej 100,00%

5 WS-4 Montaż wpustów na wiadukcie jezdni prawej 100,00%

6 WS-4 Montaż sączka na wiadukcie jezdni prawej 100,00%

7 WS-4 Montaż kotew talerzowych  na wiadukcie jezdni prawej 100,00%

8 WS-6
Scalenie konstrukcji stalowej na placu montażowym  - jezdnia 

prawa
100,00%

9 MS-7 Zbrojenie fundamentu P3 i P5 jezdnia prawa 200,00%

10 MS-7 Betonowanie fundamentu P3 jezdnia prawa 100,00%

11 MS-7 Zbrojenie ustroju nośnego jezdni prawej 100,00%
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