
L.p.
Numer 

obiektu
Zakres robót

Procentowe 

wykonanie robót w 

stosunku do planu 

na dany tydzień

1 137+508 Rozbiórka barier   ponad plan

2 137+508 Wyburzenie nawierzchni i chodników na obiekcie ponad plan

3 137+508 Rozbiórka krawężników ponad plan

4 137+508 Rozbiórka ścieków skarpowych ponad plan

5 137+508 Rozbiórka elementów żelbetowych i betonowych ponad plan

6 WS-4 Ułożenie krawężnika zanikającego wiaduktu jezdni lewej 85,33%

7 WS-4
Montaż desek gzymsowych na oczepach murów A-A i D-D 

(wiadukt lewy)
ponad plan

8 WS-4
Beton zwieńczenia oczepów murów oporowych A-A i D-D 

(wiadukt lewy)
ponad plan

9 WS-4
Zbrojenie zwieńczenia oczepów murów oporowych A-A i D-D 

(wiadukt lewy)
ponad plan

10 WS-4 Ułożenie schodów skarpowych w zakresie jezdni lewej ponad plan

11 DPG-5 Izolacja fundamentu P2 28,62%

12 DD9/A Wbijanie pali fundamentowych 108,33%

13 WS-6 Scalanie konstrukcji stalowej na placu montażowym 100,00%

14 WS-6 Betonowanie ciosów podłożyskowych na przyczółkach 0,00%

15 MS 7 Pogrążanie pali jezdni prawej 100,00%

16 MS 7 Pogrążanie ścianek szczelnych podpory P4 jezdnia prawa 100,00%

17 WS-8 Betonowanie fundamentów pod balustrady i bariery 100,00%

18 PE4
Zasypanie wewnątrz części przelotowej Przejścia Ekologicznego 

gruntem rodzimym
99,75%

19 PE5
Zasypanie wewnątrz części przelotowej Przejścia Ekologicznego 

gruntem rodzimym
99,76%

20 PE6
Zasypanie wewnątrz części przelotowej Przejścia Ekologicznego 

gruntem rodzimym
99,75%

21 PE7
Zasypanie wewnątrz części przelotowej Przejścia Ekologicznego 

gruntem rodzimym
ponad plan

22 PE8
Zasypanie wewnątrz części przelotowej Przejścia Ekologicznego 

gruntem rodzimym
99,75%

23 PE9 Ułożenie rur GRP w zakresie jezdni prawej 100,00%

24 PE10 Ułożenie rur GRP w zakresie jezdni prawej 100,00%

25 PE11 Ułożenie rur GRP w zakresie jezdni prawej 100,00%

26 PE12 Ułożenie rur GRP w zakresie jezdni prawej 100,00%

27 PE13 Ułożenie rur GRP w zakresie jezdni prawej 100,00%
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