
L.p.
Numer 

obiektu
Zakres robót

Procentowe 

wykonanie robót w 

stosunku do planu 

na dany tydzień

1 DPD 2.1 Ekran przeciwolśnieniowy 100,00%

2 MS 2 Ekran przeciwolśnieniowy 100,00%

3 DPD 2.2 Krawężnik zanikający P2 wiadukt lewy 100,00%

4 DPD 2.2 Ekran przeciwolśnieniowy 100,00%

5 WS 3 Betonowanie oczepu murów oporowych P1 P2 wiadukt lewy 100,00%

6 WS-4
Betonowanie płyt przejściowych od strony Gdańska i Warszawy 

wiaduktu lewego 
100,00%

7 DPG-5 Betonowanie ławy fundamentowej podpory P2 sekcja V 100,00%

8 DPG-5 Betonowanie ławy fundamentowej podpory P2 sekcja I ponad plan

9 DPG-5 Zbrojenie ławy P2 ponad plan

10 DPG-5 Izolacja fundamentu P1 100,00%

11 WS-6 Scalanie konstrukcji stalowej na placu montażowym 100,00%

12 WS-6 Sworznie zespalające SD1 105,33%

13 WS-6 Betonowanie ścianki zaplecznej P1 jezdnia prawa etap I 194,12%

18 WS-8 Zbrojenie gzymsów wlotu 255,33%

19 PE5 Ułożenie geosiatki pod jezdnią prawą ponad plan

20 PE6 Ułożenie geosiatki pod jezdnią prawą ponad plan

21 PE9 Ułożenie geosiatki pod jezdnią lewą i prawą ponad plan

22 PE10 Ułożenie geosiatki pod jezdnią lewą i prawą ponad plan

23 PE13 Ułożenie geosiatki pod jezdnią lewą i prawą ponad plan

24 PE14 Ułożenie rury GRP na jezdni lewej 100,00%

25 PE14 Ułożenie geosiatki pod jezdnią lewą i prawą ponad plan

26 PE15 Ułożenie rury GRP na jezdni lewej 100,00%

27 PE15 Ułożenie geosiatki pod jezdnią lewą i prawą ponad plan
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