
Zaawansowanie finansowe w miesiącu czerwcu 2015

PLN PLN PLN PLN PLN % PLN

1 14 265 212,34 14 265 212,34 3 916 263,97 353 660,36 4 269 924,33 29,93% 9 995 288,01

1.1 14 205 212,34 14 205 212,34 3 904 263,97 352 660,36 4 256 924,33 29,97% 9 948 288,01

1.2 43 000,00 43 000,00 12 000,00 1 000,00 13 000,00 30,23% 30 000,00

1.3 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 17 000,00

2 101 960 843,71 106 085 630,21 22 682 012,56 9 880 179,03 32 562 191,59 31,94% 73 523 438,62

2.1 6 865 952,18 6 865 952,18 2 082 450,77 56 765,50 2 139 216,27 31,16% 4 726 735,91

2.2 33 272 483,72 37 420 587,61 16 635 418,39 6 415 423,64 23 050 842,03 69,28% 14 369 745,58

2.3 1 927 386,39 1 904 274,39 163 431,00 209 793,06 373 224,06 19,36% 1 531 050,33

2.4 30 250 641,20 30 250 641,20 3 795 712,40 2 997 538,68 6 793 251,08 22,46% 23 457 390,12

2.5 10 705 814,28 10 705 814,28 0,00 0,00 0,00 0,00% 10 705 814,28

2.6 6 655 683,19 6 655 477,80 0,00 0,00 0,00 0,00% 6 655 477,80

2.7 6 515 947,97 6 515 947,97 0,00 0,00 0,00 0,00% 6 515 947,97

2.8 1 595 735,98 1 595 735,98 0,00 200 658,15 200 658,15 12,57% 1 395 077,83

2.9 4 171 198,80 4 171 198,80 5 000,00 0,00 5 000,00 0,12% 4 166 198,80

3 100 726 317,33 92 151 341,58 6 061 504,80 4 592 232,35 10 653 737,15 10,58% 81 497 604,43

3.1 1 047 192,38 1 047 192,38 0,00 0,00 0,00 0,00% 1 047 192,38

3.2 408 945,87 408 945,87 166 608,19 2 441,74 169 049,93 41,34% 239 895,94

3.3 465 769,00 465 769,00 155 667,05 12 127,41 167 794,46 36,03% 297 974,54

3.4 394 887,06 394 887,06 166 067,31 12 675,82 178 743,13 45,26% 216 143,93

3.5 371 430,22 371 430,22 139 186,26 10 206,78 149 393,04 40,22% 222 037,18

3.6 357 047,27 357 047,27 115 115,98 8 934,46 124 050,44 34,74% 232 996,83

3.7 318 076,49 318 562,24 51 419,96 7 747,01 59 166,97 18,60% 259 395,27

3.8 419 055,76 419 055,76 42 656,93 6 589,28 49 246,21 11,75% 369 809,55

3.9 357 262,19 357 262,19 22 806,96 74 096,94 96 903,90 27,12% 260 358,29

3.10 316 270,79 316 270,79 17 897,92 96 591,83 114 489,75 36,20% 201 781,04

3.11 325 460,19 325 460,19 13 820,74 64 163,81 77 984,55 23,96% 247 475,64

3.12 356 581,48 356 581,48 31 444,03 0,00 31 444,03 8,82% 325 137,45

3.13 364 239,96 364 239,96 56 664,54 0,00 56 664,54 15,56% 307 575,42

3.14 329 282,24 329 282,24 6 359,12 0,00 6 359,12 1,93% 322 923,12

3.15 314 730,57 314 730,57 7 905,99 0,00 7 905,99 2,51% 306 824,58

3.16 321 591,69 321 591,69 38 211,74 0,00 38 211,74 11,88% 283 379,95

3.16A 0,00 195 579,56 69 026,09 0,00 69 026,09 35,29% 126 553,47

3.17 299 299,11 299 299,11 149 434,46 0,00 149 434,46 49,93% 149 864,65

3.18 3 003 307,60 3 003 307,60 453 606,19 367 549,42 821 155,61 27,34% 2 182 151,99

3.19 2 689 316,93 2 689 316,93 467 545,55 332 650,93 800 196,48 29,75% 1 889 120,45

3.20 14 094 075,86 14 094 075,86 103 024,46 52 807,95 155 832,41 1,11% 13 938 243,45

RAZEM DZIAŁ OGÓLNY:

WYMAGANIA OGÓLNE

ZAPLECZE WYKONAWCY

TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE

OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA 

RUCHU

Poz Wyszczególnienie elementów

Wartość według 

Kosztorysu 

Ofertowego

W okresie 

rozliczeniowym 

czerwiec 2015

Narastająco 

na koniec okresu 

rozliczeniowego

Prognoza wartości 

ostatecznej

Wartość wykonanych Robót

Zaawansowanie na 

koniec okresu 

rozliczeniowego

Prognozowana 

kwota  pozostała 

do zapłaty (netto) 
Do okresu 

rozliczeniowego

ELEMENTY ULIC

INNE ROBOTY

RAZEM OBIEKTY MOSTOWE:

WYBURZENIA OBIEKTÓW MOSTOWYCH

RAZEM ROBOTY DROGOWE:

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

PODBUDOWY

NAWIERZCHNIE

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

PE6/A - KM 4+103,00

PE7/A - KM 4+531,00

PE8/A - KM 4+570,00

PE9/A - KM 8+421,00

PE10/A - KM 8+471,00

PE11/A - KM 8+520,00

PRZEJŚCIA  EKOLOGICZNE

PE1/A - KM 3+541,00

PE2/A - KM 3+590,00

PE3/A - KM  3+640,00

PE4/A - KM 3+898,00

PE5/A - KM 4+020,00

DPD 2.1 - KM 1+097,85

DPD 2.2 - KM 1+250,00

DPG 5 - KM 5+341,66

PE12/A - KM 8+613,00

PE13/A - KM 8+661,00

PE14/A - KM 8+740,00

PE15/A - KM 8+780,00

PRZEPUSTY WODNE Z RUR STALOWYCH

DUŻE PRZEJŚCIA EKOLOGICZNE

PE16/A - KM 8+780,00
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3.21 3 851 290,64 3 851 290,64 970 931,74 376 835,33 1 347 767,07 35,00% 2 503 523,57

3.22 2 423 386,88 2 423 386,88 696 443,21 132 967,02 829 410,23 34,23% 1 593 976,65

3.23 3 611 368,15 3 611 368,15 397 771,71 817 947,07 1 215 718,78 33,66% 2 395 649,37

3.24 23 550 941,24 21 645 574,12 6 143,22 522 288,36 528 431,58 2,24% 21 117 142,54

3.25 34 221 184,39 27 331 321,50 0,00 298 717,73 298 717,73 0,87% 27 032 603,77

3.26 4 652 004,09 4 676 193,04 1 591 337,80 1 313 858,58 2 905 196,38 62,45% 1 770 996,66

3.27 1 862 319,28 1 862 319,28 124 407,65 81 034,88 205 442,53 11,03% 1 656 876,75

4 2 646 547,29 2 646 547,29 504 541,36 0,00 504 541,36 19,06% 2 142 005,93

4.1 2 646 547,29 2 646 547,29 504 541,36 0,00 504 541,36 19,06% 2 142 005,93

5 12 649 589,96 12 105 387,12 2 605 123,98 710 219,43 3 315 343,41 26,21% 8 790 043,71

5.1 8 887 199,50 8 620 792,66 2 046 979,35 453 234,62 2 500 213,97 28,13% 6 120 578,69

5.2 564 213,36 564 213,36 380 522,33 18 386,41 398 908,74 70,70% 165 304,62

5.3 955 044,70 955 044,70 0,00 238 598,40 238 598,40 24,98% 716 446,30

5.4 1 647 905,72 1 647 905,72 0,00 0,00 0,00 0,00% 1 647 905,72

5.5 135 825,68 135 825,68 98 954,28 0,00 98 954,28 72,85% 36 871,40

5.6 26 800,00 26 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 26 800,00

5.7 432 601,00 154 805,00 78 668,02 0,00 78 668,02 18,18% 76 136,98

6 795 099,85 795 099,85 0,00 0,00 0,00 0,00% 795 099,85

6.1 795 099,85 795 099,85 0,00 0,00 0,00 0,00% 795 099,85

7 4 592 035,50 5 064 372,28 2 011 769,41 0,00 2 011 769,41 43,81% 3 052 602,87

7.1 2 145 780,89 2 618 117,67 2 011 769,41 0,00 2 011 769,41 93,75% 606 348,26

7.2 2 446 254,61 2 446 254,61 0,00 0,00 0,00 0,00% 2 446 254,61

1 237 635 645,98 233 113 590,67 37 781 216,08 15 536 291,17 53 317 507,25 22,44% 179 796 083,42

2 0,00 0,00 -30 820,14 -24 908,61 -55 728,75

3 0,00 0,00 10 785 571,71 -1 732 289,28 9 053 282,43

4 0,00 0,00 11 881 782,30 0,00 11 881 782,30

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 237 635 645,98 233 113 590,67 60 417 749,95 13 779 093,28 74 196 843,23

6a 54 656 198,58 53 616 125,85 13 896 082,49 3 169 191,45 17 065 273,94

6b 292 291 844,56 286 729 716,52 74 313 832,44 16 948 284,73 91 262 117,17

7 8 895 794,49 2 213 857,21 1 591 992,72 3 805 849,93

7a 0,00 2 046 032,73 509 187,16 366 158,33 875 345,48

7b 0,00 10 941 827,22 2 723 044,37 1 958 151,05 4 681 195,41

8 237 635 645,98 242 009 385,16 62 631 607,16 15 371 086,00 78 002 693,16

8a 54 656 198,58 55 662 158,59 14 405 269,66 3 535 349,78 17 940 619,44

8b 292 291 844,56 297 671 543,75 77 036 876,81 18 906 435,78 95 943 312,59

MOSTY I WIADUKTY

MS2 - KM 1+135,21

WS3 - KM 2+607,76

MUR OPOROWY Z GRUNTU ZBROJONEGO - DD9/A-STR. P

RAZEM PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ OBCYCH:

PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZĘŃ WODNO-

KANALIZACYJNYCH

PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH

BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

WS4 - KM 3+040,15

WS6 - KM 6+184,50

MS7 - KM 7+077,50

MD7.1 - w ciągu drogi dojazdowej DZ8/A

WS8 - KM 8+561,66

RAZEM KONSTRUKCJE OPOROWE:

WYCINKA DRZEW

NASADZENIA

 WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 a

KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 b

KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 e

ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCJ Z KLAUZULI SWK 14.3 d

PRZEBUDOWA ELEKTROENERG. LINII NAPOWIETRZNYCH

PRZEBUDOWA SŁUPOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ

PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII 

ELEKTROENERGETYCZNYCH

EKRANY OCHRONNE

RAZEM ZIELEŃ DROGOWA:

RAZEM EKRANY OCHRONNE:

ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK

VAT  23% 

Ogółem Zmiany (brutto)

Razem (netto)

VAT  23% 

Ogółem (brutto)

KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 f

W tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 b

W tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1

Razem 1+2+3+4+5

VAT  23% 

Ogółem


