
Postęp Robót za listopad 2016 w odniesieniu do aktualnego programu 

PLN PLN PLN PLN PLN % PLN

1 14 265 212,34 14 265 212,34 8 871 009,03 359 103,71 9 230 112,74 64,70% 5 035 099,60

1.1 14 205 212,34 14 205 212,34 8 842 009,03 358 103,71 9 200 112,74 64,77% 5 005 099,60

1.2 43 000,00 43 000,00 29 000,00 1 000,00 30 000,00 69,77% 13 000,00

1.3 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 17 000,00

2 101 960 843,71 112 721 674,91 98 439 033,56 1 074 412,41 99 513 445,97 97,60% 13 208 228,94

2.1 6 865 952,18 7 792 974,52 4 766 683,27 19 644,60 4 786 327,87 69,71% 3 006 646,65

2.2 33 272 483,72 40 589 595,01 36 916 679,92 75,62 36 916 755,54 110,95% 3 672 839,47

2.3 1 927 386,39 1 936 082,42 1 747 436,72 1 169,90 1 748 606,62 90,72% 187 475,80

2.4 30 250 641,20 33 951 709,56 33 257 859,38 80 710,02 33 338 569,40 110,21% 613 140,16

2.5 10 705 814,28 10 607 390,10 8 908 558,07 284 161,30 9 192 719,37 85,87% 1 414 670,73

2.6 6 655 683,19 5 498 698,40 3 250 096,77 256 869,47 3 506 966,24 52,69% 1 991 732,16

2.7 6 515 947,97 6 535 973,48 4 991 169,97 194 358,11 5 185 528,08 79,58% 1 350 445,40

2.8 1 595 735,98 1 638 052,62 1 407 963,77 131 058,57 1 539 022,34 96,45% 99 030,28

2.9 4 171 198,80 4 171 198,80 3 192 585,69 106 364,82 3 298 950,51 79,09% 872 248,29

3 100 726 317,33 61 088 011,34 54 399 213,17 1 243 209,53 55 642 422,70 55,24% 5 445 588,64

3.1 1 047 192,38 1 062 676,41 341 954,86 0,00 341 954,86 32,65% 720 721,55

3.2 408 945,87 419 062,31 410 427,53 0,00 410 427,53 100,36% 8 634,78

3.3 465 769,00 483 577,11 438 144,72 0,00 438 144,72 94,07% 45 432,39

3.4 394 887,06 404 028,61 389 936,16 0,00 389 936,16 98,75% 14 092,45

3.5 371 430,22 374 619,09 359 285,62 0,00 359 285,62 96,73% 15 333,47

3.6 357 047,27 359 838,20 349 164,99 0,00 349 164,99 97,79% 10 673,21

3.7 318 076,49 323 173,23 313 020,81 0,00 313 020,81 98,41% 10 152,42

3.8 419 055,76 423 718,13 398 557,93 0,00 398 557,93 95,11% 25 160,20

3.9 357 262,19 360 444,35 349 608,46 295,93 349 904,39 97,94% 10 539,96

3.10 316 270,79 319 625,38 311 091,83 235,10 311 326,93 98,44% 8 298,45

3.11 325 460,19 329 691,60 318 718,61 0,00 318 718,61 97,93% 10 972,99

3.12 356 581,48 360 645,10 351 006,32 0,00 351 006,32 98,44% 9 638,78

3.13 364 239,96 368 925,51 358 486,73 273,99 358 760,72 98,50% 10 164,79

3.14 329 282,24 332 890,17 326 064,55 245,19 326 309,74 99,10% 6 580,43

3.15 314 730,57 319 323,95 308 996,86 231,32 309 228,18 98,25% 10 095,77

3.16 321 591,69 326 684,64 316 076,23 260,32 316 336,55 98,37% 10 348,09

3.17 299 299,11 299 377,59 296 029,26 0,00 296 029,26 98,91% 3 348,33

3.18 3 003 307,60 2 912 875,88 2 507 644,97 146 849,71 2 654 494,68 88,39% 258 381,20

3.19 2 689 316,93 2 628 562,26 2 389 141,99 68 457,55 2 457 599,54 91,38% 170 962,72

3.20 14 094 075,86 11 264 616,21 9 724 556,46 527 391,37 10 251 947,83 72,74% 1 012 668,38

W okresie 

rozliczeniowym

Narastająco 

na koniec okresu 

rozliczeniowego

RAZEM DZIAŁ OGÓLNY:

WYMAGANIA OGÓLNE

ZAPLECZE WYKONAWCY

TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE

Poz Wyszczególnienie elementów

Wartość według 

Kosztorysu Ofertowego

Prognoza wartości 

ostatecznej

Wartość wykonanych Robót

Zaawansowanie na 

koniec okresu 

rozliczeniowego

Prognozowana kwota  

pozostała do zapłaty (netto) Do okresu 

rozliczeniowego

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA 

RUCHU

ELEMENTY ULIC

INNE ROBOTY

RAZEM OBIEKTY MOSTOWE:

WYBURZENIA OBIEKTÓW MOSTOWYCH

RAZEM ROBOTY DROGOWE:

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

PODBUDOWY

NAWIERZCHNIE

PE6/A - KM 4+103,00

PE7/A - KM 4+531,00

PE8/A - KM 4+570,00

PE9/A - KM 8+421,00

PE10/A - KM 8+471,00

PE11/A - KM 8+520,00

PRZEJŚCIA  EKOLOGICZNE

PE1/A - KM 3+541,00

PE2/A - KM 3+590,00

PE3/A - KM  3+640,00

PE4/A - KM 3+898,00

PE5/A - KM 4+020,00

DPD 2.1 - KM 1+097,85

DPD 2.2 - KM 1+250,00

DPG 5 - KM 5+341,66

PE12/A - KM 8+613,00

PE13/A - KM 8+661,00

PE14/A - KM 8+740,00

PE15/A - KM 8+780,00

PRZEPUSTY WODNE Z RUR STALOWYCH

DUŻE PRZEJŚCIA EKOLOGICZNE



Postęp Robót za listopad 2016 w odniesieniu do aktualnego programu 

PLN PLN PLN PLN PLN % PLN

W okresie 

rozliczeniowym

Narastająco 

na koniec okresu 

rozliczeniowego

RAZEM DZIAŁ OGÓLNY:

Poz Wyszczególnienie elementów

Wartość według 

Kosztorysu Ofertowego

Prognoza wartości 

ostatecznej

Wartość wykonanych Robót

Zaawansowanie na 

koniec okresu 

rozliczeniowego

Prognozowana kwota  

pozostała do zapłaty (netto) Do okresu 

rozliczeniowego

3.21 3 851 290,64 3 813 045,49 3 492 588,78 134 958,06 3 627 546,84 94,19% 185 498,65

3.22 2 423 386,88 2 459 936,93 2 328 165,09 0,00 2 328 165,09 96,07% 131 771,84

3.23 3 611 368,15 3 438 129,41 3 208 207,28 0,00 3 208 207,28 88,84% 229 922,13

3.24 23 550 941,24 12 953 374,99 12 514 932,34 14 908,80 12 529 841,14 53,20% 423 533,85

3.25 34 221 184,39 8 294 166,06 6 069 209,62 349 102,19 6 418 311,81 18,76% 1 875 854,25

3.26 4 652 004,09 4 596 200,75 4 411 628,52 0,00 4 411 628,52 94,83% 184 572,23

3.27 1 862 319,28 1 858 801,98 1 816 566,65 0,00 1 816 566,65 97,54% 42 235,33

4 2 646 547,29 2 667 946,55 2 478 386,90 1 010,69 2 479 397,59 93,68% 188 548,96

4.1 2 646 547,29 2 667 946,55 2 478 386,90 1 010,69 2 479 397,59 93,68% 188 548,96

5 12 649 589,96 12 024 213,78 10 804 548,28 261 155,15 11 065 703,43 87,48% 958 510,35

5.1 8 887 199,50 8 537 609,28 7 594 060,87 212 968,23 7 807 029,10 87,85% 730 580,18

5.2 564 213,36 564 213,36 464 779,70 5 844,31 470 624,01 83,41% 93 589,35

5.3 955 044,70 982 700,30 967 831,74 29 725,39 897 557,13 93,98% 85 143,17

5.4 1 647 905,72 1 640 378,26 1 584 130,99 10 817,22 1 594 948,21 96,79% 45 430,05

5.5 135 825,68 114 272,06 114 272,06 0,00 114 272,06 84,13% 0,00

5.6 26 800,00 26 800,00 26 800,00 0,00 26 800,00 100,00% 0,00

5.7 432 601,00 158 240,52 152 672,92 1 800,00 154 472,92 35,71% 3 767,60

6 795 099,85 798 736,06 713 692,86 76 542,40 790 235,26 99,39% 8 500,80

6.1 795 099,85 798 736,06 713 692,86 76 542,40 790 235,26 99,39% 8 500,80

7 4 592 035,50 5 024 891,08 2 682 837,95 421 272,30 3 104 110,25 67,60% 1 920 780,83

7.1 2 145 780,89 2 618 117,67 2 042 054,91 0,00 2 042 054,91 95,17% 576 062,76

7.2 2 446 254,61 2 406 773,41 640 783,04 421 272,30 1 062 055,34 43,42% 1 344 718,07

8 0,00 311 199,86 266 837,70 0,00 266 837,70 85,74% 44 362,16

1 237 635 645,98 208 901 885,92 178 655 559,45 3 436 706,19 182 092 265,64 76,63% 26 809 620,28

2 0,00 -438 486,07 -433 361,84 -5 124,23 -438 486,07

3 0,00 0,00 746 398,57 -97 377,02 649 021,55

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 237 635 645,98 208 463 399,85 178 968 596,18 3 334 204,94 182 302 801,12

6a 54 656 198,58 47 946 581,97 41 162 777,12 766 867,14 41 929 644,26

6b 292 291 844,56 256 409 981,82 220 131 373,30 4 101 072,08 224 232 445,38

7 41 168 684,28 35 442 223,13 1 570 236,59 37 012 459,72

7a 0,00 9 468 797,38 8 151 711,32 361 154,42 8 512 865,74

7b 0,00 50 637 481,66 43 593 934,45 1 931 391,01 45 525 325,46

8 237 635 645,98 249 632 084,13 214 410 819,31 4 904 441,53 219 315 260,84

8a 54 656 198,58 57 415 379,35 49 314 488,44 1 128 021,55 50 442 509,99

8b 292 291 844,56 307 047 463,48 263 725 307,75 6 032 463,08 269 757 770,83

MOSTY I WIADUKTY

MS2 - KM 1+135,21

WS3 - KM 2+607,76

MUR OPOROWY Z GRUNTU ZBROJONEGO - DD9/A-STR. P

RAZEM PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ OBCYCH:

PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZĘŃ WODNO-

KANALIZACYJNYCH

PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH

BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

WS4 - KM 3+040,15

WS6 - KM 6+184,50

MS7 - KM 7+077,50

MD7.1 - w ciągu drogi dojazdowej DZ8/A

WS8 - KM 8+561,66

RAZEM KONSTRUKCJE OPOROWE:

WYCINKA DRZEW

NASADZENIA

Polecenia Inżyniera TKR 1.2; 1.3

 WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 a

KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 b

KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 e

PRZEBUDOWA ELEKTROENERG. LINII NAPOWIETRZNYCH

PRZEBUDOWA SŁUPOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ

PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH

RAZEM EKRANY OCHRONNE:

EKRANY OCHRONNE

RAZEM ZIELEŃ DROGOWA:

Ogółem

ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK

VAT  23% 

Ogółem Zmiany (brutto)

Razem (netto)

VAT  23% 

ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCJ Z KLAUZULI SWK 14.3 d

KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 f

W tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 b

W tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1

Razem 1+2+3+4+5

VAT  23% 

Ogółem (brutto)


