
% mln PLN mln PLN %

100% 799 799 100%

95% 759 759 95%

91% 726 726 91%

87% 693 693 87%

83% 660 660 83%

78% 627 627 78%

74% 594 594 74%

70% 561 561 70%

66% 528 528 66%

62% 495 495 62%

58% 462 462 58%

54% 429 429 54%

50% 396 396 50%

45% 363 363 45%

41% 330 330 41%

37% 297 297 37%

33% 264 264 33%

29% 231 231 29%

25% 198 198 25%

21% 165 Minimalna ilość wykonania 165 21%

17% 132 20% robót wykonanych do 15.04.2014 15.04.2016 132 17%

12% 99 99 12%

8% 66 66 8%

4% 33 33 4%

0% 0 0 0%
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Legenda W dniu 04.08.2015 został zatwierdzony Program  zgodnie z Subklauzulą 8.3 Warunków Kontraktu.

wartość wykonania i narastająco wg PŚP (netto)

wartość zaplanowania i narastająco  wg Programu Subklauzula 8.3 WK (netto) 
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Graficzna prezentacja postępu finansowego  w porównaniu do Programu / S7
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