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Roboty przygotowawcze Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne Roboty ziemne

Odwodnienie korpusu drogowego Odwodnienie korpusu drogowego

Podbudowy Podbudowy

Nawierzchnie Nawierzchnie

Roboty wykończeniowe Roboty wykończeniowe

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Elemnty ulic Elemnty ulic

Zieleń drogowa Zieleń drogowa

Inne roboty Inne roboty

JZR L S7 km 0+000 - 1+527,52
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JZR L DK16 km 0+000 - 
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Roboty przygotowawcze Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne Roboty ziemne

Odwodnienie korpusu drogowego Odwodnienie korpusu drogowego

Podbudowy Podbudowy

Nawierzchnie Nawierzchnie

Roboty wykończeniowe Roboty wykończeniowe

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Elemnty ulic Elemnty ulic

Zieleń drogowa Zieleń drogowa

Inne roboty Inne roboty

Legenda

Roboty wykonane do miesiąca sprawozdawczego

Roboty wykonywane w miesiącu sprawozdawczym

Graficzna prezentacja postępu robót  - Jezdnie Zbierająco-Rozprowadzające S7


