
Program nr 1 z 22.07.2015r. - proponowany termin realizacji – 15.08.2017r.
W dniu 26.08.2015r., pismem ZBM IZ/S7/B/IK/390/08/2015, Inżynier Kontraktu, w uzgodnieniu z 
Zamawiającym, zatwierdził Program nr1.

Program nr 2 z 31.05.2016r. – proponowany termin realizacji – 07.06.2018r.
Inżynier, w dniu 12.05.2016r. pismem ZBM IZ/S7/B/IK/176/05/2016 wezwał wykonawcę do 
aktualizacji Programu nr 1. W dniu 10.06.2016r. pismem IZ/S7/B/IK/213/06/2016, Inżynier nie 
zatwierdził Programu nr 2, ponieważ jest niezgodny z Warunkami Kontraktu

Program nr 3 z 05.07.2016r. – proponowany termin realizacji – 15.12.2017r.
Program nr 3 rewizja nr 1 z 12.08.2016r. – proponowany termin realizacji – 14.12.2017r.
W odpowiedzi na pismo Inżyniera IZ/S7/B/IK/374/07/2016
z 22.07.2016 o konieczności rewizji i korekty Roszczenia skumulowanego powstał Program nr 3 
rewizja nr 1 z 12.08.2016r.

Program nr 3 rewizja nr 1 z 13.09.2016r. – proponowany termin realizacji – 15.12.2017r.
W związku z prośbą Inżyniera o uzupełnienie o plansze połączenia odc. B z odc. C przedłożono 
kolejną rewizję Programu nr 3 w dniu 13.09.2016r.

Program nr 4 z 24.03.2017r. – proponowany termin realizacji opisany w skumulowanym roszczeniu 

Wykonawcy przekazanym w dniu 28.03.2017r. 2D3P/A12/ChS/5707/2017 – 14.12.2017r.

W wyniku dodatkowych wymagań Inżyniera powstał Program nr 4, który miał uwzględniać aktualną
sytuację na budowie w zakresie wykonanych i odebranych robót oraz faktyczne terminy wdrażania 
tymczasowych organizacji ruchu.

Program nr 6 z 06.09.2017r. i aktualizacja z 13.09.2017 – proponowany termin realizacji 
14.12.2017 Inżynier, pismem ZBM IZ/S7/B/IK/309/09/2017 z dnia 20.09.2017r, przekazał uwagi do 
Programu nr 6.

Program nr 6 rewizja nr 1 z 27.09.2017r. – proponowany termin realizacji dla S7   – 14.12.2017r.

Rewizję nr 1 z 27.09.2017r. opracowano na wniosek Inżyniera z 04.07.2017r. ZBM 
IZ/S7/B/IR/29/07/2017 oraz pismo z 24.07.2017r. ZBM IZ/S7/B/IK/379/07/2017 – dotyczyła S7 w 
zakresie robót, jakie zostały do wykonania

Program nr 6 rewizja nr 2 z 11.10.2017r. – proponowany termin realizacji dla S7 – 14.12.2017r.

Rewizję nr 1 z 27.09.2017r. opracowano na wniosek Inżyniera z 04.07.2017r. ZBM 
IZ/S7/B/IR/29/07/2017 oraz pismo z 24.07.2017r. ZBM IZ/S7/B/IK/379/07/2017 – dotyczyła S7 w 
zakresie robót, jakie zostały do wykonania.

Program nr 6 rewizja n2 z 11.10.2017r. został zatwierdzony przez Inżyniera, po uzgodnieniu z 
Zamawiającym, w dniu 25.10.2017r. pismem ZBM IZ/S7/B/IK/388/10/2017.

Program nr 7 z 10.10.2017r. – proponowany termin realizacji dla DK16 – 30.06.2018r.

Program nr 7 z dnia 10.10.2017r. opracowano na wniosek Inżyniera z 04.07.2017r. ZBM 
IZ/S7/B/IR/29/07/2017 oraz pismo z 24.07.2017r. ZBM IZ/S7/B/IK/379/07/2017 – dotyczył  DK16 w
zakresie robót, jakie zostały do wykonania.

Program nr 7 rewizja nr 1 z 27.10.2017r. – proponowany termin realizacji DK 16 – 30.06.2018r..

Na wniosek Inżyniera, ZBM IZ/S7/B/IK/368/10/2017 z 24.10.2017r, powstała rewizja nr 1 Programu
nr 7 Obecnie rewizja nr 1 z 27.10.2017r. jest w trakcie analizy przez Nadzór.

Program nr 7 rewizja nr 2 z 09.11.2017r. – proponowany termin realizacji DK 16 – 30.06.2018r..

https://maps.google.com/?q=S7+%E2%80%93+14&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=S7+%E2%80%93+14&entry=gmail&source=g


Program nr 7 rewizja nr 2 opracowany został przez Wykonawcę w nawiązaniu do stanowiska 
Inżyniera przekazanego przy piśmie nr ZBM IZ/S7/B/IR/27/07/2017 z 04.07.2017r. oraz piśmie nr 
ZBM IZ/S7/B/IK/379/07/2017 z dn. 24.07.2017r.


