
1 MS-2/B Przeciwspadek ponad plan

2 MS-2/B Bariera H2 W3 B jednostronna 100,00%

3 MS-2/B Balustrada szczeblinkowa   h=1100mm      100,00%

4 MS-2/B Rury osłonowe dla urządzeń telekom. PVC f110mm 100,00%

5 MS-4/B Beton klasy C35/45 ponad plan

6 MS-4/B Beton klasy C30/37 144,17%

7 MS-4/B Prefabrykat gzymsowy typ 1 zew. h=1,1m ponad plan

8 MS-4/B Prefabrykat gzymsowy typ 2 wew. h=0,8m ponad plan

9 MS-4/B Nawierzchnia epoksydowo - poliuretanowa - Grubości 3mm                                                 46,31%

10 MS-4/B Umocnienie stożków: geosiatka komórkowa wypełniona humusem ponad plan

11 MS-4/B Umocnienie stożków z brukowej kostki betonowej ponad plan

12 MS-4/B Schody skarpowe ponad plan

13 MS-6/B Umocnienie stożków: geosiatka komórkowa wypełniona humusem 100,00%

14 MS-6/B Rury osłonowe dla urządzeń telekom. PVC f110mm 100,00%

15 MS-6/B Zasypanie wykopów pod fundamenty 100,00%

16 WD-7/B Bariera H2 W3 B 100,00%

17 WD-7/B Schody skarpowe 100,00%

18 WD-7/B Balustrada aluminiowa 100,00%

19 WD-9/B Wykonanie oświetlenia efektowego na obiekcie ponad plan

20 S7 Ekrany akustyczne h=4,0m, L=980,50m PALE (h=4,0-0,85) 100,00%

21 S7 Ekrany akustyczne h=4,0m, L=980,50m SŁUPY 100,00%

22 S7 Ekrany akustyczne h=4,0m, L=980,50m GŁOWICE 100,00%

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE - 27.11 - 03.12.2017 S7

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, 

pododcinek  Miłomłyn - Ostróda (pododcinek B)


