
Zaawansowanie finansowe kwiecień 2016/S7

KWIECIEŃ 2016 KWIECIEŃ 2016 MAJ 2016

PLN PLN PLN PLN PLN PLN % PLN

A.1 91 552 300,23 91 552 300,23 54 285 570,69 3 263 848,45 57 549 419,14 5 374 115,83 60,73 5 374 115,83

48 659 102,94 48 659 102,94 17 818 401,26 1 153 108,47 18 971 509,73 1 155 899,89 0,00 1 155 899,89

602 300,12 602 300,12 572 787,41 1 806,90 574 594,31 1 865,50 0,00 1 865,50

42 253 897,17 42 253 897,17 35 886 132,02 2 108 933,08 37 995 065,10 4 216 350,44 50,02 4 216 350,44

37 000,00 37 000,00 8 250,00 0,00 8 250,00 0,00 0,00 0,00

B.1 337 726 720,50 330 017 600,35 59 378 784,08 12 776 206,52 72 154 990,60 28 302 923,98 0,00 23 792 608,12

10 914 933,15 11 031 735,65 4 515 144,09 214 041,53 4 729 185,62 1 453 464,53 0,00 322 938,75

156 319 626,26 148 493 703,61 48 457 928,67 10 949 534,13 59 407 462,80 15 951 289,55 0,00 14 408 903,84

3 468 306,33 3 468 306,33 617 113,26 89 050,11 706 163,37 11 160,00 0,00 0,00

65 124 760,67 65 124 760,67 3 427 903,38 1 418 838,45 4 846 741,83 2 656 266,48 0,00 6 579 493,63

28 120 038,91 28 120 038,91 853 067,81 0,00 853 067,81 17 616,44 0,00 596 308,00

7 507 676,13 7 507 676,13 111 288,90 79 312,82 190 601,72 0,00 0,00 0,00

7 825 515,19 7 825 515,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 939 984,96 2 939 984,96 161 423,04 25 429,48 186 852,52 0,00 0,00 0,00

55 505 878,90 55 505 878,90 1 234 914,93 0,00 1 234 914,93 8 213 126,98 0,00 1 884 963,90

312 626 227,41 117 894 209,65 21 175 326,37 3 555 998,82 24 731 325,19 22 655 815,86 0,00 26 244 313,21

C.1.1 6 682 059,47 7 018 442,84 4 341 249,67 810 269,80 5 151 519,47 475 508,01 0,00 212 895,29

C.1.2 53 175 373,19 8 675 415,84 0,00 27 731,20 27 731,20 4 104 078,27 0,00 5 682 156,12

C.1.3 19 342 708,67 2 977 993,63 113 786,38 63 773,24 177 559,62 2 946 201,10 0,00 1 479 806,03

C.1.4 66 636 369,43 23 885 615,29 0,00 111 749,19 111 749,19 2 901 186,93 0,00 2 712 443,98

C.1.5 10 489 753,83 6 299 797,76 1 972 742,13 961 650,75 2 934 392,88 770 185,76 0,00 1 650 708,20

C.1.6 85 497 436,40 14 970 179,30 3 355 181,65 1 340,00 3 356 521,65 7 135 070,13 0,00 7 742 169,14

C.1.7 10 082 283,90 8 312 921,10 2 379 224,74 140 718,13 2 519 942,87 545 894,68 0,00 1 109 153,44

C.1.8 11 957 285,89 10 472 354,98 2 604 179,89 997 941,97 3 602 121,86 26 759,40 0,00 1 204 414,61

C.1.9 25 111 276,02 22 820 628,61 2 686 207,99 233 200,80 2 919 408,79 1 234 536,48 0,00 1 086 514,68

C.1.10 22 074 256,23 10 869 504,85 2 382 006,78 101 092,20 2 483 098,98 2 504 695,10 0,00 3 361 651,72

C.1.11 1 577 424,38 1 591 355,45 1 340 747,14 106 531,54 1 447 278,68 11 700,00 0,00 2 400,00

1 515 081,50 1 532 765,50 211 772,16 0,00 211 772,16 167 507,40 0,00 0,00

C.2.1. 202 799,10 202 799,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.2.2. 59 683,90 59 683,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.2.3. 258 023,00 258 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.2.4. 167 507,40 167 507,40 0,00 0,00 0,00 167 507,40 0,00 0,00

C.2.5. 827 068,10 844 752,10 211 772,16 0,00 211 772,16 0,00 0,00 0,00

7 935 339,54 6 552 550,30 2 391 394,31 494 400,12 2 885 794,42 689 309,77 0,00 32 758,46

C.3.1 408 877,31 416 717,42 199 461,92 105 692,41 305 154,33 14 767,37 0,00 0,00

C.3.2 435 001,47 440 364,24 192 247,46 135 320,02 327 567,48 93 766,77 0,00 14 470,28

C.3.3 415 943,44 418 440,34 160 754,04 85 752,87 246 506,91 349 798,80 0,00 11 106,18

C.3.4 355 285,66 357 782,56 69 984,36 126 309,63 196 293,99 112 964,84 0,00 7 182,00

C.3.5 1 348 046,46 1 429 553,41 1 330 497,83 22 478,60 1 352 976,43 0,00 0,00 0,00

C.3.6 2 926 777,84 2 926 777,84 0,00 0,00 0,00 118 011,99 0,00 0,00

C.3.7 940 880,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.3.8 135 734,91 139 942,98 116 305,68 5 307,80 121 613,48 0,00 0,00 0,00

C.3.9 142 952,43 148 415,67 109 174,00 6 842,23 116 016,23 0,00 0,00 0,00

C.3.10 130 938,94 131 668,22 102 340,26 3 275,95 105 616,21 0,00 0,00 0,00

C.3.11 140 294,99 142 887,62 110 628,76 3 420,60 114 049,36 0,00 0,00 0,00

C.3.12 235 370,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.3.13 319 234,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

679 608,20 679 608,20 0,00 84 214,25 84 214,25 143 997,00 0,00 121 756,55

C.4.1 139 962,67 139 962,67 0,00 84 214,25 84 214,25 0,00 0,00 0,00

C.4.2 156 522,33 156 522,33 0,00 0,00 0,00 143 997,00 0,00 0,00

C.4.3 133 482,81 133 482,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4.4 249 640,39 249 640,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 756,55

D 11 509 481,32 7 226 407,21 2 116 416,52 -1 490 924,89 625 491,63 1 509 839,10 0,00 1 686 497,17

D.1 3 470 282,10 4 213 862,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D.2 751 882,66 756 254,77 601 422,27 24 069,36 625 491,63 109 962,57 0,00 131 108,36

D.3 5 031 025,13 0,00 1 514 994,25 -1 514 994,25 0,00 1 041 431,78 0,00 613 243,94

D.4 2 256 291,43 2 256 290,34 0,00 0,00 0,00 358 444,75 0,00 942 144,87

E 6 533 706,11 6 017 093,20 1 070 898,19 298 988,56 1 369 886,75 154 966,44 0,00 186 926,57

E.1 537 224,13 537 224,13 537 224,13 0,00 537 224,13 0,00 0,00 0,00

E.2 423 123,38 38 282,99 33 221,76 0,00 33 221,76 0,00 0,00 0,00

E.3 728 482,84 596 710,32 485 996,81 98 643,67 584 640,48 0,00 0,00 0,00

E.4 4 689 909,32 4 689 909,32 14 455,49 200 344,89 214 800,38 0,00 0,00 186 926,57

E.9 154 966,44 154 966,44 0,00 0,00 0,00 154 966,44 0,00 0,00

F 1 979 446,83 1 916 870,11 449 013,65 0,00 449 013,65 75 223,03 0,00 78 198,98

F.1 453 742,50 425 961,64 390 695,72 0,00 390 695,72 10 900,60 0,00 0,00

F.2 1 489 222,45 1 489 222,45 58 317,93 0,00 58 317,93 46,34 0,00 78 198,98

F.5 36 481,88 1 686,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G 2 280 536,20 2 289 416,87 2 041 426,83 0,00 2 041 426,83 703 917,95 0,00 0,00

G.1 1 135 881,01 1 137 592,64 1 095 058,15 0,00 1 095 058,15 295 544,89 0,00 0,00

G.2 1 144 655,19 1 151 824,23 946 368,68 0,00 946 368,68 408 373,06 0,00 0,00

H 19 761 117,49 19 785 840,02 7 261 634,55 1 437 306,03 8 698 940,58 1 004 401,75 0,00 1 101 518,65

H.1 14 747 310,00 14 751 632,34 4 063 462,83 1 227 388,50 5 290 851,33 813 116,30 0,00 998 967,73

H.2 925 990,39 935 165,36 209 176,61 197 640,66 406 817,27 0,00 0,00 0,00

H.3 1 138 735,80 1 138 735,80 419 355,56 12 276,87 431 632,43 86 773,86 0,00 102 550,92

H.4 678 564,00 679 503,51 372 151,18 0,00 372 151,18 104 511,59 0,00 0,00

H.5 2 270 517,30 2 280 803,01 2 197 488,37 0,00 2 197 488,37 0,00 0,00 0,00

I 2 383 510,99 2 441 508,61 2 131 934,28 240 900,77 2 372 835,05 161 633,28 0,00 1 420 140,94

J 3 434 330,26 3 542 513,86 573 825,60 59 454,00 633 279,60 0,00 0,00 0,00

1 799 917 406,58 591 448 684,11 153 087 997,23 20 720 392,62 173 808 389,85

2 0,00 -186 096,06 -140 080,85 -46 015,21 -186 096,06

3 0,00 0,00 12 375 286,50 2 267 073,54 14 642 360,04

4 0,00 0,00 39 985 410,77 0,00 39 985 410,77
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ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCJ Z KLAUZULI SWK 14.3 (d) 

PRZEBUDOWA KANALIZACJI TŁOCZNEJ K6 2xDN225mm

RAZEM: BRANŻA CIEPŁOWNICZA

RAZEM: ZIELEŃ DROGOWA

 WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 (a) 

KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b) 

KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (e) 

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO I NISKIEGO 

CIŚNIENIA

RAZEM: BRANŻA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

BUDOWA ZBIORNIKÓW

PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ

RAZEM: BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH TP 

S.A., POLKOMTEL, JW1954 i SID

KANAŁ TECHNOLOGICZNY

USUNIĘCIE KOLIZJI SIECI TELETECHNICZNEJ TK TELEKOM

RAZEM: BRANŻA GAZOWA

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA

RAZEM: BRANŻA ELEKTRYCZNA

PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ 110kV

PRZEBUDOWA I BUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII SN i NN

PRZEBUDOWA I BUDOWA KABLOWYCH LINII SN i NN

OŚWIETLENIE DRÓG

PRZEBUDOWA ELEKTROENERGETYKI KOLEJOWEJ

PRZEPUST PD1/DK16 - fi 150 w km 18+095,15

RAZEM: BRANŻA KONSTRUKCYJNA

EKRANY OCHRONNE

MUR OPOROWY M-1

MUR OPOROWY M-2

MUR OPOROWY M-3

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE7.1/B - km 0+167,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE7.2/B - km 0+254,00

PRZEPUSTY

PRZEPUST PD1/B - fi 150 w km 12+381,83

PRZEPUST PD2/B - fi 150 w km 13+285,00

PRZEPUST PD3/B - fi  150 w km 15+754,40

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE6/B - km 16+549,81

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE7/B - km 16+756,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE1.2/B - km 0+251,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE2.2/B - km 0+280,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE3.2/B - km 0+540,60

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE4.2/B - km 0+620,00

PRZEJŚCIA EKOLOGICZNE

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE1/B - km 10+400,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE2/B - km 10+430,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE3/B - km 10+700,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE4/B - km 10+780,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE5/B - km 16+187,80

ROZBIÓRKA OBIEKTÓW

OBIEKT km istn. DK7 147+950

OBIEKT km istn. DK7 149+413

OBIEKT km istn. DK7 149+895

OBIEKT km istn. DK7 150+120

OBIEKT km istn. DK7 152+350

MOST MS-6/B

WIADUKT WD-7/B

WIADUKT DROGOWY WD-8/B

WIADUKT WD-9/B

WIADUKT DROGOWY WD-10/B

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PP-11/B

WIADUKTY I MOSTY

WIADUKT DROGOWY WD-1/B

MOST MS-2/B

MOST MS-3/B

MOST MS-4/B

WIADUKT WD-5/B

NAWIERZCHNIE

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

ELEMENTY ULIC

INNE ROBOTY

TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE

RAZEM: ROBOTY DROGOWE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

PODBUDOWY

W okresie 

rozliczeniowym

Narastająco 

na koniec okresu 

rozliczeniowego

RAZEM: DZIAŁ OGÓLNY

WYMAGANIA OGÓLNE

ZAPLECZE ZAMAWIAJĄCEGO - LABORATORIUM

ZAPLECZE WYKONAWCY

Poz Wyszczególnienie elementów

Wartość według 

Kosztorysu 

Ofertowego

Prognoza wartości 

ostatecznej

Wartość wykonanych Robót

Do okresu 

rozliczeniowego
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rozliczeniowym
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RAZEM: DZIAŁ OGÓLNY

Poz Wyszczególnienie elementów

Wartość według 

Kosztorysu 

Ofertowego

Prognoza wartości 

ostatecznej

Wartość wykonanych Robót

Do okresu 

rozliczeniowego

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5a

5b

6 799 917 406,58 591 262 588,05 205 308 613,65 22 941 450,95 228 250 064,60

6a 183 981 003,51 135 990 395,25 47 220 981,14 5 276 533,72 52 497 514,86

6b 983 898 410,09 727 252 983,30 252 529 594,79 28 217 984,67 280 747 579,46

7 187 774 292,79 37 177 415,85 14 026 303,14 51 203 718,99

7a 43 188 087,34 8 550 805,65 3 226 049,72 11 776 855,35

7b 230 962 380,13 45 728 221,50 17 252 352,86 62 980 574,34

8 799 917 406,58 779 036 880,84 242 486 029,50 36 967 754,09 279 453 783,59

8a 183 981 003,51 179 178 482,59 55 771 786,77 8 502 583,44 64 274 370,23

8b 983 898 410,09 958 215 363,43 298 257 816,27 45 470 337,53 343 728 153,82OGÓŁEM (brutto)

RAZEM (brutto)

ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK

VAT  23% 

Ogółem Zmiany (brutto)

OGÓŁEM (netto) 6+7

VAT  23% 

KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (f) 

w tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 (b)

w tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1

RAZEM (netto) 1+2+3+4+5

VAT  23% 
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