
Zaawansowanie rzeczowo - finansowe za maj 2018 r.

ZAŁĄCZNIK 12 - Postęp robót za miesiąc maj 2018/S7

PLN PLN PLN PLN PLN PLN % PLN

A.1 91 552 300,23 91 649 255,92 83 546 544,10 0,00 83 546 544,10 0,00 91,26 0,00

48 659 102,94 48 756 058,63 41 536 473,15 0,00 41 536 473,15 0,00 85,36 0,00

602 300,12 602 300,12 602 300,12 0,00 602 300,12 0,00 100,00 0,00

42 253 897,17 42 253 897,17 41 399 520,83 0,00 41 399 520,83 0,00 97,98 0,00

37 000,00 37 000,00 8 250,00 0,00 8 250,00 0,00 22,30 0,00

B.1 337 726 720,50 281 544 632,88 254 207 379,00 1 899 668,25 256 107 047,25 0,00 75,83 0,00

10 914 933,15 11 565 258,82 8 746 029,23 0,00 8 746 029,23 0,00 80,13 0,00

156 319 626,26 139 384 465,66 131 854 896,66 1 226 576,46 133 081 473,12 0,00 85,13 0,00

3 468 306,33 3 492 651,08 3 231 851,67 7 477,20 3 239 328,87 0,00 93,40 0,00

65 124 760,67 66 063 229,32 63 192 449,83 6 721,42 63 199 171,25 0,00 97,04 0,00

28 120 038,91 30 069 448,14 29 215 560,03 114 644,35 29 330 204,38 0,00 104,30 0,00

7 507 676,13 5 847 627,28 4 071 366,18 16 496,11 4 087 862,29 0,00 54,45 0,00

7 825 515,19 10 338 975,76 7 677 695,81 155 080,60 7 832 776,41 0,00 100,09 0,00

2 939 984,96 2 940 066,56 2 674 272,68 69 653,10 2 743 925,78 0,00 93,33 0,00

55 505 878,90 11 842 910,26 3 543 256,91 303 019,01 3 846 275,92 0,00 6,93 0,00

C 322 756 256,63 125 682 916,40 114 224 208,82 1 370 986,43 115 595 195,25 0,00 35,82 0,00

312 626 227,41 116 378 742,38 106 112 361,98 1 334 363,19 107 446 725,17 0,00 34,37 0,00

C.1.1 6 682 059,47 6 991 107,19 6 837 798,33 0,00 6 837 798,33 0,00 102,33 0,00

C.1.2 53 175 373,19 8 380 230,84 7 050 625,69 60 184,83 7 110 810,52 0,00 13,37 0,00

C.1.3 19 342 708,67 2 851 828,03 2 691 327,02 0,00 2 691 327,02 0,00 13,91 0,00

C.1.4 66 636 369,42 23 815 017,98 19 703 722,06 1 208 441,82 20 912 163,88 0,00 31,38 0,00

C.1.5 10 489 753,83 6 332 037,51 5 416 978,61 0,00 5 416 978,61 0,00 51,64 0,00

C.1.6 85 497 436,41 12 865 223,66 11 476 046,66 65 736,54 11 541 783,20 0,00 13,50 0,00

C.1.7 10 082 283,90 8 300 034,70 7 587 158,24 0,00 7 587 158,24 0,00 75,25 0,00

C.1.8 11 957 285,89 10 786 734,78 10 549 302,41 0,00 10 549 302,41 0,00 88,22 0,00

C.1.9 25 111 276,02 23 588 600,59 22 498 626,74 0,00 22 498 626,74 0,00 89,60 0,00

C.1.10 22 074 256,23 10 875 825,42 10 782 356,56 0,00 10 782 356,56 0,00 48,85 0,00

C.1.11 1 577 424,38 1 592 101,68 1 518 419,66 0,00 1 518 419,66 0,00 96,26 0,00

1 515 081,50 1 616 663,61 768 312,47 0,00 768 312,47 0,00 50,71 0,00

C.2.1. 202 799,10 202 799,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.2.2. 59 683,90 59 692,87 45 027,65 0,00 45 027,65 0,00 75,44 0,00

C.2.3. 258 023,00 313 974,99 313 840,08 0,00 313 840,08 0,00 121,63 0,00

C.2.4. 167 507,40 184 926,55 182 364,08 0,00 182 364,08 0,00 108,87 0,00

C.2.5. 827 068,10 855 270,10 227 080,66 0,00 227 080,66 0,00 27,46 0,00

7 935 339,52 7 007 902,21 6 750 583,41 0,00 6 750 583,41 0,00 85,07 0,00

C.3.1 408 877,30 421 358,12 400 995,53 0,00 400 995,53 0,00 98,07 0,00

C.3.2 435 001,48 443 282,15 390 233,19 0,00 390 233,19 0,00 89,71 0,00

C.3.3 415 943,44 422 346,26 361 720,83 0,00 361 720,83 0,00 86,96 0,00

C.3.4 355 285,66 372 067,46 351 025,87 0,00 351 025,87 0,00 98,80 0,00

C.3.5 1 348 046,46 1 528 350,31 1 492 389,53 0,00 1 492 389,53 0,00 110,71 0,00

C.3.6 2 926 777,84 3 248 652,60 3 221 808,76 0,00 3 221 808,76 0,00 110,08 0,00

C.3.7 940 880,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.3.8 135 734,90 142 638,32 137 934,20 0,00 137 934,20 0,00 101,62 0,00

C.3.9 142 952,43 146 481,20 134 675,65 0,00 134 675,65 0,00 94,21 0,00

C.3.10 130 938,94 136 790,61 125 461,97 0,00 125 461,97 0,00 95,82 0,00

C.3.11 140 294,98 145 935,18 134 337,88 0,00 134 337,88 0,00 95,75 0,00

C.3.12 235 370,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.3.13 319 234,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

679 608,20 679 608,20 592 950,96 36 623,24 629 574,20 0,00 92,64 0,00

C.4.1 139 962,67 139 962,67 123 630,40 0,00 123 630,40 0,00 88,33 0,00

C.4.2 156 522,33 156 522,33 124 614,38 0,00 124 614,38 0,00 79,61 0,00

C.4.3 133 482,81 133 482,81 133 117,61 0,00 133 117,61 0,00 99,73 0,00

C.4.4 249 640,39 249 640,39 211 588,57 36 623,24 248 211,81 0,00 99,43 0,00

D 11 509 481,31 3 263 794,32 3 245 542,05 0,00 3 245 542,05 0,00 28,20 0,00

D.1 3 470 282,10 2 591 467,38 2 584 149,03 0,00 2 584 149,03 0,00 74,47 0,00

D.2 751 882,66 672 326,94 661 393,02 0,00 661 393,02 0,00 87,96 0,00

D.3 5 031 025,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D.4 2 256 291,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E 6 533 706,11 5 400 619,58 5 355 635,61 6 157,37 5 361 792,98 0,00 82,06 0,00

E.1 537 224,13 537 224,13 537 224,13 0,00 537 224,13 0,00 100,00 0,00

E.2 423 123,38 37 760,96 37 760,96 0,00 37 760,96 0,00 8,92 0,00

E.3 728 482,84 91 422,15 91 422,15 0,00 91 422,15 0,00 12,55 0,00

E.4 4 689 909,32 4 734 212,34 4 689 228,37 6 157,37 4 695 385,74 0,00 100,12 0,00

E.9 154 966,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F 1 979 446,83 2 076 431,89 1 865 829,63 0,00 1 865 829,63 0,00 94,26 0,00

F.1 453 742,50 425 961,64 398 674,50 0,00 398 674,50 0,00 87,86 0,00

F.2 1 489 222,45 1 649 765,27 1 466 450,15 0,00 1 466 450,15 0,00 98,47 0,00

F.5 36 481,88 704,98 704,98 0,00 704,98 0,00 1,93 0,00

G 2 280 536,20 2 170 794,72 2 170 794,72 0,00 2 170 794,72 0,00 95,19 0,00

G.1 1 135 881,01 1 095 058,15 1 095 058,15 0,00 1 095 058,15 0,00 96,41 0,00

G.2 1 144 655,19 1 075 736,57 1 075 736,57 0,00 1 075 736,57 0,00 93,98 0,00

H 19 761 117,49 19 723 449,91 18 593 101,19 45 150,97 18 638 252,16 0,00 94,32 0,00

H.1 14 747 310,00 15 165 427,14 14 407 917,12 12 762,00 14 420 679,12 0,00 97,79 0,00

H.2 925 990,39 948 195,99 804 612,99 1 950,65 806 563,64 0,00 87,10 0,00

H.3 1 138 735,80 640 418,04 544 029,00 30 438,32 574 467,32 0,00 50,45 0,00

H.4 678 564,00 683 934,73 605 488,12 0,00 605 488,12 0,00 89,23 0,00

H.5 2 270 517,30 2 285 474,01 2 231 053,96 0,00 2 231 053,96 0,00 98,26 0,00

I 2 383 510,98 2 444 856,74 2 440 085,42 0,00 2 440 085,42 0,00 102,37 0,00

J 3 434 330,26 4 390 716,21 3 131 973,87 0,00 3 131 973,87 0,00 91,20 0,00

5 663 236,95 5 249 137,81 24 902,24 5 274 040,05 0,00 0,00 0,00

2 037 293,44 2 014 605,86 0,00 2 014 605,86 0,00 0,00 0,00

1 799 917 406,58 546 047 998,96 496 044 838,08 3 346 865,26 499 391 703,34

1a wartość Robót Zasadniczych 799 917 406,58 538 347 468,57 488 781 094,41 3 321 963,02 492 103 057,43

INNE ROBOTY

RAZEM: OBIEKTY MOSTOWE 

WIADUKTY I MOSTY

WIADUKT DROGOWY WD-1/B

MOST MS-2/B

MOST MS-3/B

ZAPLECZE WYKONAWCY

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

RAZEM: ROBOTY DROGOWE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

PODBUDOWY

NAWIERZCHNIE

TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE

OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

ELEMENTY ULIC

Prognoza wg Programu 
Subklauzula 8.3 WK 

zatwierdzonego w dniu 
04.08.2015W okresie 

rozliczeniowym

Narastająco 
na koniec okresu 
rozliczeniowego

RAZEM: DZIAŁ OGÓLNY

WYMAGANIA OGÓLNE

ZAPLECZE ZAMAWIAJĄCEGO - LABORATORIUM

Poz Wyszczególnienie elementów

Wartość według 
Kosztorysu 
Ofertowego

Prognoza wartości 
ostatecznej

Wartość wykonanych Robót

Do okresu 
rozliczeniowego

MOST MS-6/B

WIADUKT WD-7/B

WIADUKT DROGOWY WD-8/B

WIADUKT WD-9/B

WIADUKT DROGOWY WD-10/B

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PP-11/B

MOST MS-4/B

WIADUKT WD-5/B

PRZEJŚCIA EKOLOGICZNE

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE1/B - km 10+400,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE2/B - km 10+430,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE3/B - km 10+700,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE4/B - km 10+780,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE5/B - km 16+187,80

ROZBIÓRKA OBIEKTÓW

OBIEKT km istn. DK7 147+950

OBIEKT km istn. DK7 149+413

OBIEKT km istn. DK7 149+895

OBIEKT km istn. DK7 150+120

OBIEKT km istn. DK7 152+350

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE7.1/B - km 0+167,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE7.2/B - km 0+254,00

PRZEPUSTY

PRZEPUST PD1/B - fi 150 w km 12+381,83

PRZEPUST PD2/B - fi 150 w km 13+285,00

PRZEPUST PD3/B - fi  150 w km 15+754,40

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE6/B - km 16+549,81

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE7/B - km 16+756,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE1.2/B - km 0+251,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE2.2/B - km 0+280,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE3.2/B - km 0+540,60

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE4.2/B - km 0+620,00

RAZEM: POLECENIA INŻYNIERA TKR 1.2

RAZEM: BRANŻA ELEKTRYCZNA

PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ 110kV

PRZEBUDOWA I BUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII SN i NN

PRZEBUDOWA I BUDOWA KABLOWYCH LINII SN i NN

OŚWIETLENIE DRÓG

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO I NISKIEGO CIŚNIENIA

RAZEM: BRANŻA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

RAZEM: BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH TP S.A., 
POLKOMTEL, JW1954 i SID
KANAŁ TECHNOLOGICZNY

USUNIĘCIE KOLIZJI SIECI TELETECHNICZNEJ TK TELEKOM

RAZEM: BRANŻA GAZOWA

zaawansowanie na
koniec okresu 

rozliczeniowego

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA

Wartość robót 
zaplanowanych 
do wykonania 
wg Programu 

Subklauzula 8.3 W.K 
zatwierdzonego 

PRZEBUDOWA ELEKTROENERGETYKI KOLEJOWEJ

BUDOWA ZBIORNIKÓW

PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ

  RAZEM: POLECENIA INŻYNIERA TKR 1.3

PRZEPUST PD1/DK16 - fi 150 w km 18+095,15

RAZEM: BRANŻA KONSTRUKCYJNA

EKRANY OCHRONNE

MUR OPOROWY M-1

MUR OPOROWY M-2

MUR OPOROWY M-3

PRZEBUDOWA KANALIZACJI TŁOCZNEJ K6 2xDN225mm

RAZEM: BRANŻA CIEPŁOWNICZA

RAZEM: ZIELEŃ DROGOWA

 WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 (a) 
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AAACAK
Prostokąt

AAACAK
Prostokąt



PLN PLN PLN PLN PLN PLN % PLN

Prognoza wg Programu 
Subklauzula 8.3 WK 

zatwierdzonego w dniu 
04.08.2015W okresie 

rozliczeniowym

Narastająco 
na koniec okresu 
rozliczeniowego

Poz Wyszczególnienie elementów

Wartość według 
Kosztorysu 
Ofertowego

Prognoza wartości 
ostatecznej

Wartość wykonanych Robót

Do okresu 
rozliczeniowego

zaawansowanie na
koniec okresu 

rozliczeniowego

Wartość robót 
zaplanowanych 
do wykonania 
wg Programu 

Subklauzula 8.3 W.K 
zatwierdzonego 

1b wartość Robót wg TKR 1.2 5 663 236,95 5 249 137,81 24 902,24 5 274 040,05

1c wartość Robót wg TKR 1.3 2 037 293,44 2 014 605,86 0,00 2 014 605,86

2 0,00 -26 987,84 -77 286,93 50 299,09 -26 987,84

2aKWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b) dla Robót Zasadniczych -29 367,63 -79 621,96 50 254,33 -29 367,63

2bKWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b) dla Robót wg TKR 1.2 1 271,29 1 226,53 44,76 1 271,29

2cKWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b) dla Robót wg TKR 1.3 1 108,50 1 108,50 0,00 1 108,50

3 0,00 0,00 1 039 465,81 -108 721,55 930 744,26

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 0,00 2 284 163,99 2 284 163,99 0,00 2 284 163,99

5a 0,00 0,00 0,00 0,00

5b 2 284 163,99 2 284 163,99 0,00 2 284 163,99

6 799 917 406,58 540 602 264,93 492 025 102,25 3 263 495,80 495 288 598,05

6a 183 981 003,51 124 338 520,93 113 165 773,54 750 604,03 113 916 377,57

6b 983 898 410,09 664 940 785,86 605 190 875,79 4 014 099,83 609 204 975,62

6c 5 664 508,24 5 250 364,34 24 947,00 5 275 311,34

6d 2 038 401,94 2 015 714,36 0,00 2 015 714,36

6e 7 702 910,18 7 266 078,70 24 947,00 7 291 025,70

6f 1 771 669,34 1 671 198,11 5 737,81 1 676 935,92

6g 9 474 579,52 8 937 276,81 30 684,81 8 967 961,62

7 284 682 798,57 272 136 685,20 1 046 227,31 273 182 912,51

7a -36 821,55 -37 108,64 287,09 -36 821,55

7b 284 645 977,02 272 099 576,56 1 046 514,40 273 146 090,96

7c 65 468 574,71 62 582 902,57 240 698,31 62 823 600,88

7d 350 114 551,73 334 682 479,13 1 287 212,71 335 969 691,84

8 232 721,11 220 831,39 3 077,66 223 909,05

8a 319,52 276,43 43,09 319,52

8b 233 040,63 221 107,82 3 120,75 224 228,57

8c 53 599,34 50 854,79 717,77 51 572,56

8d 286 639,97 271 962,61 3 838,52 275 801,13

9 799 917 406,54 833 184 192,76 771 611 865,33 4 338 077,95 775 949 943,28

9a 183 981 003,50 191 632 364,32 177 470 729,01 997 757,92 178 468 486,93

9b 983 898 410,04 1 024 816 557,08 949 082 594,34 5 335 835,87 954 418 430,21

Ogółem Zmiany (brutto)

OGÓŁEM (netto) 6+7

VAT  23% 

ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCJ Z KLAUZULI SWK 14.3 (d) 

KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (f) 

w tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 (b)

w tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1

RAZEM (netto) 1+2+3+4+5

VAT  23% 

ROBOTY - WDRAŻANE na podstawie art. 19 ust.3 pkt. 2 ustawy z dnia        22 
czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Pzp

KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b) 

RAZEM (netto) 8+8a

VAT 23%

Ogółem Roboty Dodatkowe i Uzupełniające (brutto)

VAT  23% 

ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK

RAZEM (brutto)

RAZEM TKR 1.2 (netto) 1b+2b

RAZEM TKR 1.3 (netto) 1c+2c

RAZEM (netto) 6c+6d

VAT  23% 

RAZEM (brutto)

OGÓŁEM (brutto)

KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (e) 

KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b) 

RAZEM (netto) 7+7a

KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b) 
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