
Postęp robót za miesiąc marzec 2017/S7

MARZEC 2017 KWIECIEŃ 2017

PLN PLN PLN PLN PLN PLN % PLN

A.1 91 552 300,23 91 552 300,23 66 275 156,20 610 212,68 66 885 368,88 580 398,41 73,06 1 159 281,11

48 659 102,94 48 659 102,94 27 663 418,30 606 890,06 28 270 308,36 577 949,94 58,10 1 155 899,89

602 300,12 602 300,12 593 265,62 1 806,90 595 072,52 932,75 98,80 1 865,50

42 253 897,17 42 253 897,17 38 010 222,28 1 515,72 38 011 738,00 1 515,72 89,96 1 515,72

37 000,00 37 000,00 8 250,00 0,00 8 250,00 0,00 22,30 0,00

B.1 337 726 720,50 273 729 191,88 185 434 688,79 1 008 762,47 186 443 451,26 5 699 621,07 55,21 9 983 949,42

10 914 933,15 11 312 727,03 6 694 297,72 464 406,08 7 158 703,80 1 062 237,32 65,59 214 593,59

156 319 626,26 135 286 514,78 115 763 213,90 308 481,25 116 071 695,15 3 008 740,17 74,25 2 936 383,46

3 468 306,33 3 463 312,41 2 419 415,62 30 072,63 2 449 488,25 24 952,95 70,62 23 580,00

65 124 760,67 65 502 042,63 44 504 728,67 45 704,11 44 550 432,78 598 323,54 68,41 2 273 124,55

28 120 038,91 28 120 038,91 10 534 203,46 0,00 10 534 203,46 373 827,09 37,46 2 428 154,42

7 507 676,13 5 887 099,44 998 192,43 0,00 998 192,43 404 700,00 13,30 635 375,00

7 825 515,19 7 825 515,19 1 200 181,76 160 098,40 1 360 280,16 63 280,00 17,38 1 070 041,40

2 939 984,96 2 939 984,96 1 665 309,87 0,00 1 665 309,87 163 560,00 56,64 402 697,00

55 505 878,90 13 391 956,53 1 655 145,36 0,00 1 655 145,36 0,00 2,98 0,00

C 322 756 256,65 124 595 458,19 73 229 371,71 2 330 729,76 75 560 101,47 15 127 340,93 23,41 12 377 439,83

312 626 227,41 115 338 544,77 65 808 646,96 2 190 319,96 67 998 966,92 15 127 340,93 21,75 12 367 472,59

C.1.1 6 682 059,47 7 072 953,81 6 910 178,57 0,00 6 910 178,57 0,00 103,41 0,00

C.1.2 53 175 373,19 8 380 230,84 291 356,17 0,00 291 356,17 9 631 514,39 0,55 4 724 395,78

C.1.3 19 342 708,67 2 845 638,63 428 844,45 694 667,95 1 123 512,40 804 612,13 5,81 723 613,57

C.1.4 66 636 369,43 23 725 450,29 5 935 870,75 84 815,07 6 020 685,82 1 884 901,95 9,04 2 165 284,31

C.1.5 10 489 753,83 6 290 601,49 5 091 612,91 4 062,50 5 095 675,41 0,00 48,58 0,00

C.1.6 85 497 436,40 12 839 442,82 7 348 679,09 367 885,18 7 716 564,27 0,00 9,03 2 884 361,73

C.1.7 10 082 283,90 8 198 591,10 3 848 046,16 327 572,70 4 175 618,86 520 932,97 41,42 615 514,43

C.1.8 11 957 285,89 10 556 349,15 9 363 691,78 18 426,94 9 382 118,72 161 375,75 78,46 313 900,73

C.1.9 25 111 276,02 22 947 314,04 14 755 697,47 479 923,37 15 235 620,84 2 018 470,12 60,67 836 222,04

C.1.10 22 074 256,23 10 889 870,92 10 319 549,95 212 966,25 10 532 516,20 105 533,62 47,71 104 180,00

C.1.11 1 577 424,38 1 592 101,68 1 515 119,66 0,00 1 515 119,66 0,00 96,05 0,00

1 515 081,50 1 577 927,45 456 210,79 126 842,74 583 053,53 0,00 38,48 0,00

C.2.1. 202 799,10 202 799,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.2.2. 59 683,90 59 683,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.2.3. 258 023,00 291 310,60 159 296,88 79 058,81 238 355,69 0,00 92,38 0,00

C.2.4. 167 507,40 168 917,75 74 677,75 47 783,93 122 461,68 0,00 73,11 0,00

C.2.5. 827 068,10 855 216,10 222 236,16 0,00 222 236,16 0,00 26,87 0,00

7 935 339,54 6 999 377,77 6 575 290,06 13 567,06 6 588 857,12 0,00 83,03 0,00

C.3.1 408 877,31 421 358,12 399 261,53 0,00 399 261,53 0,00 97,65 0,00

C.3.2 435 001,47 443 282,15 388 974,39 0,00 388 974,39 0,00 89,42 0,00

C.3.3 415 943,44 422 252,66 359 359,23 0,00 359 359,23 0,00 86,40 0,00

C.3.4 355 285,66 371 973,86 348 814,27 0,00 348 814,27 0,00 98,18 0,00

C.3.5 1 348 046,46 1 528 350,31 1 464 791,27 9 557,10 1 474 348,37 0,00 109,37 0,00

C.3.6 2 926 777,84 3 240 359,04 3 089 220,95 4 009,96 3 093 230,91 0,00 105,69 0,00

C.3.7 940 880,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.3.8 135 734,91 142 638,32 136 065,08 0,00 136 065,08 0,00 100,24 0,00

C.3.9 142 952,43 146 437,52 132 747,97 0,00 132 747,97 0,00 92,86 0,00

C.3.10 130 938,94 136 790,61 123 600,05 0,00 123 600,05 0,00 94,40 0,00

C.3.11 140 294,99 145 935,18 132 455,32 0,00 132 455,32 0,00 94,41 0,00

C.3.12 235 370,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.3.13 319 234,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

679 608,20 679 608,20 389 223,90 0,00 389 223,90 0,00 57,27 9 967,24

C.4.1 139 962,67 139 962,67 84 214,25 0,00 84 214,25 0,00 60,17 0,00

C.4.2 156 522,33 156 522,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4.3 133 482,81 133 482,81 127 197,35 0,00 127 197,35 0,00 95,29 9 967,24

C.4.4 249 640,39 249 640,39 177 812,30 0,00 177 812,30 0,00 71,23 0,00

D 11 509 481,32 3 258 630,54 1 550 960,07 0,00 1 550 960,07 0,00 13,48 0,00

D.1 3 470 282,10 2 586 714,30 893 409,75 0,00 893 409,75 0,00 25,74 0,00

D.2 751 882,66 671 916,24 657 550,32 0,00 657 550,32 0,00 87,45 0,00

D.3 5 031 025,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D.4 2 256 291,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E 6 533 706,11 5 544 670,40 3 192 784,60 112 648,49 3 305 433,09 298 061,68 50,59 867 693,92

E.1 537 224,13 537 224,13 537 224,13 0,00 537 224,13 0,00 100,00 0,00

E.2 423 123,38 38 282,99 37 760,96 0,00 37 760,96 0,00 8,92 0,00

E.3 728 482,84 103 491,99 91 422,15 0,00 91 422,15 0,00 12,55 0,00

E.4 4 689 909,32 4 710 704,85 2 457 138,12 112 648,49 2 569 786,61 298 061,68 54,79 867 693,92

E.9 154 966,44 154 966,44 69 239,24 0,00 69 239,24 0,00 44,68 0,00

F 1 979 446,83 1 916 870,11 1 070 486,87 60 107,67 1 130 594,54 0,00 57,12 79 250,72

F.1 453 742,50 425 961,64 396 921,90 0,00 396 921,90 0,00 87,48 0,00

F.2 1 489 222,45 1 489 222,45 672 859,99 60 107,67 732 967,66 0,00 49,22 79 250,72

F.5 36 481,88 1 686,02 704,98 0,00 704,98 0,00 1,93 0,00

G 2 280 536,20 2 296 628,39 2 170 794,72 0,00 2 170 794,72 0,00 95,19 0,00

G.1 1 135 881,01 1 137 592,64 1 095 058,15 0,00 1 095 058,15 0,00 96,41 0,00

G.2 1 144 655,19 1 159 035,75 1 075 736,57 0,00 1 075 736,57 0,00 93,98 0,00

H 19 761 117,49 19 930 213,53 15 069 615,56 356 893,38 15 426 508,94 0,00 78,06 118 743,16

H.1 14 747 310,00 14 883 932,34 10 959 374,25 356 893,38 11 316 267,63 0,00 76,73 0,00

H.2 925 990,39 940 865,45 783 215,06 0,00 783 215,06 0,00 84,58 0,00

H.3 1 138 735,80 1 140 678,00 530 574,76 0,00 530 574,76 0,00 46,59 118 743,16

H.4 678 564,00 683 934,73 598 963,12 0,00 598 963,12 0,00 88,27 0,00

H.5 2 270 517,30 2 280 803,01 2 197 488,37 0,00 2 197 488,37 0,00 96,78 0,00

I 2 383 510,99 2 444 856,74 2 440 085,42 0,00 2 440 085,42 0,00 102,37 0,00

J 3 434 330,26 3 548 821,96 1 039 426,68 0,00 1 039 426,68 0,00 30,27 0,00

2 022 633,09 1 013 647,42 0,00 1 013 647,42 0,00 50,12 0,00

1 826 087,28 729 833,20 0,00 729 833,20 0,00 0,27 0,00

zaawansowanie na

koniec okresu 

rozliczeniowego

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA

Wartość robót 

zaplanowanych 

do wykonania 

wg Programu 

Subklauzula 8.3 W.K 

zatwierdzonego 

PRZEBUDOWA ELEKTROENERGETYKI KOLEJOWEJ

BUDOWA ZBIORNIKÓW

PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ

  RAZEM: POLECENIA INŻYNIERA TKR 1.3

PRZEPUST PD1/DK16 - fi 150 w km 18+095,15

RAZEM: BRANŻA KONSTRUKCYJNA

EKRANY OCHRONNE

MUR OPOROWY M-1

MUR OPOROWY M-2

MUR OPOROWY M-3

PRZEBUDOWA KANALIZACJI TŁOCZNEJ K6 2xDN225mm

RAZEM: BRANŻA CIEPŁOWNICZA

RAZEM: ZIELEŃ DROGOWA

RAZEM: POLECENIA INŻYNIERA TKR 1.2

RAZEM: BRANŻA ELEKTRYCZNA

PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ 110kV

PRZEBUDOWA I BUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII SN i NN

PRZEBUDOWA I BUDOWA KABLOWYCH LINII SN i NN

OŚWIETLENIE DRÓG

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO I NISKIEGO 

CIŚNIENIA

RAZEM: BRANŻA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

RAZEM: BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH TP 

S.A., POLKOMTEL, JW1954 i SID

KANAŁ TECHNOLOGICZNY

USUNIĘCIE KOLIZJI SIECI TELETECHNICZNEJ TK TELEKOM

RAZEM: BRANŻA GAZOWA

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE7.1/B - km 0+167,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE7.2/B - km 0+254,00

PRZEPUSTY

PRZEPUST PD1/B - fi 150 w km 12+381,83

PRZEPUST PD2/B - fi 150 w km 13+285,00

PRZEPUST PD3/B - fi  150 w km 15+754,40

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE6/B - km 16+549,81

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE7/B - km 16+756,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE1.2/B - km 0+251,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE2.2/B - km 0+280,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE3.2/B - km 0+540,60

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE4.2/B - km 0+620,00

PRZEJŚCIA EKOLOGICZNE

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE1/B - km 10+400,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE2/B - km 10+430,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE3/B - km 10+700,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE4/B - km 10+780,00

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE5/B - km 16+187,80

ROZBIÓRKA OBIEKTÓW

OBIEKT km istn. DK7 147+950

OBIEKT km istn. DK7 149+413

OBIEKT km istn. DK7 149+895

OBIEKT km istn. DK7 150+120

OBIEKT km istn. DK7 152+350

MOST MS-6/B

WIADUKT WD-7/B

WIADUKT DROGOWY WD-8/B

WIADUKT WD-9/B

WIADUKT DROGOWY WD-10/B

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PP-11/B

WIADUKTY I MOSTY

WIADUKT DROGOWY WD-1/B

MOST MS-2/B

MOST MS-3/B

MOST MS-4/B

WIADUKT WD-5/B

NAWIERZCHNIE

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

ELEMENTY ULIC

INNE ROBOTY

RAZEM: OBIEKTY MOSTOWE 

RAZEM: ROBOTY DROGOWE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

PODBUDOWY

TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE

Prognoza wg Programu 

Subklauzula 8.3 WK 

zatwierdzonego w dniu 

04.08.2015W okresie 

rozliczeniowym

Narastająco 

na koniec okresu 

rozliczeniowego

RAZEM: DZIAŁ OGÓLNY

WYMAGANIA OGÓLNE

ZAPLECZE ZAMAWIAJĄCEGO - LABORATORIUM

ZAPLECZE WYKONAWCY

Poz Wyszczególnienie elementów

Wartość według 

Kosztorysu 

Ofertowego

Prognoza wartości 

ostatecznej

Wartość wykonanych Robót

Do okresu 

rozliczeniowego
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MARZEC 2017 KWIECIEŃ 2017

PLN PLN PLN PLN PLN PLN % PLN

zaawansowanie na

koniec okresu 

rozliczeniowego

Wartość robót 

zaplanowanych 

do wykonania 

wg Programu 

Subklauzula 8.3 W.K 

zatwierdzonego 

Prognoza wg Programu 

Subklauzula 8.3 WK 

zatwierdzonego w dniu 

04.08.2015W okresie 

rozliczeniowym

Narastająco 

na koniec okresu 

rozliczeniowego

RAZEM: DZIAŁ OGÓLNY

Poz Wyszczególnienie elementów

Wartość według 

Kosztorysu 

Ofertowego

Prognoza wartości 

ostatecznej

Wartość wykonanych Robót

Do okresu 

rozliczeniowego

1 799 917 406,58 532 666 362,34 353 216 851,24 4 479 354,45 357 696 205,69

2 0,00 -282 388,66 -276 173,79 -6 214,87 -282 388,66

3 0,00 0,00 12 672 160,42 -4 348 597,45 8 323 562,97

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5a

5b

6 799 917 406,58 532 383 973,68 365 612 837,87 124 542,13 365 737 380,00

6a 183 981 003,51 122 448 313,95 84 090 952,72 28 644,69 84 119 597,41

6b 983 898 410,09 654 832 287,63 449 703 790,59 153 186,82 449 856 977,41

7 270 010 188,96 183 462 933,86 25 419 123,99 208 882 057,85 77,40

7a -36 070,49 -35 691,10 -379,39 -36 070,49

7b 269 974 118,47 183 427 242,76 25 418 744,60 208 845 987,36

7c 62 094 047,25 42 188 265,82 5 846 311,26 48 034 577,08

7d 332 068 165,72 225 615 508,58 31 265 055,86 256 880 564,44

8 126 877,30 0,00 95 907,02 95 907,02

8a 0,00 0,00 0,00 0,00

8b 126 877,30 0,00 95 907,02 95 907,02

8c 29 181,78 0,00 22 058,61 22 058,61

8d 156 059,08 0,00 117 965,63 117 965,63

9 799 917 406,58 802 484 969,45 549 040 080,63 25 639 193,75 574 679 274,38

9a 183 981 003,51 184 571 542,98 126 279 218,54 5 897 014,56 132 176 233,10

9b 983 898 410,09 987 056 512,43 675 319 299,17 31 536 208,31 706 855 507,48

KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (e) 

KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b) 

RAZEM (netto) 7+7a

OGÓŁEM (brutto)

 WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 (a) 

KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b) 

RAZEM (brutto)

ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK

VAT  23% 

Ogółem Zmiany (brutto)

OGÓŁEM (netto) 6+7

VAT  23% 

ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCJ Z KLAUZULI SWK 14.3 (d) 

KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (f) 

w tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 (b)

w tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1

RAZEM (netto) 1+2+3+4+5

VAT  23% 

ROBOTY - WDRAŻANE na podstawie art. 19 ust.3 pkt. 2 ustawy z dnia        22 

czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Pzp

KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b) 

RAZEM (netto) 8+8a

VAT 23%

Ogółem Roboty Dodatkowe i Uzupełniające (brutto)
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